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CADERNO DE ENCARGOS

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

DAS DISPOSICOES INTRODUTORIAS

O presente ANEXO integra o EDITAL da LICITACAO, na modalidade de Concorréncia
Plblica, com vistas a selecdo da proposta mais vantajosa para contratacdo de
CONCESSAO PARA PRESTAGAO DOS SERVICOS DE GESTAO, OPERAGAO E
MANUTENCAO DE PARQUES URBANOS NO MUNICIPIO DO RECIFE/PE, BEM
COMO A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, em conformidade
com o EDITAL e seus ANEXOS.

Constam do presente ANEXO as diretrizes, requisitos e prazos relacionados aos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e aos SERVICOS OBRIGATORIOS da
CONCESSAO quanto aos PARQUES que integram o BLOCO A (PARQUE DA
JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, PARQUE SANTANA ARIANO
SUASSUNA E PARQUE APIPUCOS MAXIMIANO CAMPOS), os quais,
independentemente dos meios e estratégias vislumbradas pelas LICITANTES e
adotadas pela futura CONCESSIONARIA para cumprimento ao CONTRATO e aos
INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSAO, deverdo ser assumidos pela
CONCESSIONARIA, e que, nesse sentido, deverdo ser considerados e refletidos pelas
LICITANTES, irrestrita e integralmente, no ambito das PROPOSTAS ECONOMICAS e
LANCES A VIVA-VOZ apresentados na LICITACAO.

As diretrizes, 0s requisitos, 0s encargos e os prazos dispostos neste ANEXO se aplicam
atoda a AREA DA CONCESSAO (identificada no ANEXO A - CARACTERIZACAO DOS
PARQUES, ENTORNOS E AREA DA CONCESSAO e neste ANEXO), salvo quando

expressamente indicado em contrério.

Durante todo o prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera observar as
especificacbes e obrigacdes descritas neste ANEXO, salvo quando expressamente
excepcionadas pelo PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA devera obedecer a todas as regras deste ANEXO, inclusive no
tocante a empresas subcontratadas ou parceiras, que venham a atuar, direta ou
indiretamente, sobre a AREA DA CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera observar todo o arcabouco legal existente, aplicavel ao
objeto da CONCESSAO.
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1.6.1. Deverdo ser integralmente observadas, pela CONCESSIONARIA, as normas

1.7.

1.8.

brasileiras exaradas pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, pelo
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, pelas
Agéncias Reguladoras responséaveis por assuntos pertinentes as atividades da
CONCESSAO, entre outros diplomas, conforme disposto no CONTRATO DE
CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera, seja na elaboracéo e submissdo de seus PLANOS e
PROJETOS EXECUTIVOS, seja na execucdo dos INVESTIMENTOS e prestacdo dos
SERVICOS, respeitar plena e irrestritamente as normas e restricbes estabelecidas pela
legislagdo municipal, especialmente pelo Plano Diretor do Municipio do Recife/PE (Lei
Complementar Municipal n° 02, de 23 de abril de 2021), pela Lei de Uso e Ocupagéo do
Solo (Lei Municipal n® 16.176, de 09 de abril de 1996) e legislacdo correlata, sem prejuizo
do direito a recomposicado do equilibrio econdmico-financeiro em caso de alteracdes
legislativas ap6s a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES e que impactem na equacao
econdmico-financeira originaria da CONCESSAQ, nos termos do CONTRATO.

E de Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA qualquer eventual
ajuste e/ou adequacdes necessdrias para que as obras, a operacdo e a gestdo das
atividades concedidas respeitem estritamente as diretrizes minimas estabelecidas no
CONTRATO, no EDITAL e seus ANEXQOS, no Plano Diretor do Municipio do Recife/PE
(Lei Complementar Municipal n° 02, de 23 de abril de 2021), na Lei de Uso e Ocupagéo
do Solo (Lei Municipal n° 16.176, de 09 de abril de 1996) e na legislacéo aplicavel.

1.8.1. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatando que a

1.9.

CONCESSIONARIA deixou de atender aos dispositivos estabelecidos nestes
documentos, manifestar-se expressamente no sentido de que sejam providenciados
0s ajustes e adequacdes necessarios, podendo, conforme o caso, aplicar as
penalidades previstas no CONTRATO DE CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA podera se valer, quando assim desejar, de inovagdes
tecnolégicas atualmente disponiveis ou que venham a surgir ao longo de todo o periodo
do CONTRATO, sejam de processos ou de equipamentos, com a finalidade de trazer
eficiéncia ao cumprimento de suas obrigacdes e encargos, sejam aquelas ligadas a
operacgao e gestdo ou as intervencdes, desde que atendidos os objetivos finalisticos da
CONCESSAO e as condicdes especificadas neste CADERNO DE ENCARGOS,
CONTRATO e seus ANEXOS.



2. DAS MODALIDADES DE ENCARGOS DA CONCESSAO

2.1.Sem prejuizo dos demais encargos e obrigacfes delimitados no CONTRATO DE
CONCESSAO e seus ANEXOS, os encargos da CONCESSAOQ disciplinados neste
CADERNO DE ENCARGOS compreendem:

2.1.1.

2.1.2.

os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS da CONCESSAO, destinados a
requalificagdo, modernizagcdo e maior acessibilidade das a&reas, atrativos e
instalagcdes do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO e
do PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA, conforme proposto no item 4 do
presente  ANEXO e nos APENDICES - PLANOS DE IMPLANTACAO
REFERENCIAIS;

0s SERVICOS OBRIGATORIOS da CONCESSAO, tendentes ao incremento da
experiéncia de visitacdo e uso publico dos PARQUES, bem como & potencializacéo
de suas fungdes de lazer, culturais e educacionais, sempre em observancia as

normas e restricbes estabelecidas na legislagao aplicavel.

2.2.Sera licito 8 CONCESSIONARIA, adicionalmente aos INVESTIMENTOS E SERVICOS
OBRIGATORIOS, propor ao PODER CONCEDENTE - e, se previamente autorizada,
executar, por sua conta e risco — INVESTIMENTOS E SERVICOS FACULTATIVOS.

2.2.1.

Os INVESTIMENTOS E SERVICOS FACULTATIVOS serdo analisados pelo
PODER CONCEDENTE a luz da legislagdo e das normas e restricdes estabelecidas,
especialmente, pelo Plano Diretor do Municipio do Recife/PE (Lei Complementar
Municipal n® 02, de 23 de abril de 2021) e pela Lei de Uso e Ocupacéo do Solo (Lei
Municipal n® 16.176, de 09 de abril de 1996), e da compatibilidade com os objetivos
da CONCESSAO.



3. DA AREA DA CONCESSAO E DOS IMOVEIS, INFRAESTRUTURAS,
INSTALACOES E ESPACOS DISPONIBILIZADOS A CONCESSAO

3.1.Integra a AREA DA CONCESSAO a seguinte area do PARQUE DA JAQUEIRA
GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, conforme detalhado no item 3.8 -
Levantamento dos Ativos Imobiliarios e Fichas Cadastrais do ANEXO A:

LEGENDA

[] Limite do parque
Area da concessao

Area fora da concessao *

3.2.Integra a AREA DA CONCESSAO a seguinte area do PARQUE SANTANA ARIANO
SUASSUNA, conforme detalhado no item 3.8 - Levantamento dos Ativos Imobiliarios e
Fichas Cadastrais do ANEXO A:



3.3.Integra a AREA DA CONCESSAO a seguinte area do PARQUE APIPUCOS
MAXIMIANO CAMPOS, conforme detalhado no item 1.1 - Delimitagdo da Area de
Concessédo do ANEXO A
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3.4.0 PODER CONCEDENTE disponibilizarda & CONCESSIONARIA, para fins da
CONCESSAO, os imoveis, infraestruturas e instalagdes situados na éarea indicada
acima, detalhada no ANEXO A - CARACTERIZACAO DOS PARQUES, ENTORNOS E
AREA DA CONCESSAO, no estado em que se encontram, para suporte dos SERVICOS
e atividades concedidos, relacionados aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e aos
SERVICOS OBRIGATORIOS.

3.5. Além dos imdveis, infraestruturas e instalagbes cujas intervengfes sdo obrigatorias, a
CONCESSIONARIA tera a sua disposicéo, no estado em que se encontram, outros bens
inseridos na AREA DA CONCESSAO, de uso facultativo, nos quais podera intervir e
explorar SERVICOS e atividades, caso seja de seu interesse, e desde que autorizado
pelo PODER CONCEDENTE, quando da andlise dos PLANOS e PROJETOS
EXECUTIVOS da CONCESSIONARIA.

3.6.Devera a CONCESSIONARIA, independentemente de seus PLANOS e PROJETOS
EXECUTIVOS, assegurar que estejam previstas instalacdes e condicées adequadas ao
trabalho dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) alocados nos PARQUES objeto
da CONCESSAO.



3.6.1. O disposto no item 3.5 acima nao interfere no dever de prestacdo, pela
CONCESSIONARIA, dos servicos obrigatérios de vigilancia e seguranga patrimonial
na AREA DA CONCESSAO, conforme disciplinado neste ANEXO (Capitulo 5.5).

3.7.De modo a proporcionar pleno conhecimento as LICITANTES quanto as condigcbes
atuais das areas, atrativos e instalacdes dos PARQUES, sera admitida a realizagéo de
VISITA TECNICA na AREA DA CONCESSAOQ, em conformidade com o EDITAL.



4. DOS INVESTIMENTOS DA CONCESSAO

4.1.DISPOSICOES GERAIS

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

A seguir, sdo descritos e disciplinados os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS da
CONCESSAO, que deverdo ser realizados no tempo e modo estabelecidos neste
ANEXO e demais documentos do EDITAL.

Os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS deverdo ser claramente expostos e
demonstrados nos PROJETOS EXECUTIVOS e nos PLANOS submetidos pela
CONCESSIONARIA, e seu cumprimento sera fiscalizado pelo PODER
CONCEDENTE e/ou pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, sendo aplicaveis as
penalidades contratuais no caso de inexecugdo ou atraso na conclusdo das

intervencdes.

Desde que observada a legislacédo, as hormas e restricdes estabelecidas no Plano
Diretor do Municipio do Recife/PE (Lei Complementar Municipal n° 02, de 23 de abril
de 2021), na Lei de Uso e Ocupacéo do Solo (Lei Municipal n® 16.176, de 09 de abril
de 1996), as regras previstas no EDITAL e a compatibilidade com os objetivos da
CONCESSAO, a4 CONCESSIONARIA serd assegurada ampla liberdade na
formulagdo de sua estratégia de INVESTIMENTOS e planejamento das atividades
da CONCESSAO, sempre observado o regramento contratual quanto aos pleitos e

anuéncias.

Os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS da CONCESSAO s#o classificados, na
forma deste ANEXO, enquanto (i) novas intervengdes, (ii) manutencéo ou (iii)
reformas, sendo, em alguns casos, estipulada a demolicdo de estruturas existentes

para a implementagdo de novos equipamentos ou atrativos.

Quanto as categorias de uso das infraestruturas, foram adotadas as seguintes

classes: atrativo (natural), servi¢cos de apoio a visitacao e infraestrutura.

4.2.PRAZO DE EXECUCAO DOS INVESTIMENTOS

4.2.1.

Os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS da CONCESSAO s&o classificados, quanto
ao prazo de execuc¢do, conforme as seguintes balizas, adotadas nos quadros que

constam do item 4.3.



Priorizacéo Prazo de Concluséo

Até o final do 2° ano da CONCESSAO,
contado da DATA DE EFICACIA

Até o final do 4° ano da CONCESSAO,
contado da DATA DE EFICACIA

Até o final do 6° ano da CONCESSAO,
contado da DATA DE EFICACIA

"A" - CURTO PRAZO

"B" - MEDIO PRAZO

"C" - LONGO PRAZO

4.2.2. No caso de INVESTIMENTOS FACULTATIVOS (no caso de opcdo da
CONCESSIONARIA pela sua execugao), 0 prazo maximo para sua concluséo sera
de 02 (dois) anos, contados da aprovacdo do PROJETO EXECUTIVO pelo PODER
CONCEDENTE, independentemente do ano da CONCESSAO em que tal op¢éo de
manifeste.



4.3.QUADRO-SINTESE DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS NO PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO

o ) . Valor de i i . Prazo
Cédigo | Categoria de Uso Intervencao . Unid. Tipo de Intervencao
Referéncia Concl.
Servigo de apoio a )
SVvo1 L Quiosque 1 (2,4 X 2,4m) 5,76 m?2 Reforma A
visitagao
Servigo de apoio a
SV02 L Banca (2 X 6m) 12,00 m? Reforma A
visitagdo
Servico de apoio a )
SV03 L Quiosque 2 (2,5 X 1,2m) 3,00 m2 Reforma A
visitagdo
Servico de apoio a )
SVo04 L Quiosque 3 (2,5 X 1,2m) 3,00 m2 Reforma A
visitagdo
Servigo de apoio a )
SV05 L Quiosque 4 (2,5 X 1,2m) 3,00 m2 Reforma A
visitagao
Servigo de apoio a )
SV06 L Quiosque 5 (2,5 X 1,2m) 3,00 m2 Reforma A
visitagao
Servigo de apoio a )
Svo7 L Quiosque 6 (2,4 X 2,4m) 5,76 m2 Reforma A
visitagdo
Servico de apoio a _
SVv08 L Espaco gastronémico 1080,00 m2 Nova Intervencdo A
visitagdo




o ) . Valor de } ) . Prazo
Cédigo | Categoria de Uso Intervencgao . Unid. Tipo de Intervencéo
Referéncia Concl.
101 Infraestrutura Entrada principal 200,00 m2 Manutencéo A
1 02 Infraestrutura Pista de caminhada 4266,00 m2 Manutengéo A
1 03 Infraestrutura Ciclovia 1516,00 m2 Manutengéo A
| 04 Infraestrutura Alongamento e Bicicletario 45,00 m? Manutengéo A
Estacdo de musculagéo .
I 05 Infraestrutura 45,00 m? Manutengé&o A
PCD
| 06 Infraestrutura Pracinha 600,00 m? Manutengéo A
Areas de brinquedos (4 - 8 B
1 07 Infraestrutura 1800,00 m2 Manutengéao A
anos)
1 08 Infraestrutura Pista de bicicross 3643,00 m? Manutengé&o A
Area de brinquedos (0 - 3 -
1 09 Infraestrutura 764,00 m? Demolicéo A
anos)
) Demolicdo ou
Academia de saude/skate
111 Infraestrutura ‘ 497,00 m? Manutencdo conforme A
ar
P item 4.3.3.
112 Infraestrutura Espaco de yoga 108,00 m2 Demolicédo A
113 Infraestrutura Praca da Jaqueira 830,00 m2 Manutengéo A
114 Infraestrutura Equipamento de Saude 73,70 m2 Manutencgéo A
115 Infraestrutura Econdcleo 248,00 m2 Manutencéo A
Deposito de vendedores
118 Infraestrutura 29,00 m2 Reforma A

ambulantes




o ) . Valor de } ) . Prazo
Cédigo | Categoria de Uso Intervencgao . Unid. Tipo de Intervencéo
Referéncia Concl.
Area de brinquedos (9 - 13 }
119 Infraestrutura 1800,00 m?2 Manutencao A
anos)
120 Infraestrutura Academia Recife 216,00 m2 Nova Intervencao A
Equipamentos de
121 Infraestrutura . 155,00 m?2 Reforma A
musculagéo

|22 Infraestrutura Sanitérios e vestiarios 123,00 m? Reforma A

|23 Infraestrutura Administracao 200,00 m? Manutengéo A

124 Infraestrutura Estacionamento 3300,00 m2 Manutengéo A

| 25 Infraestrutura Yoga 108,00 m? Nova Intervengéo A

| 26 Infraestrutura Pumptrack 1800,00 m? Nova Intervengéo A

Nova Area de brinquedos , .
| 28 Infraestrutura 764,00 m2 Nova intervengao A
(0 - 3 anos)

- Infraestrutura Certificagdo Ambiental 1 unid. Nova intervencao A
- Infraestrutura Bebedouros 21 unid. Nova intervencgéo A
- Infraestrutura Bancos 91 unid. Nova intervencgéo A
- Infraestrutura Conjunto de lixeiras 45 unid. Nova intervencgéo A




%@%%PREFEI

URA

NOVAS INTERVENCOES ESTRUTURA E ATRATIVOS
Jaqueira “original”

Quiosque 1
S Banca
Quiosque 2
Quiosque 3
Quiosque 4
Quiosque 5
Quiosque 6
Entrada principal
i) Pista de caminhada
m Ciclovia
Alongamento e bicicletario
m Estacao de musculacao PCD

@@ Pracinha

Area de brinquedos [4 - 8 anos)
m Pista de bicicross

Area de brinquedos [0 - 3 anos)
Capela Nossa Senhora da Conceicao
m Academia de saude/skate park
Espaco de Yoga
Praca da Jaqueira
Equipamento de satde
@IED Econicleo
m Pista de skate e patins

@D ovsticulos

Depdsito de vendedores ambulantes
m Area de brinquedos (9 - 13 anos)

(Pl Academia Recife
Equipamentos de musculacao
Sanitarios

21 Administracao

Espaco gastronémico
Yoga

Pump track

Nova area de brinquedos (0 - 3 anos)

7 Estacionamento

Pontos propostos para instalacdo de
N 0 25 50 m conjuntos de cameras de seguranca

@ foradaconcessio @B demolicao @B manutencao @B reforma @B nova intervencao

Vide APENDICE 1 - PLANO DE IMPLANTACAO REFERENCIAL do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO.




4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.4.1.

4.3.4.2.

4.3.4.3.

4.3.4.4.

4.3.4.5.

A demolico do item 109 - Area de brinquedos (0 - 3 anos) sé sera permitida apés

implantac&o do item 128 - Nova Area de brinquedos (0 - 3 anos).

A demolicdo do item 112 - Espaco de yoga sO sera permitida apos implantagao do
item 125 — Yoga.

A demolicdo do item 111 - Academia de salde/skatepark s6 sera permitida mediante
aprovacao pelo PODER CONCEDENTE de proposta de implantacdo de novo
equipamento no mesmo local apresentada pela CONCESSIONARIA. Caso opte pela
ndo demolicdo, com a constru¢cdo do item SVO8 em outro local aprovado pelo
PODER CONCEDENTE, torna-se obrigatdria a manutencéo do item 111 — Academia

de saude/skatepark existente.

Caso a CONCESSIONARIA opte pela construcdo de uma edificacdo na area da
atual Academia de Saude /Skatepark, - Item 111 por estar inserida na poligonal de
tombamento do IPHAN, s6 serd permitida mediante aprovacdo dos érgédos de

patriménio histdrico.

Qualquer edificacdo que eventualmente venha a ser construida pela
CONCESSIONARIA no entorno da Capela e dos Jardins Histéricos de Burle Marx,
portanto dentro da poligonal de tombamento definida pelo IPHAN, devera respeitar

0s parametros abaixo, além do disposto no item 4.4.3.1

A edificagdo proposta deverd ser térrea, com gabarito maximo de 5,0 m (cinco

metros), de forma que respeite as visadas do Parque e da Capela.

A edificacdo devera ser, preferencialmente, fragmentada em mais de uma edificagéo
de menor porte, permitindo a permeabilidade visual.

Deve-se priorizar 0 uso de revestimentos naturais, bem como telhados e fachadas

verdes, com o intuito de minimizar os impactos na ambiéncia.

Deve-se evitar qualquer tipo de alteracdo no Jardim da Capela e qualquer
intervenc&o proposta pela CONCESSIONARIA para esta area devera ser submetida

aos orgaos de patrimdnio histérico e ao Comité Gestor dos Jardins de Burle Marx.



4.3.5.

4.3.6.

A CONCESSIONARIA devera, apds o encerramento do contrato do PODER
CONCEDENTE junto a Mude Mobiliarios Urbanos Desportivos Ltda. (ANEXO L DO
CONTRATO - ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA
CONCESSAQ), assumir a responsabilidade pela aquisicdo ou locacdo dos
equipamentos e estruturas que integram o projeto “Academias Recife” no PARQUE
DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, diretamente ou mediante
subcontratacéo ou patrocinio, devendo também assumir a gestao dos servigos da
academia e instrug&o aos usuarios, apos o encerramento do contrato de gestdo junto

ao IGEC - Instituto de Gestdo do Esporte e da Cultura, devendo:

(i) em relacdo aos niveis de servico de disponibilizacdo e manutencdo dos
equipamentos, adotar, no minimo, os padrées atuais do contrato junto a Mude
Mobiliarios Urbanos Desportivos Ltda. (ANEXO L DO CONTRATO — ACORDOS E
CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO); e

(i) em relagdo a gestdo dos servi¢os da academia e instrugdo aos usuarios, adotar,
no minimo, os padrfes atuais (inclusive de quantidade de instrutores para cada
turno) do contrato de gestéo junto ao IGEC - Instituto de Gestdo do Esporte e da
Cultura (ANEXO L DO CONTRATO — ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA
AREA DA CONCESSAO).

Caso a CONCESSIONARIA assim proponha em seu Plano de Implantago, podera
ser implementada, de forma integrada ao projeto do PARQUE DA JAQUEIRA
GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, estrutura do tipo “parklets” ao longo da
Rua Dep. Pedro Pires, observadas as diretrizes estabelecidas pela legislagédo
municipal, devendo a CONCESSIONARIA submeter e aprovar junto ao PODER
CONCEDENTE projeto de instalacdo conforme estabelecido no art. 5° do Decreto
Municipal n° 28.886, de 17 de junho de 2015.



INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS NO PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA

o Categoria de . Valor de ) i ~ Prazo
Cédigo Intervencgao . Unid. Tipo de Intervencéo
Uso Referéncia Concl.
Servigo de apoio
Svo1 L Lanchonete 1 24,30 m? Manutencéo A
a visitacéo
Servigo de apoio .
SV02 L Lanchonete 2 24,30 m? Manutencéo A
a visitacéo
Servigo de apoio ~
SV03 o Lanchonete 3 24,30 m2 Manutencé&o A
a visitacéo
) _ Quiosques praga central
Servigo de apoio ) ~
SV04 o (2 quiosques com 24,30m? 48,60 m2 Nova Intervengao A
a visitacéo
cada)
101 Infraestrutura Entrada principal 160 m2 Manutencéo A
| 02 Infraestrutura Bicicletario 125 m2 Manutencédo A
|03 Infraestrutura Academia Recife 525 m? Nova Intervencéo A
Quadras de ténis
| 04 Infraestrutura (2 quadras de ténis com 1150 m2 Nova Intervencédo B
520mz cada)
| 05 Infraestrutura Vestiario masculino 204 m? Reforma A
I 07 Infraestrutura Vestiario feminino 204 m2 Reforma A
| 08 Infraestrutura Complexo de quadras 4140 m2 Nova Intervencédo A
I 09 Infraestrutura Pista de bicicross 3530 m? Manutencéo B




Caédigo Categoria de Intervencgao valor de. Unid. Tipo de Intervencéo Prazo
Uso Referéncia Concl.
10 Infraestrutura Surfskate park (existente) 1620 m2 Manutencéo C
10 Infraestrutura Surfskate park (ampliacéo) 556 m2 Reforma C
111 Infraestrutura Praca central 924 m2 Reforma A
112 Infraestrutura Administracdo 20 m? Reforma A
113 Infraestrutura Posto de policia 10 m? Manutencéo A
114 Infraestrutura Academia da cidade 650 m? Manutencéo A
|16 Infraestrutura Area de brinquedos 1 608 m2 Reforma A
119 Infraestrutura Quadra poliesportiva 432 m2 Manutencéo A
20 Infraestrutura Sanitarios //'sa-nitérios 155 m2 Reforma A
acessiveis

21 Infraestrutura Area de brinquedos 2 278 m? Reforma A
| 22 Infraestrutura Area de brinquedos 3 373 m2 Reforma A
|23 Infraestrutura Pista de cooper 2865 m2 Manutencédo A
| 24 Infraestrutura Ciclovia 3270 m2 Manutencédo B
| 25 Infraestrutura Pier Rio Capibaribe 67 m? Manutencéo B
| 26 Infraestrutura Estacionamento 913 m2 Manutencédo C
|1 28 Infraestrutura Novo Parcéao 350 m?2 Nova Intervencédo B
29 Infraestrutura Play molhado 50 m? Nova Intervengéo B
I 30 Infraestrutura Deposito 50 m? Nova Intervencédo B

- Infraestrutura Palsagismo ao lengo do gradl 290 m? Nova Intervencédo A

da rua Fernando Benvindo




o Categoria de . Valor de ) i ~ Prazo
Cédigo Intervencgao . Unid. Tipo de Intervencéo
Uso Referéncia Concl.
Arborizag&o urbana dentro do ~
- Infraestrutura 1450 m?2 Nova Intervencéo A
Parque

- Infraestrutura Certificacdo Ambiental 1 unid. Nova Intervencéo A

- Infraestrutura Bebedouros 17 unid. Nova Intervencéo A

- Infraestrutura Bancos 71 unid. Nova Intervencédo A

- Infraestrutura Conjunto de lixeiras 36 unid. Nova Intervencéo A
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Vide APENDICE 2 - PLANO DE IMPLANTACAO REFERENCIAL do PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA.
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s RECIFE

JPREFEITURA

A CONCESSIONARIA devera, apds o encerramento do contrato do PODER
CONCEDENTE junto a Mude Mobiliarios Urbanos Desportivos Ltda. (ANEXO L DO
CONTRATO - ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA
CONCESSAQ), assumir a responsabilidade pela aquisicdo ou locacdo dos
equipamentos e estruturas que integram o projeto “Academias Recife” no PARQUE
SANTANA ARIANO SUASSUNA, diretamente ou mediante subcontratacdo ou
patrocinio, devendo também assumir a gestao dos servi¢os da academia e instrucéo
aos usuarios, apos o encerramento do contrato de gestéo junto ao IGEC - Instituto
de Gestéo do Esporte e da Cultura, devendo:

(i) em relacdo aos niveis de servico de disponibilizacdo e manutencdo dos
equipamentos, adotar, no minimo, os padrées atuais do contrato junto a Mude
Mobiliarios Urbanos Desportivos Ltda. (ANEXO L DO CONTRATO — ACORDOS E
CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO); e

(i) em relagdo a gestdo dos servi¢os da academia e instrugdo aos usuarios, adotar,
no minimo, os padrfes atuais (inclusive de quantidade de instrutores para cada
turno) do contrato de gestéo junto ao IGEC - Instituto de Gestdo do Esporte e da
Cultura (ANEXO L DO CONTRATO — ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA
AREA DA CONCESSAO).

4.4. DIRETRIZES GERAIS PARA AS INTERVENCOES

4.4.1.

4.4.2.

As intervencbes na AREA DA CONCESSAO deverdo seguir uma proposta de
identidade visual e arquitetdnica coerente com o ambiente e com as vocacdes dos
PARQUES, garantindo-se acessibilidade arquitetdnica e comunicacional (conforme
art. 13, inc. VIII, da Lei Complementar Municipal n° 02, de 23 de abril de 2021 - Plano
Diretor do Municipio do Recife/PE).

As INTERVENCOES deverdo buscar, sempre que possivel e viavel, as seguintes
solucdes de arquitetura e engenharia:

a) Sustentabilidade e responsabilidade: utilizar solugdes sustentaveis no

desenvolvimento e execucao dos projetos. A escolha das técnicas e dos sistemas
construtivos deverdo priorizar solugdes resistentes, duraveis, eficientes e menos
impactantes ao meio ambiente, a fim de promover eficiéncia energética e economia
de agua, materiais e outros recursos naturais, além de permitir conforto funcional

aos USUARIOS e minima manutencdo predial (sdo exemplos de sistemas e



4.4.3.

4.4.3.1.
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instalacdes sustentaveis aqueles que promovam 0 consumo consciente de agua,
energia e recursos naturais, tais como: uso de energia solar; a coleta, reutilizacao e
racionalizacdo da agua; utilizacdo de torneiras com sensores de presenca,
arejadores, descargas a vacuo e descargas de duplo acionamento; o aproveitamento
de luz natural por meio de janelas, portas e aberturas zenitais; telhado verde;
materiais reciclados, regionais, reciclaveis e de reuso; sensoriamento de lixeiras

publicas e contéineres, entre outras solugdes);

b) Acessibilidade e inclusdo: as solucfes de acessibilidade e inclusédo devem estar

presentes em todas as intervencdes, sempre que possivel e viavel, em atendimento
a legislacdo e as normas técnicas aplicaveis, em especial a Lei Complementar
Municipal n° 02, de 23 de abril de 2021 (Plano Diretor do Municipio do Recife/PE),
as Leis Federais n° 10.098/2000 e n° 13.146/2015, o Decreto Federal n° 5.296/2004,
a norma ABNT NBR 9050:2015, a norma ABNT NBR 15599:2008, ou outras que
vierem a substitui-las, permitindo, sempre que possivel e viadvel, que o espaco
construido seja alcancado, acionado e utilizado por qualquer pessoa, considerando

todos os grupos populacionais e suas especificidades; e

c) Solugdes integradas e ativas: as INTERVENCOES dever&o se relacionar com o

meio em que estardo inseridas, respeitando as dindmicas naturais existentes, de
forma que fagam parte da experiéncia do USUARIO no ambiente. Deverdo ser
utilizados, quando possivel e viavel, materiais leves e de produgéo industrializada
para acabamentos, priorizando métodos construtivos racionalizados e padronizados,
de modo a reduzir a producéo de residuos da obra e o tempo de trabalho na AREA
DA CONCESSAO.

As INTERVENCOES destinadas a restauracdo e conservagdo em estruturas e
edificacbes de valor historico deverdo ser projetadas e executadas de modo a
valorizar o estilo arquitetdnico e respeitar a autenticidade e a integridade fisica do
ativo, sem prejuizo da necessidade de submissdo dos PLANOS e PROJETOS
EXECUTIVOS a andlise e anuéncia do PODER CONCEDENTE e dos 6rgéos
competentes, nas esferas federal, estadual e municipal, quando aplicavel, conforme
disposto no CONTRATO DE CONCESSAO.

Aplica-se o disposto no item 4.4.3 especialmente as intervencdes de restauracao e
conservacdo projetadas pela CONCESSIONARIA dentro da poligonal de
tombamento da capela e jardins histéricos de Burle Marx do PARQUE DA
JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, as quais se condicionam a

aprovacao e autorizagdo dos 6rgdos competentes, observado o disposto a seguir:



4.4.4,

4.4.5.

4.4.6.

a) Deve ser proposta uma unidade em termos projetuais e de identidade visual para

0s quiosques e placas publicitarias e educativas;

b) No caso de placas informativas sobre o sitio histérico, os textos devem ser
submetidos ao PODER CONCEDENTE para avalia¢éo;

c) Deve ser mantido o mobiliario urbano original, incluindo os bancos em concreto
e luminarias, entre outros que possam vir a ser identificados em vistoria mais
detalhada;

d) Alteracdes no Jardim da Capela devem ser evitadas, e, caso sejam propostas,
deverdo ser submetidas, além dos érgdos de patrimdnio, ao Comité Gestor dos

Jardins de Burle Marx; e

e) Devem ser garantidos os multiplos acessos a area do PARQUE DA JAQUEIRA
GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO a partir das vias circundantes, de forma a

nao comprometer a dindmica urbana do sitio histérico.

As INTERVENCOES deverao preservar, sempre que possivel e viavel, a vegetacéo
existente, adotando-se solucdes que incorporem a vegetacdo nas edificacdes,
infraestruturas e equipamentos propostos nos PROJETOS EXECUTIVOS.

As INTERVENCOES deverdo minimizar, sempre que possivel e viavel, o impacto
sobre a fauna, como, por exemplo, colisdo de aves em vidros, eletrocusséo, entre

outros.

Todas as INTERVENCOES, em principio, devem ser realizadas nos locais indicados
nos mapas de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS

4.5.PADRAO PARA O ESTADO DE CONSERVAGCAO DAS EDIFICACOES

4.5.1.

No ambito da CONCESSAO, deverdo ser perseguidos e adotados, pela
CONCESSIONARIA, parametros de qualidade das edificacbes (existentes e

futuras), que deveréo ser mantidos durante toda a vigéncia do CONTRATO.

COBERTURAS
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a) As coberturas deverao proteger as edificacdes e 0s usuarios contra intempéries,
garantindo conforto térmico e a preservacao da estrutura;

b) As coberturas ndo poderdo apresentar infiltracbes, gotejamentos, telhas

quebradas, vazamentos e outros;

c) As coberturas deverdo possuir madeiramento plano, sem "colos" ou "ondas";

d) As coberturas deverao permitir o perfeito escoamento para o sistema de coleta

de agua pluvial, sem pontos de acumulo de agua; e

e) As telhas ndo poderdo possuir trincas ou rachaduras.

PISOS E REVESTIMENTOS

a) Os pisos e revestimentos deverdo ter nivelamento correto, sem a presenca de
desniveis ou pisos sobrepostos, e deverdo ser antiderrapantes, especialmente em

areas externas;

b) As pecas integrantes dos pisos e revestimentos ndo poderdo apresentar

descolamentos, quebras e/ou rachaduras.

PINTURA

a) Na&o serdo admitidas infiltrag6es ou manchas;

b) N&o serdo admitidas trincas superficiais e/ou bolhas;

c) Atonalidade devera sempre ser uniforme; e

d) Na&o serdo admitidos desgastes na pintura.

PORTAS E ESQUADRIAS

a) As portas e esquadrias devem prover o perfeito fechamento de vaos, garantindo

o controle de acesso e ventilagdo do ambiente;

b) A abertura e fechamento das portas e esquadrias devera estar,

permanentemente, em pleno estado de funcionamento;



c) As portas de madeira deverdo ser protegidas por pintura ou verniz executado

uniformemente;

d) As portas metalicas deverdo ser protegidas por pintura adequada;

e) Os equipamentos de fechamento, abertura e trancamento deverdo estar em

perfeito estado de conservagéo; e

f) Nao serdo admitidos elementos enferrujados ou avariados.

SISTEMAS ELETRICOS

a) Os equipamentos elétricos deverdo estar presos firmemente no local em que

serao instalados;

b) A fiagdo devera estar protegida, sem pontos de fiagédo exposta;

c) Os pontos de consumo de energia deverdo estar em pleno funcionamento;

d) Os condutores e eletrodutos deverdo ser organizados e firmemente ligados as
estruturas de suporte; e

e) Nao serdo admitidas avarias no sistema elétrico.

HIDRAULICA

a) N&o serdo admitidos vazamentos ou entupimentos nas instalagdes hidraulicas
das edificacbes na AREA DA CONCESSAO;

b) Os registros deverdo estar em pleno funcionamento, permanentemente;

c) Os reservatérios deverdo estar limpos e deverdo ser higienizados

periodicamente, conforme as normas vigentes; e

d) Na&ao serdo admitidos rompimentos nos sistemas hidraulicos.

ESTRUTURAS
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a) N&ao serdo admitidas, nas estruturas: fissuras ou rachaduras; desplacamento;
eflorescéncia; calcinacdo; disgregacdo; ou flechas exageradas ou patologias
semelhantes.

SISTEMAS DE CLIMATIZACAO

a) Os sistemas de climatizagdo empregados pela CONCESSIONARIA deverdo
sempre estar com suas manuteng8es periédicas em dia, conforme especificacdes

do fabricante;

b) A higienizacdo dos sistemas de ventilacdo devera estar sempre em dia,

conforme especifica¢des do fabricante; e

c) Os sistemas de climatizacdo deverdo estar sempre em perfeito estado de
funcionamento, regulando a temperatura dos ambientes, fornecendo conforto

térmico ou mantendo a temperatura estavel quando necessario.

MOBILIARIO

a) O mobiliario das edificacbes e é&reas externas deve dar suporte ao
funcionamento das atividades praticadas em cada local, de acordo com a

necessidade de cada ambiente;

b) N&o serdo admitidos aspectos de desgaste excessivo, ma funcionalidade ou
demais avarias no mobiliario empregado na AREA DA CONCESSAOQ; e

¢) O mobiliario deverd se balizar por padres ergonomicamente aceitaveis e

confortaveis, e adequar-se conforme sua funcionalidade.

4.6.SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE

4.6.1.

A CONCESSIONARIA devera desenvolver e prover, a partir da aprovacéo do Plano
de Comunicagcdo e ldentidade Visual, solucdo de comunicagdo, sinalizacdo e
interpretacdo dos atrativos dos PARQUES, alinhada aos preceitos de
sustentabilidade aplicados & AREA DA CONCESSAO, com linguagem visual

padronizada e acessivel, contendo, pelo menos:



4.6.2.

4.6.3.

4.6.3.1.

4.6.4.
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a) Elementos de sinalizacdo visual para identificacdo de todos os equipamentos,
atrativos e infraestruturas da AREA DA CONCESSAO, tais como: edificacdes,
acessos, estacionamentos, veiculos, atrativos, assim como as atividades e obras

realizadas, dentre outros;

b) Elementos de comunicacao e interpretacdo ambiental, tais como mapas, painéis
de noticias e eventos, esquemas interpretativos e placas de sinalizacéo, adverténcia

e direcionais;

c) Elementos direcionais, como placas, mapas e totens de localizacdo dos atrativos
e equipamentos dos PARQUES e, quando pertinente, providenciando uma
orientacdo visual adequada aos USUARIOS, conforme ilustrado nos PLANOS DE
IMPLANTA(;AO REFERENCIAIS (APENDICES 1 e 2 deste ANEXO); e

d) Realizagdo de melhorias na sinalizagdo horizontal, visando a aumentar a
seguranca dos deslocamentos dos USUARIOS nas vias, caminhos e estradas
internas dos PARQUES.

Em paralelo a execucdo dos INVESTIMENTOS, a CONCESSIONARIA devera
empenhar esforcos para a elaboracdo de materiais de comunicacdo adequados,
painéis moveis, tapumes, entre outras espécies de mobiliarios que auxiliem o
USUARIO a identificar as restricbes de acesso a(s) area(s) em que estiverem em
curso eventuais INTERVENCOES.

Os elementos de comunicacao e sinalizacdo devem ser distribuidos ao longo dos
PARQUES, incluindo sinalizagdo visual, tatil e, sempre que possivel, auditiva.
Deverdo ser didaticos, simples e bem distribuidos, sempre indicando rotas
acessiveis, distancias e os principais pontos dos PARQUES. Os avisos devem ser
visuais (quadros de avisos eletrbnicos ou grandes telas de video) e acusticos

(precedidos por um tom).

Devera a CONCESSIONARIA destinar um totem digital em cada um dos PARQUES
para veiculagéo de conteddos acerca de pontos turisticos da cidade do Recife, sob
responsabilidade do PODER CONCEDENTE.

Os balcées de informacao, postos de informacao e bilheteria de eventuais atividades
pagas, quando aplicavel, devem ser claramente indicados e ter uma &rea acessivel
de servico ao cliente, reservada para pessoas com mobilidade reduzida e tdo perto

guanto possivel da entrada dos PARQUES.



4.7. EQUIPAMENTOS DE LAZER, APOIO A VISITACAO E MOBILIARIO

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.75.1.

4.7.6.

4.7.6.1.

Os INVESTIMENTOS relativos aos equipamentos de lazer, apoio a visitacdo e
mobiliario da AREA DA CONCESSAO deverdo ser readequados pela
CONCESSIONARIA, abrangendo bancos, bebedouros, lixeiras, parques infantis,
aparelhos de ginastica, areas de piquenique, iluminacéo, entre outros elementos e
infraestruturas que se mostrarem necessarias para a garantia de qualidade da
visitacao publica nos PARQUES.

Competira & CONCESSIONARIA realizar sua propria anélise e diagnostico da
situac&o atual dos equipamentos situados no interior da AREA DA CONCESSAO,
sendo meramente referencial a andlise e fichamento de infraestruturas que consta
do ANEXO A - CARACTERIZA(;AO DOS PARQUES, ENTORNOS E AREA DA
CONCESSAO.

Os elementos que estiverem danificados deverdo ser substituidos por novos,

observando as exigéncias relacionadas a seguranca e conforto dos USUARIOS.

Na aquisicdo de novos equipamentos, a CONCESSIONARIA devera priorizar
equipamentos fabricados com materiais sustentaveis, resistentes e atoxicos, e que
se integrem & paisagem dos PARQUES objeto da CONCESSAO.

As lixeiras deverao ser resistentes e anti-fauna, evitando o acesso dos animais aos

restos de alimentos e embalagens prejudiciais a sua saude.

Quando implantadas junto a edificacdes, as lixeiras deverdo ser duplas e contemplar

coleta seletiva.

O mobiliario urbano devera ser planejado, projetado e instalado de maneira eficiente
e acessivel na AREA DA CONCESSAO, de modo a proporcionar conforto aos
USUARIOS, tal como indicado nos PLANOS DE IMPLANTACAO REFERENCIAIS.

Sera admitido o emprego de diferentes tipos de mobiliario nos PARQUES, desde
que contemplem a mesma linguagem construtiva baseada em madeira, metal e/ou
pedra, dotados da durabilidade necesséaria para o contexto de parques urbanos, e
gue componham a paisagem de forma harmdnica e compativel com a identidade e

vocacOes de cada um dos PARQUES.



4.7.7.

4.7.7.1.

4.7.8.

A implantac&o de parques infantis na AREA DA CONCESSAO devera seguir, pelo

menos, as seguintes orientacdes:

a) O parque infantil devera ser projetado para contemplar atividades ladicas, de
lazer e recreagdo para criangas, devendo estar integrado & ambiéncia de cada
PARQUE, adotando-se materiais naturais, sustentaveis, resistentes e atéxicos na

composicao de seus equipamentos;

b) O parque infantil devera ser implantado de modo a permitir o brincar para
criancas de faixas etarias distintas, favorecendo a integracdo entre criancas e

adultos, inclusive com area dedicada para criancas de 0 (zero) a 7 (sete) anos;

¢) Instalacdo de brinquedos acessiveis que sejam de material resistente e atoxico,
a fim de garantir a seguranca e o conforto dos USUARIOS; e

d) No caso dos parques infantis do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR
JOAQUIM FRANCISCO, o Plano de Implantagédo devera necessariamente prever a
manutenc¢éo dos brinquedos existentes (sendo possivel a ampliagdo), admitindo-se
sua realocacdo para fins de integracdo de espacos, conforme autorizado pelo
PODER CONCEDENTE.

Independentemente dos INVESTIMENTOS que sejam projetados e realizados pela
CONCESSIONARIA para sua ampliacdo, os parques infantis recebidos pela
CONCESSIONARIA ao inicio da CONCESSAO deverdo receber manutencéo
permanente, aplicando-se os parametros de mensuracdo de desempenho
disciplinados no ANEXO C.

Nas areas de piquenique e pracas de alimentacdo, deverdo ser implantadas lixeiras
com adequada sinalizagéo visual para conscientizagdo dos USUARIOS a respeito
da destinacao correta dos residuos, boas préaticas ambientais, entre outras diretrizes
e/ou vedacdes que constem da legislagao vigente.

4.8.PROJETOS E OBRAS

4.8.1.

A CONCESSIONARIA sera responsavel por elaborar os projetos de arquitetura e
engenharia, em conformidade com suas préprias estratégias de incremento da
experiéncia de visitacdo e uso publico dos PARQUES, bem como para
potencializacdo de suas fun¢des de lazer, culturais e educacionais, sempre de forma

a garantir a acessibilidade arquitetbnica e comunicacional, que estejam de acordo



4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

com os parametros do desenho universal, conforme disposto no art. 13, inc. VIII, da
Lei Complementar Municipal n® 02, de 23 de abril de 2021 (Plano Diretor do

Municipio do Recife/PE), conforme as seguintes fases:

a) Anteprojetos, que deverdo ser apresentados pela CONCESSIONARIA em até
90 (noventa) dias, contados da DATA DE EFICACIA, para manifestacdo do PODER
CONCEDENTE; e

b) PROJETOS EXECUTIVOS, que deverdo ser apresentados pela
CONCESSIONARIA para manifestacdo do PODER CONCEDENTE no ambito de
seu Plano de Implantacéo, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da DATA DE
EFICACIA, em conformidade com o Anteprojeto que ndo houver recebido objecdes
ou pedidos de ajustes por parte do PODER CONCEDENTE.

Para elaboracdo de seus projetos, a CONCESSIONARIA devera observar o
cronograma previsto neste ANEXO, no tocante aos marcos obrigatérios de
conclusdo das INTERVENCOES (marcos A, B e C), devendo apresentar,

conjuntamente aos projetos:

a) Cronograma de obras civis, do tipo Gantt, e eventuais readaptacdes propostas,

apresentando todas as etapas de implantacdo das INTERVENCOES propostas;

b) Plano de mitigagdo dos impactos ambientais provocados pelas obras civis,
considerando a adocdo obrigatéria de sistema construtivo ambientalmente

sustentavel; e

¢) Quando da apresentacdo dos PROJETOS EXECUTIVOS no ambito do Plano de
Implantacdo, um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil

(PGRCC), abrangendo os trés PARQUES, conforme as normas aplicaveis.

Recebidos os anteprojetos de arquitetura e engenharia, 0 PODER CONCEDENTE
se manifestara no prazo de até 30 (trinta) dias, podendo determinar ajustes e/ou
adequacdes, que deverdo ser consideradas na reapresentacéo e incorporadas nos
PROJETOS EXECUTIVOS, conforme o caso.

Recebidos os PROJETOS EXECUTIVOS e o Plano de Implantacdo, o PODER
CONCEDENTE poderéa aprova-los ou, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento, determinar ajustes e/ou adequac8es, apontando detalhadamente as

irregularidades ou incorre¢des constatadas, nas seguintes hipéteses:



4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

a) No caso dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, quando n&do forem

respeitados os pardmetros minimos previstos neste ANEXO e seu APENDICE;

b) No que se refere as INTERVENCOES, quando n&o forem respeitados o0s

requisitos técnicos e ambientais previstos neste ANEXO e seu APENDICE;

c) No que se refere as INTERVENCOES, quando forem identificados erros e/ou
vicios técnicos na elaboracdo dos PROJETOS EXECUTIVOS, seja por nédo
observancia da legislacao aplicavel ou dos requisitos previstos no CONTRATO ou
neste ANEXO ou seu APENDICE; e

d) Na auséncia de responsavel técnico pelos projetos ou de emissdo de Atestado
de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT.

Havendo objecédo pelo PODER CONCEDENTE aos PROJETOS EXECUTIVOS
apresentados, caberda & CONCESSIONARIA efetuar as corregdes necessarias, as

suas expensas, e reapresenta-los no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da solicitagao.

O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-a acerca dos novos PROJETOS
EXECUTIVOS apresentados no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar de seu

recebimento.

Como condigédo para inicio das obras civis, 0o PODER CONCEDENTE devera prover
a CONCESSIONARIA sua nd3o objecdo aos PROJETOS EXECUTIVOS
apresentados, observado o disposto no CONTRATO sobre a apresentacéo e

aprovacao dos projetos.

4.9.PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

4.9.1.

4.9.2.

As INTERVENCOES propostas pela CONCESSIONARIA deveréo ser apresentadas
ao PODER CONCEDENTE em forma de projetos de arquitetura e engenharia, cuja
elaboracéo é de carater obrigatério e de responsabilidade da CONCESSIONARIA,
seguindo o procedimento previsto no CONTRATO e neste ANEXO.

Na elaborac¢éo dos projetos necessérios para realizagdo de obras ou implantacdo de
equipamentos previstos pela CONCESSIONARIA no Plano de Implantacéo, a
CONCESSIONARIA devera:



4.9.3.

a) respeitar as diretrizes dispostas neste ANEXO, bem como na legislacao vigente,
especialmente no Plano Diretor do Municipio do Recife/PE (Lei Complementar
Municipal n° 02, de 23 de abril de 2021) e na Lei de Uso e Ocupacéo do Solo (Lei
Municipal n°® 16.176, de 09 de abril de 1996);

b) observar as disposicdes dos PLANOS DE IMPLANTACAO REFERENCIAIS
(APENDICES 1 e 2), sendo que os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS devero ser
implementados nos locais ali indicados (conforme mapas do item 4.3 deste ANEXO)
ou em outros locais dos PARQUES aprovados pelo PODER CONCEDENTE; e

c) apresentar, com clareza, o partido arquitetbnico adotado, contendo plantas
(fisicamente e em formatos digitais .pdf e .dwg), elevacdes e cortes em escalas
adequadas para visualizacdo da concepg¢do estrutural e das instalacbes

complementares, conforme o caso (redes ou sistemas).

A definigdo do partido do projeto cabera &8 CONCESSIONARIA, que devera propor
INTERVENGCOES visando o melhor desenvolvimento das atividades e dos usos
propostos, aliados as responsabilidades técnicas das disciplinas de engenharia e

arquitetura, com atencao especial a:

a) revisdo estrutural — deverdo ser avaliados os locais que necessitam de
recuperacdo estrutural, a fim de garantir seguranca total ao uso do edificio,

infraestruturas e equipamentos;

b) recuperacéo de infraestruturas elétricas e hidraulicas para adequagédo as normas
vigentes, com inclusdo de Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas -

SPDA em locais desprotegidos;

¢) recuperacdo de fachadas com caixilhos e todos os elementos que a comp&em,
com indicagdo de trocas ou melhorias necessarias a seguranca de uso e qualidade

estética pretendida;

d) recuperacdo do sistema interno de captacdo/drenagem de &guas pluviais,
considerando o tratamento e destino adequado das aguas servidas, com todos 0s
elementos que o compfem, adequando-o as normas técnicas vigentes, sendo
desejavel, quando possivel, o uso de técnicas compensatérias dentro dos
PARQUES, com vistas a aumentar a infiltracdo da agua pluvial e reduzir o uso do

sistema de drenagem convencional;



4.9.3.1.
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e) implantacdo de coleta e tratamento de esgoto coerente, em atendimento aos
padrdes CONAMA para cada caso, com indicacdo e diretrizes para desativar, se 0

caso, fossas existentes que nao estejam atendendo corretamente; e

f) manutencédo das areas verdes atuais e proposicao de plantio de novas mudas

de vegetacao, com atencgéo ao tipo do solo e as espécies adequadas.

As INTERVENCOES deverio observar conceitos de desenho universal, criando-se
ambientes acessiveis a todos os USUARIOS, observados os seguintes requisitos

especificos:

4.9.3.1.1. Estacionamentos: Devem estar disponiveis zonas especiais de estacionamento

para os veiculos das pessoas com mobilidade reduzida, o mais proximo possivel
da entrada/saida do edificio ou dos locais. Essas areas devem ser monitoradas

para que ndo sejam usadas indevidamente;

4.9.3.1.2. Melhoria da pavimentacdo e/ou desenvolvimento de novos caminhos com

pavimento ou estrutura acessivel, estavel e com a devida comunicagdo e
sinalizacdo, tornando o individuo mais autbnomo quanto a sua circulacéo e

exploragéo do territorio e atrativos dos PARQUES; e

4.9.3.1.3. Equipamentos adaptados para os visitantes, inclusive contemplando sanitérios

4.9.4.

4.9.5.

acessiveis e sanitarios familia.

Os anteprojetos e 0s projetos basicos deverdo ser elaborados, em termos de
conteddo e detalhamento, de acordo com o exigido na legislacdo vigente e nas

diretrizes expedidas pelos conselhos de classe.

Os PROJETOS EXECUTIVOS deverdo ser apresentados para aprovacdo do
PODER CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO, e deverdo conter, no minimo:

a) memorial descritivo, com especificacdes dos materiais e acabamentos a serem

utilizados;

b) desenhos elaborados em meio digital, entregues fisicamente e em formatos
digitais .pdf e .dwg, em escalas que permitam perfeita visualizacdo, e pranchas

conforme os padrdes determinados pela ABNT;
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4.9.7.

4.9.7.1.
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c) imagens 3D, inseridas em fotografias das areas onde serdo construidas, de

modo que se tenha a exata nocao da interferéncia e impactos sobre a paisagem; e

d) planejamento das obras civis, conforme as melhores praticas de arquitetura e
engenharia, contendo, pelo menos, (i) planos, realizacdo de controle e mitigacéo de
riscos ambientais, (ii) planos, realizagdo de controle e mitigagdo de riscos de
seguranga, (iii) controle dos residuos do canteiro e frentes de servigo, incluindo
cuidados para ndo ocorréncia de vazamentos, emissdes ou lancamento de residuos
e produtos agressivos ao meio ambiente, (iv) planejamento e controle da logistica
das obras civis, incluindo sinalizacéo e interfaces com os USUARIOS, populagéo
local, concessionarias, PODER CONCEDENTE e 6rgédos publicos, (v) controle da
movimentacdo de veiculos e equipamentos na AREA DA CONCESSAO,
minimizando impactos no funcionamento dos PARQUES, (vi) atendimento de prazos
estabelecidos nos cronogramas, e (vii) definicho e utilizagdo de materiais
ecologicamente adequados, nas obras temporéarias (canteiros, acessos provisérios

etc.) ou permanentes.

A CONCESSIONARIA devera elaborar projeto de paisagismo integrado as
INTERVENCOES, devendo priorizar a inser¢do de espécies nativas e/ou espécies

que melhor se adaptem ao tipo do solo.

Os projetos de arquitetura e engenharia deverdo ser apresentados para aprovagao
pelo PODER CONCEDENTE antes de serem iniciadas as obras civis, devendo a
CONCESSIONARIA obter o licenciamento ambiental e a aprovacgéo por parte dos

Orgaos de protecdo a patriménio historico, nos casos em que for necessario.

O desenvolvimento das INTERVENCOES nos PARQUES devera ser precedido das
devidas autorizacbes ambientais e respectivos processos de licenciamento,
disciplinados pela Prefeitura Municipal do Recife, a depender do enquadramento da
INTERVENCAO pretendida.

4.9.7.1.1. No caso do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO,

caracterizado como Unidade de Conservacéo da Paisagem (UCP), nos termos
da Lei Municipal n°® 17.610/10, as INTERVENCOES deverdo se submeter a
disciplina especifica da legislacédo, sendo que o PARQUE se insere na ZEPH —
Zona Especial de Patrimbénio Historico-Cultural, conforme a legislacdo de
zoneamento do MUNICIPIO.



4.9.7.2.

4.9.7.3.

4.9.8.

4.10.

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.

No caso de empreendimentos considerados como de pequeno porte e baixo
potencial poluidor, devera ser realizado o Licenciamento Ambiental Simplificado

(LAS), conforme critérios estabelecidos pela Lei Municipal n® 17.171/2005.

Ressalta-se, ainda, a necessidade de obtencdo, pela CONCESSIONARIA, de
Autorizacdo Ambiental para realizagdo de atividades temporarias, tais como feiras e

exposi¢cOes temporarias.

A responsabilidade da elaboracéo dos projetos de arquitetura e engenharia devera
ser de um Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, conforme aplicavel, devendo ser
providenciado, junto ao conselho de classe (CREA/CAU), a emissao de Anotacdo
de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT. A responsabilidade relativa & etapa de execucdo de todos 0s servicos
pretendidos devera constar de nova emissdo de ART/RRT e sera condicdo para a

liberagéo do inicio das obras civis.

EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS

Competira & CONCESSIONARIA coordenar e executar as obras, reformas e/ou
demolicdes exigidas neste ANEXO, considerando o cronograma obrigatorio

estabelecido no item 4.2.1 acima.

As demoli¢des e retiradas de entulho devem ser executadas em perfeita técnica, de
forma a evitar danos a terceiros e ao meio ambiente, além de dar seguranca aos

operarios.

Todo elemento a ser retirado deve ser acondicionado e guardado atendendo ao tipo
de material e sua dimenséo. O seu armazenamento deve ser delimitado ao canteiro,
garantindo protecdo em relacéo aos fatores climaticos, de vandalismo e/ou de furtos

até a sua devida destinagdo, nos termos da legislagdo vigente.
A CONCESSIONARIA dever4, ainda, em relagéo & execucado das obras civis:
a) manter vigilancia, constante e permanente, nos trabalhos executados, dos

materiais e equipamentos, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer perdas

e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer;



4.10.5.

4.11.

4.11.1.

4.11.2.
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b) cumprir e fazer com que todo pessoal em servico no canteiro de obras observe
os regulamentos disciplinares, de seguranca e de higiene existentes, devendo

observar as exigéncias contidas na legislacdo em vigor;

c) manter, no local de trabalho, um livro de registro de ocorréncias, para anotagéo
de inspecdes, vistorias, ou quaisquer outros exames, ou atos praticados pelo
PODER CONCEDENTE;

d) manter as areas de trabalhos confinadas e sinalizadas, conforme as normas de
seguranca e orientacdo do PODER CONCEDENTE, vedando o acesso a quaisquer
pessoas estranhas ao seu quadro de empregados préprios ou terceirizados e
colaboradores em geral, bem como constantemente limpas e desimpedidas,

conforme a legislagdo municipal, estadual e federal;

e) designar, desde o pedido de aprovacéo dos projetos e licenciamento das obras,

um responsavel técnico devidamente habilitado; e

f) dotar seus empregados de todos os equipamentos de segurancga previsto na

legislac&o e normas da ABNT.

A CONCESSIONARIA, ou a empresa contratada para execucéo das obras, devera
instalar, antes do inicio das obras, placas de identificacdo que contenham o nome
do responsavel técnico, qualificacdo profissional e nimero de inscricdo no 6rgéo
fiscalizador da profissdo. As placas deverdo ser instaladas em lugar visivel e de
acordo com a legislagédo aplicavel, observado o disposto no art. 16 da Lei Federal n®
5.194/66.

AS BUILT

Em até 60 (sessenta) dias, contados do término das obras civis de longo prazo, a
CONCESSIONARIA devera entregar ao PODER CONCEDENTE os desenhos
complementares e os detalhamentos que tornem plenamente compreensiveis todos
os elementos que compdem cada INTERVENCAO, exatamente "como construido"
(as built), a fim de facilitar INTERVENCOES futuras, bem como a assuncéo dos
ativos pelo PODER CONCEDENTE, apés o encerramento da CONCESSAO, como
disposto no CONTRATO.

A CONCESSIONARIA devera seguir a norma técnica ABNT NBR 14645-1:

Elaboracdo de "Como Construido” ou "as built" para Edificacdes. O trabalho



4.11.3.

4.11.4.

consistira no levantamento de todas as medidas existentes, transformando as
informacdes aferidas em desenho técnico e memorial descritivo, de forma a

representar a situacédo construida do empreendimento.

Os registros as built deverdo conter os desenhos georreferenciados em formato
eletronico DWG, PDF, e todos os documentos deverdo ser entregues em meio fisico,
em tamanho coerente a escala utilizada, bem como assinados e gravados em midia

digital.

Novas INTERVENCOES realizadas pela CONCESSIONARIA durante a
CONCESSAO, ap6s a entrega do as built, implicardo no seu novo protocolo ao
PODER CONCEDENTE, devidamente atualizado, em até 60 (sessenta) dias
contados da conclus&o das novas INTERVENCOES.



5. DOS SERVICOS OBRIGATORIOS DA CONCESSAO

5.1.SERVICOS DE RECEPCAO DOS USUARIOS

5.1.1.

5.1.2.

A CONCESSIONARIA devera implantar Servico de Controle de Acesso e Recepcgao
dos USUARIOS, de modo a orienta-los a respeito das regras basicas de conduta da
visitacdo, bem como transmitir informagBes sobre os equipamentos e atrativos de
cada um dos PARQUES, em linha com os Planos de Comunicacéo e ldentidade
Visual submetidos pela CONCESSIONARIA e aprovados pelo PODER
CONCEDENTE.

Nao sera admitida a implementagdo de cancelas ou outras espécies de barreiras
fisicas para acesso aos PARQUES, salvo nas hipéteses constantes neste ANEXO e
no CONTRATO.

5.2.IMPLANTACAO E GESTAO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

A CONCESSIONARIA devera orientar os condutores a estacionar, obrigatoriamente,
nos locais de estacionamento da AREA DA CONCESSAO, que deverdo ser
devidamente ordenados e sinalizados, sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA sera a responsavel pela gestdo dos estacionamentos da
AREA DA CONCESSAO, pelo monitoramento dos veiculos e pela organizagéo dos
fluxos de veiculos, por meio de sinalizacdo e demarcagdo de vagas, indicando as
areas permitidas, proibidas e especiais, observada a legislacdo de acessibilidade

vigente.

O numero de veiculos que entram na AREA DA CONCESSAO devera ser
controlado, observando os limites maximos de vagas disponiveis nos
estacionamentos, na forma dos PROJETOS EXECUTIVOS submetidos.

A CONCESSIONARIA poderéa explorar o servico de estacionamento, cobrando por

sua utilizacéo valores por ela definidos.

A CONCESSIONARIA devera prover 0s recursos necessarios para a gesto dos

estacionamentos, como catracas, cancelas, barreiras eletrbnicas com leitores,
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caixas registradoras, terminais de autoatendimento, sistemas informatizados, redes

de comunicacao e outros que se fizerem necessarios.

5.3.PROVIMENTO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Os SERVICOS de alimentacdo nos PARQUES consistem no fornecimento de
alimentos e bebidas para proporcionar uma boa experiéncia de visitacdo aos
USUARIOS, e abrangem, sob o escopo da CONCESSIONARIA, a responsabilidade
(a ser exercida diretamente ou mediante subcontratacdo) das atividades de
preparacdo, montagem e comercializacdo de refeicdes, lanches e bebidas nas
dependéncias da AREA DA CONCESSAO, observadas as diretrizes e restricdes
dispostas na legislagdo aplicavel e os PLANOS e PROJETOS EXECUTIVOS da
CONCESSIONARIA.

Na implantacdo e operacdo dos SERVICOS de alimentacdo nos PARQUES, a
CONCESSIONARIA devera utilizar copos e utensilios feitos de materiais lavaveis,
reutilizaveis ou ndo descartaveis. Caso ndo o sejam, estes materiais devem ser

reciclaveis, compostaveis e/ou biodegradaveis.

A CONCESSIONARIA devera, quanto aos PARQUES objeto da CONCESSAO,
prever e submeter & anuéncia do PODER CONCEDENTE sua estratégia de
oferecimento dos SERVICOS de alimentacdo, no ambito de seus PLANOS e
PROJETOS EXECUTIVOS.

Os SERVICOS de alimentacdo compreenderdo receitas da CONCESSAO,
conferindo-se ampla liberdade & CONCESSIONARIA na formulacdo de suas

estratégias, sempre observadas as diretrizes e restrigdes dispostas na legislagéo.

Sem prejuizo da liberdade empresarial referida na clausula anterior, a
CONCESSIONARIA devera considerar os atuais 29 (vinte e nove) vendedores
ambulantes do PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO,
e os atuais 04 (quatro) vendedores ambulantes do PARQUE SANTANA ARIANO
SUASSUNA , devidamente cadastrados pela Prefeitura Municipal do Recife/PE (até
fevereiro/2022), conforme listas disponibilizadas no APENDICE AO ANEXO A -
DOCUMENTACAO DE REFERENCIA, devendo ser proposta pela
CONCESSIONARIA, no ambito de seu Plano Operacional e Comercial (em até 60
dias, contados da DATA DE EFICACIA), uma “Estratégia de Formalizagéo,
Engajamento e Capacitagdo”, de forma a integra-los as novas infraestruturas e

atrativos dos respectivos PARQUES.



5.3.5.1.

5.3.6.

5.3.6.1.

5.3.6.2.

Caso nao seja possivel, por incompatibilidade com os PLANOS e PROJETOS da
CONCESSIONARIA, o engajamento de parte dos vendedores ambulantes dos
PARQUES da CONCESSAO, estes deverdo ser priorizados pela
CONCESSIONARIA nos processos seletivos para contratacéo de funcionarios.

Os atuais 06 (seis) permissionarios de quiosques e 01 (uma) banca situados no
PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO e os 06 (seis)
permissionarios de quiosques situados no PARQUE SANTANA ARIANO
SUASSUNA (até fevereiro/2022), terdo o direito de permanecer na condicdo de
permissionarios, nas condicdes de seus atuais instrumentos de permisséo de uso,
pelo prazo do periodo de transicdo da CONCESSAO, nos termos do PLANO DE
TRANSICAO OPERACIONAL que devera ser apresentado pela
CONCESSIONARIA.

Sem prejuizo da oferta de servigcos similares em outros pontos ou da néo
continuacdo das atividades desenvolvidas atualmente, aos permissionarios sera
conferido o direito de preferéncia na continuidade do exercicio de suas atividades
nos pontos que atualmente ocupam (se existentes), apos o periodo de transi¢cdo da
CONCESSAO, nas mesmas condi¢cdes que forem oferecidas a terceiros, devendo a
CONCESSIONARIA buscar operacionalizar —instrumentos que viabilizem
financeiramente, tanto quanto possivel, a permanéncia destes comerciantes nos
PARQUES (a exemplo do parcelamento de joia, revenue share progressivo, entre

outras alternativas).

Para efetivagdo da preferéncia, o permissionario devera manifestar seu interesse,
de maneira inequivoca, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que for
notificado pela CONCESSIONARIA.

5.4.PROVIMENTO DE SERVICOS DE COMERCIO

54.1.

Os SERVICOS de comércio abrangem, no ambito da CONCESSAO, as atividades
de venda e exposicdo de artesanato local, souvenirs, livros, produtos de primeira
necessidade e equipamentos para as atividades esportivas, de lazer e em contato
com a natureza, produtos de higiene, papelaria, fotografia, entre outros, na AREA
DA CONCESSAO.



54.2.

5.4.3.

5.4.4.

Na implantacdo e operacédo dos SERVICOS de comércio, a CONCESSIONARIA
devera zelar pela qualidade e autenticidade dos produtos oferecidos aos
USUARIOS.

A CONCESSIONARIA devera, quanto aos PARQUES objeto da CONCESSAO,
prever e submeter & anuéncia do PODER CONCEDENTE sua estratégia de
oferecimento dos SERVICOS de comércio, no ambito de seus PLANOS e
PROJETOS EXECUTIVOS.

Os SERVICOS de comércio compreenderdo receitas da CONCESSAO, conferindo-
se ampla liberdade & CONCESSIONARIA na formulacdo de suas estratégias,

sempre observadas as diretrizes e restricbes dispostas na legislacéo.

5.5.PROVIMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugdo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), devera prover o servico de vigilancia e
seguranca patrimonial, visando garantir protecdo e conservagdo dos bens e do
patriménio ambiental, social e  histérico sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA, além de desenvolver estratégias para o cumprimento de seu
regulamento de uso e sua integridade, envolvendo as atividades de
vigilancia/seguranga patrimonial, de controle, operagdo e controle de acesso das

portarias, dos edificios e dos espacos de visitacao livre.

Toda acao de vigilancia e seguranc¢a patrimonial devera ser realizada a partir dos
principios da prevencéo e inibicdo de acdes improprias e da mediagao e resolugéo
pacifica de conflitos, adotando-se medidas preventivas as ocorréncias em
detrimento de a¢Bes coercitivas.

Cabera & CONCESSIONARIA prover a solu¢do adequada para os SERVICOS de
vigilancia e seguranga patrimonial da AREA DA CONCESSAO, devendo, pelo

menos:

a) prover postos fixos de vigilancia e segurancga patrimonial, bem como equipe de
ronda, que deveréo trabalhar em conjunto com os sistemas de seguranca eletronica,
como 0 monitoramento por cameras (CFTV) ou outras tecnologias disponiveis ou
que venham a ser disponibilizadas ao longo do periodo do CONTRATO, na AREA
DA CONCESSAO;
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b) contar com equipe composta por profissionais habilitados e adequadamente

treinados para os servicos a eles delegados;

c) prover aos profissionais de vigilancia e seguranca os equipamentos necessarios
para a sua protecdo, conforme legislagdo especifica, bem como propiciar as
condicbes necessarias para o perfeito desenvolvimento dos SERVICOS, fornecendo
uniformes, equipamentos de protecao individual adequados as tarefas que executam

e as condicdes climaticas, equipamentos e materiais de intercomunicagédo; e

d) providenciar e manter todo material e equipamento destinado aos SERVICOS
de seguranca patrimonial em perfeito estado de funcionamento, pela
CONCESSIONARIA ou por empresa por ela contratada para a prestagdo dos
SERVICOS.

Na operacao das acdes de vigilancia e seguranca patrimonial, a CONCESSIONARIA
devera:

a) elaborar e executar seu Plano de Seguranca Patrimonial, conforme disposto
neste ANEXO;

b) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a ocorréncia de casos de danos relevantes ao patriménio na AREA DA
CONCESSAO;

c) manter, atualizar e compartilhar com o PODER CONCEDENTE um sistema de
registro com todas as ocorréncias de infragfes e atividades suspeitas, com sua

descricdo e localizacdo detalhada e indicagdo das medidas tomadas;

d) manter, atualizar e compatrtilhar, quando solicitado, os registros relacionados a
prestacdo dos SERVICOS e aos resultados do monitoramento ao PODER
CONCEDENTE, através do uso do Sistema de Controle de Rondas e Presencas
(SCR); e

e) nao compartilhar os registros de ocorréncias, imagens e controle de acesso de
veiculos e pessoas a qualquer parte sem a anuéncia formal do PODER
CONCEDENTE, exceto no caso de ordem judicial, caso em que devera ser

comunicado em no maximo 24 (vinte e quatro) horas ao PODER CONCEDENTE.
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55.7.

5.5.8.
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s RECIFE

JPREFEITURA

Os equipamentos de seguranca eletrénica deverdo ser instalados em pontos
estratégicos da AREA DA CONCESSAO, pelo menos nos locais de acesso, areas
de conflitos ou potenciais conflitos e areas de visitacdo intensiva, devidamente
sinalizados no PLANO DE IMPLANTACAO REFERENCIAL em APENDICE,

competindo & CONCESSIONARIA seu dimensionamento e alocag&o.

Devera ser implementada, pela CONCESSIONARIA, estrutura de servidores "VMS
- Video Management System", com redundancia, para gerenciamento, em tempo
real, dos pontos de videomonitoramento implementados. O armazenamento das
imagens devera se dar através de servidores com capacidade de armazenamento
de, ao menos, 30 (trinta) dias de imagens provenientes de todos os pontos de

videomonitoramento.

A cada 30 (trinta) dias, o sistema implementado pela CONCESSIONARIA devera
proceder a um "log rotate" de todas as imagens, de forma automética, com o envio
da integra ou parte das imagens (a critério do PODER CONCEDENTE) para o
PODER CONCEDENTE, por meio de servico de nuvem ("Cloud"), sob o controle do
PODER CONCEDENTE, para armazenamento por periodo indeterminado (ou por

este determinado).

A governanca em relagdo as imagens provenientes dos pontos de
videomonitoramento competira &8 CONCESSIONARIA, ao PODER CONCEDENTE
e as eventuais autoridades de seguranca publica destinatérias dos materiais,
conjuntamente, sempre resguardado o sigilo e a aderéncia a Lei Geral de Protecao

de Dados Pessoais (LGPD) brasileira.

S&o de integral e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a implantag&o
e a permanente manutencdo, preventiva e corretiva, por todo prazo da
CONCESSAO, de todos os equipamentos e elementos necessarios ao pleno
atendimento aos pontos de videomonitoramento ora referidos, em especial: (i)
cameras; (ii) conversores; (iii) adaptadores (inclusive de formato); (iv) divisores; (v)
combinadores; (vi) roteadores, (vii) médulos de gerenciamento; (viii) servidores; (ix)
storages; (x) switches; (xi) encoders/decoders; (xii) fontes; (xiii) filtros; (Xiv)
protetores de alimentagéo; (xv) antenas; (xvi) splitter de video; (xvii) no-breaks; (xviii)
postes; (xix) racks; (xx) fios; (xxi) cabos; (xxii) porcas; (xxiii) parafusos; (xxiv)
estruturas metdlicas; (xxv) tubulag®es; (xxvi) suportes para fixagdo; (xxvii) cabos;
(xxviii) caixas de prote¢do contra eventos atmosféricos (chuvas e raios) e

vandalismo, entre outros, podendo a CONCESSIONARIA optar pela contratacéo
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deste provimento "as a service" (ou seja, por meio de prestacao de servico, € nao

necessariamente aquisicao dos equipamentos pela SPE).

5.5.10. Competira exclusivamente & CONCESSIONARIA a permanente manutencdo (e/ou
substituicdo, sem quaisquer 6nus ao PODER CONCEDENTE, ao final da vida util de
cada ativo) em relacdo a todos os pontos de videomonitoramento implementados
nos PARQUES, devendo ser empregada equipe, ferramentas e equipamentos

necessarios ao atendimento adequado aos encargos ora disciplinados.

5.6. PROVIMENTO DE SERVICOS DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIOS

5.6.1. A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), devera prover e gerir os SERVICOS de
prevencdo e combate a incéndios na AREA DA CONCESSAO dos PARQUES, em
estrita conformidade com a legislacao vigente e com as normas de seguranca contra

incéndio e panico vigentes do Corpo de Bombeiros.

5.6.2. A CONCESSIONARIA seréa responsavel pela obtencéo e renovagao, durante todo o
periodo do CONTRATO, junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Pernambuco, do Atestado de Regularidade/Atestado de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) de todas as infraestruturas existentes e sob sua responsabilidade
na AREA DA CONCESSAO dos PARQUES, onde seja requerido, de acordo com a
legislacdo vigente, devendo, ainda, elaborar e apresentar ao PODER
CONCEDENTE um Plano de Contingéncia Provisorio caso haja, antes da aprovacao

do Alvara, operacao de atrativos sujeitos ao instrumento.

5.6.3. Os PROJETOS EXECUTIVOS de reformas e de implantacdo de novas
infraestruturas deverdo estar adequados as normas vigentes de prevencdo e

combate a incéndios.

5.6.4. A CONCESSIONARIA devera contratar, gerir e manter treinada, nos PARQUES, a
equipe de brigada de incéndio da CONCESSAO, a ser dimensionada conforme as

normas vigentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco.

5.6.5. No ambito dos encargos de prevencdo e combate a incéndios na AREA DA
CONCESSAO dos PARQUES, a CONCESSIONARIA devera:

a) elaborar e executar o Plano de Prevencao e Protecdo Contra Incéndios (PPCI)
da AREA DA CONCESSAO, conforme previsto neste ANEXO;
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5.6.7.

b) elaborar e executar o Plano de Riscos e Contingéncias da AREA DA
CONCESSAO, conforme previsto neste ANEXO;

c) manter os ativos da AREA DA CONCESSAO, conforme as normativas vigentes,
dotados de equipamentos adequados a prevencao e extingao de incéndio e sinistro,
mantendo igualmente a sua equipe instruida ao emprego eficaz destes

equipamentos;

d) por meio da equipe de brigada de incéndios, prestar os procedimentos basicos
de emergéncia e socorro as vitimas acidentadas, e fazer o direcionamento ao
ambulatério da AREA DA CONCESSAO ou as instituicbes de salde da regido, se

necessario;

e) desenvolver ac¢Bes educativas de prevencgdo a incéndios, no minimo uma vez
por ano, para sua equipe prépria, em cada um dos PARQUES integrantes da
CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera adquirir, disponibilizar e manter, bem como repor,
quando necessério, todo o material de combate a incéndios necesséario ao
desempenho da funcéo nos PARQUES integrantes da CONCESSAO (excecéo feita
aos equipamentos pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar), durante todo o
periodo do CONTRATO.

A CONCESSIONARIA devera apresentar e disponibilizar os registros relacionados
a prestacdo dos SERVICOS ao PODER CONCEDENTE, quando demandado.

5.7.PROVIMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

5.7.1.

5.7.2.

A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), sera responsavel pelos SERVICOS de limpeza,
conservacéo, gestdo de residuos e controle de pragas da AREA DA CONCESSAO,
visando manter ambientes limpos, higienizados e organizados, oferecendo uma
condicdo saudavel aos USUARIOS e utilizando, sempre que possivel, produtos,
equipamentos e métodos de limpeza que ndo sejam nocivos ou que possam reduzir
impactos ao meio ambiente, nos PARQUES objeto da CONCESSAO.

Como encargos de limpeza e conservacdo na AREA DA CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA devera:
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a) elaborar e executar o Plano de Limpeza da AREA DA CONCESSAOQ, conforme
previsto neste ANEXO;

b) elaborar e executar o Plano de Gest&o de Residuos Sdélidos (PGRS) da AREA
DA CONCESSAO, conforme previsto neste ANEXO;

c) manter, atualizar e compartilhar, quando solicitado, os registros relacionados a
prestacdo dos SERVICOS e aos resultados do monitoramento da conservacédo e
limpeza dos ambientes ao PODER CONCEDENTE, por meio do Sistema de Gestéo
de Ativos - SGA, conforme previsto neste ANEXO;

d) prover equipe capacitada para prestagdo dos SERVICOS;

€) prover a equipe 0s equipamentos necessarios para a sua protecdo individual,
adequados as tarefas que executam, conforme legislagdo especifica; e

f) propiciar as condi¢cdes necessarias para o perfeito desenvolvimento dos
SERVICOS, fornecendo todo material, insumo, ferramenta e equipamento
necessarios para execucao das atividades, sendo repostos, sempre que necessario,
pela CONCESSIONARIA ou por empresa por ela contratada para a prestacdo dos
SERVICOS.

A CONCESSIONARIA devera adotar as seguintes medidas nas agdes de gestdo e
operacao de residuos, vinculadas aos SERVICOS de limpeza e conservagdo nos
PARQUES objeto da CONCESSAO:

a) estar em conformidade com a legislacdo e normas vigentes sobre a gestao,

operacgéo e execucao dos SERVICOS vinculados aos residuos sélidos;

b) adotar praticas sustentaveis em relagédo a gestao de residuos sélidos, tais como
0 incentivo a ndo geracéo, a reducéo, a reutilizacéo, a coleta seletiva, a reciclagem,
a logistica reversa, ao tratamento preliminar, a destinacdo final ambientalmente
adequada e a disposicao adequada dos rejeitos, conforme disciplinado no ANEXO
C - SISTEMA DE MENSURAQAO DE DESEMPENHO;

c) garantir a destinacdo e/ou disposicdo adequada de todos e quaisquer dos
residuos sélidos encontrados na AREA DA CONCESSAOQ, como entulho, pilhas,

lampadas etc.;
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d) garantir a frequéncia necessaria de coleta dos residuos para evitar o

transbordamento das lixeiras, bem como a proliferacao de insetos e pragas;

e) desenvolver acdes educativas e de sensibilizagdo, no minimo uma vez por ano,
para sua equipe propria, no sentido de disseminar, no cotidiano do trabalho, boas

praticas na coleta e descarte de residuos sélidos;

f) desenvolver acdes de sensibilizacdo, conscientizacdo e orientacdo aos
visitantes dos PARQUES em relacéo a separacéo correta de residuos, estimulando
reducdo do volume de residuos produzidos e informando os impactos ambientais

decorrentes do nao tratamento destes; e

g) utilizar lixeiras, coletores e espacos de armazenamento apropriados para a
coleta do lixo, com vedacdo, ou outra solucdo que apresente a mesma
funcionalidade.

Na operagdo dos SERVICOS de limpeza e conservacdo, a CONCESSIONARIA
devera prover, guando necessario, servigos técnicos especializados para o controle
de pragas nas edificagdes de visitagdo publica da AREA DA CONCESSAO nos
PARQUES, adotando as seguintes medidas:

a) desenvolver e executar agdes de prevencao e inspecao;

b) se necessario, realizar agbes de dedetizacé@o e desratizacdo em conformidade

com a legislagéo vigente;

C) se necessario, realizar acdes de efetividade para insetos (baratas, cupins,
formigas, moscas, mosquitos, pernilongos), para aracnideos (carrapatos,

escorpides), para roedores (camundongos, ratos, ratazanas) e para quirépteros;

d) a aplicacédo de controle quimico, bioldgico ou mecénico nas ag¢des de controle
de pragas devera ser realizada mediante projeto autorizado pelo PODER
CONCEDENTE. So6 podera ser realizada a aplicacéo de imediato, sem autorizacéo
do PODER CONCEDENTE, em casos excepcionais e de urgéncia que demonstrem

risco a saude dos usuarios; e

e) prover equipe devidamente certificada, preparada e equipada para realizacdo
dos SERVICOS de controle de pragas nos PARQUES objeto da CONCESSAO.



5.8.PROVIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENGCAO

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), ser4 responsavel pelos SERVICOS de
manutencdo e conservacdo de todas as edificacdes, instalacdes, infraestruturas,
mobiliarios, paisagismo, utensilios, equipamentos e quaisquer outros itens cuja
manutencdo seja necessaria para o0 correto desempenho dos SERVICOS da
CONCESSIONARIA dos bens inseridos na AREA DA CONCESSAO.

Os SERVICOS de manutencdo e conservacdo visam manter os BENS
REVERSIVEIS atualizados e em boas condicdes de funcionamento e seguranca,
bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituicdes
demandadas em func¢&o da obsolescéncia, do desgaste ou do término de sua vida
Gtil durante todo o periodo do CONTRATO.

A CONCESSIONARIA é responsavel pela manutencdo de todas as estruturas e
equipamentos de seguranca e protecéo relacionados as atividades de recreacao,
lazer e aventura dos USUARIOS.

Como encargos dos SERVICOS de manutencéo, a CONCESSIONARIA devera:

a) elaborar e executar o Plano de Manutencdo da AREA DA CONCESSAO, nos
termos deste ANEXO;

b) manter, atualizar e compartilhar anualmente, ou quando solicitado, 0s registros
relacionados a prestagdo dos SERVICOS e aos resultados do monitoramento ao
PODER CONCEDENTE através do Sistema de Gestéo de Ativos - SGA;

c) contar com equipe capacitada e orientada sobre as normas técnicas de

seguranca para realizagdo dos SERVICOS de manutencao;

d) prover a equipe 0s equipamentos necessarios para a sua protegéo individual,

adequados as tarefas que executam, conforme legislagdo especifica; e

e) propiciar as condicdes necessarias para o perfeito desenvolvimento dos
SERVICOS, fornecendo todo material, insumo, ferramenta e equipamento

necessarios para execuc¢ao das atividades, sendo repostos, sempre que necessario,
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5.8.6.

5.8.7.

pela CONCESSIONARIA ou por empresa por ela contratada para a prestacio dos

Servicos.

Na operacdo das acbes de manutencdo, a CONCESSIONARIA devera prover
servigos técnicos especializados para manutengdo dos veiculos do transporte
interno e de apoio operacional (caminhdes, tratores, veiculos elétricos, transporte de
funcionarios, uso administrativo etc.) que sejam de sua propriedade e considerados
BENS REVERSIVEIS, conforme estabelecido no CONTRATO.

Nos SERVICOS de manutencéo hidraulica dos edificios, a CONCESSIONARIA
devera garantir a qualidade da agua para uso dos USUARIOS e da agua potavel

conforme definida pela legislacdo vigente.

A CONCESSIONARIA seréa responsavel por manter o adequado funcionamento do
sistema de drenagem de aguas pluviais nas areas de visitacdo e infraestruturas da
AREA DA CONCESSAO.

5.9.PROVIMENTO DE SERVICOS DE CONSERVAGCAO DE AREAS VERDES

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), devera prover os SERVICOS de conservacao de
areas verdes na AREA DA CONCESSAO, que abrange as atividades relacionadas
a irrigacdo, adubacéo, poda e plantio de arvores, manutencao e revitalizacdo de
areas gramadas, controle fitossanitario, capinagem, rogcagem, limpeza dos residuos
gerados nos jardins, das areas gramadas, assim como o cuidado com as areas

arborizadas no entorno das areas de visitagao.

Elementos vegetais e outras caracteristicas ambientais presentes nos PARQUES
objeto da CONCESSAO, tais como arvores, macicos arbéreos, espacos abertos,
gramados, arbustos, jardins e elementos hidricos, sdo parte constituinte de seu
ecossistema, sua paisagem, devendo ter suas caracteristicas, bem como o seu
patriménio natural, mantidos e preservados pela CONCESSIONARIA, sempre que

possivel.

A CONCESSIONARIA é responséavel pela conservacdo das areas verdes que
integram a AREA DA CONCESSAO, realizando ac¢des de limpeza para garantir a

fluéncia, a ndo obstrucéo e a seguranca dos USUARIOS.
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5.95.

5.10.

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.4.

A CONCESSIONARIA devera realizar poda preventiva e periédica e cortes rasos de
arvores mortas que oferecam riscos a integridade dos USUARIOS e de estruturas,

equipamentos, instalacées e edificacdes na AREA DA CONCESSAO.

Em caso de necessidade de supressédo e poda de vegetagcdo arboérea nativa, a
CONCESSIONARIA devera obter as autorizagdes especificas, observando a

legislacédo vigente.

PROVIMENTO DE SERVICOS DE UTILIDADES GERAIS

A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), seré responsavel pelos SERVICOS de utilidades
dentro da AREA DA CONCESSAO, que abrange a gestdo, 0 monitoramento e o
fornecimento de &agua, de esgoto, de energia elétrica, internet, telefone,

combustiveis, entre outros insumos para realizacao de seus SERVICOS.

A CONCESSIONARIA devera arcar com todas as despesas relativas aos insumos e
servigcos que utilizar, devendo, quando necessario providenciar, arcar com a

respectiva despesa de instalacdo dos medidores individuais de consumo.

A CONCESSIONARIA seré responsavel pelos custos decorrentes das contas de
consumo do PODER CONCEDENTE, 6rgéos ou entes publicos inseridos na AREA
DA CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA deveréa prover a gestao dos recursos e insumos utilizados nos
SERVICOS da AREA DA CONCESSAO, realizando as seguintes medidas:

a) adotar praticas sustentaveis em relagdo a gestdo dos recursos, tais como o
incentivo a redugcdo, a economia, ao reuso, ao uso de fontes renovaveis, ao
tratamento e a destinagdo final ambientalmente adequada, conforme disciplinado no

ANEXO C - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

b) realizar a manutengéo dos sistemas de captacdo destes recursos, nos trechos
inseridos dentro da AREA DA CONCESSAOQ; e

c) garantir o fornecimento dos insumos e dos recursos visando o adequado
desempenho dos SERVICOS da CONCESSAO.
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A CONCESSIONARIA devera prover aos USUARIOS o acesso a agua potavel,
disponibilizando-a de forma gratuita nas edificacbes publicas de visitacao,
monitorando constantemente sua qualidade, em conformidade com os parametros

de potabilidade disciplinados pela legislacéo vigente.

5.10.5.1. Sera admitida a implementacao de totem(ns) junto a bebedouros instalados nos

5.11.

5.11.1.

5.11.2.

5.12.

5.12.1.

PARQUES, bem como a exploracdo de publicidade.

PROVIMENTO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO

A CONCESSIONARIA, a partir da DATA DE EFICACIA (ap6s a execugéo do PLANO
DE TRANSICAO OPERACIONAL), deveréa prover os SERVICOS de atendimento ao
USUARIO para receber, processar e responder as criticas e sugestées dos visitantes
e terceiros, apurar reclamagfes relativas a execu¢do do CONTRATO e prestar
socorros, quando necessario, em toda a AREA DA CONCESSAO.

Como encargos dos SERVICOS de atendimento ao USUARIO, a
CONCESSIONARIA devera:

a) oferecer primeiros socorros por meio de postos ambulatoriais implantados na
AREA DA CONCESSAO, conforme os PLANOS e PROJETOS EXECUTIVOS e
dimensionados de modo adequado a demanda, bem como pela utilizacdo de
unidades de remocdo (ambulancias) em caso de emergéncia assistencial em

unidades de saude no entorno;

b) disponibilizar Centrais de Atendimento ao Publico para orientagdo dos
USUARIOS, esclarecimentos de dividas, orientagdes quanto a primeiros socorros

e/ou para reclamacdes e sugestbes (ouvidoria); e

c) elaborar e disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente e sempre
que solicitado, relatério de ouvidoria com as reclamacdes, sugestdes e elogios dos
USUARIOS sobre os SERVICOS da CONCESSIONARIA, bem como com as

respostas fornecidas e as providéncias adotadas em cada caso.
PROVIMENTO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE PUBLICA GRATUITA
Devera a CONCESSIONARIA implementar nos PARQUES, no prazo maximo de 12

(doze) meses, contados da DATA DE EFICACIA, solucéo de conectividade publica
gratuita (Wi-Fi) aos USUARIOS abrangendo toda a AREA DA CONCESSAO, de



5.12.2.

5.12.3.

5.12.4.

5.12.5.

5.12.6.

5.12.7.
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modo a incrementar a experiéncia do usuario-visitante, além de estimular a interacao
do visitante com a CONCESSIONARIA e com 0 PODER CONCEDENTE por meios
digitais.

Deverao ser observados, no ambito do provimento de conectividade publica gratuita
(Wi-Fi) aos USUARIOS, os requisitos do Regulamento do Servico de Comunicagéo
Multimidia da Agéncia Nacional de Telecomunicagdes (Resolu¢cdo ANATEL n.° 614,
de 28 de Maio de 2013), do Regulamento de Gestdo da Qualidade do Servico de
Comunicacao Multimidia (Resolucdo ANATEL n.° 574, de 28 de Outubro de 2011),

da Resolucédo n.° 680, de 27 de Junho de 2017, entre outros diplomas aplicaveis.

S&o de integral e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a implantag&o
e a permanente manutencdo, preventiva e corretiva, por todo prazo da
CONCESSAO, de todos os equipamentos e elementos necessarios ao pleno
provimento da utilidade, em especial: roteadores, conversores, adaptadores
(inclusive de formato), divisores, combinadores, mddulos de gerenciamento,
servidores, storages, switches, encoders/decoders, fontes, filtros, protetores de
alimentacdo, antenas, no-breaks, postes, racks, fios, cabos, porcas, parafusos,
estruturas metalicas, tubulacdes, suportes para fixagcdo, cabos, caixas de protecao
contra eventos atmosféricos (chuvas e raios) e vandalismo, entre outros, podendo a
CONCESSIONARIA optar pela contratagdo deste provimento "as a service" (ou seja,
por meio de prestacdo de servico, e ndo necessariamente aquisicdo dos

equipamentos pela SPE).

Devera ser assegurada aos USUARIOS velocidade minima de 30 (trinta) Mbps, com
arquitetura de sistemas compativel com as principais plataformas de dispositivos

eletrdnicos (computadores, celulares, tablets e afins) utilizados no pais.

Os dispositivos implementados pela CONCESSIONARIA deverdo ser capazes de
garantir a qualidade e estabilidade do sinal dos usuarios, evitando jitters e laténcias,
devendo ser compativeis com notebooks, celulares, smartphones, netbooks, tablets
e outros dispositivos comumente utilizados para acesso a internet, observados os
padrbées IEEE 802.11a/b/g/n/ac, nas frequéncias de 2.4 e 5.0 GHz.

Sera obrigatdria a demonstracéo, pela CONCESSIONARIA, de nivel de sinal minimo

de -80 dBm. Sera admitida laténcia média maxima de 50 (cinquenta) milissegundos.

Podera a CONCESSIONARIA explorar comercialmente o(s) "SSID" empregado(s)

para identificacdo da rede de conectividade de cada um dos PARQUES. Ao se



5.12.8.

5.12.9.

5.12.10.

5.12.11.

5.12.12.

5.13.

5.13.1.

conectar & rede, o0 USUARIO devera ser automaticamente redirecionado a uma

pagina inicial (captive portal).

Para prosseguimento com a navegacéo, o USUARIO deveréa aceitar explicitamente
os "Termos de Uso do Servigo", que deverdo lhe ser apresentados quando de seu
primeiro acesso a rede de Wi-Fi publico dos PARQUES.

Em qualquer caso, deverao ser estrita e rigorosamente observadas e cumpridas pela
CONCESSIONARIA as disposicdes da Lei Geral de Protecédo de Dados Pessoais e
do Marco Civil da Internet, as quais deverao ser refletidas integralmente nos Termos

de Uso do Servico.

Sera obrigagdo da CONCESSIONARIA o armazenamento, por todo o periodo
de vigéncia do CONTRATO, do registro de conexdo, de medi¢des basicas da rede
e de todas as informacdes de cadastro de usuérios, incluindo as informagfes de
preenchimento voluntario.

No ambito da realizacdo das INTERVENCOES em cada PARQUE, competira a
CONCESSIONARIA implementar sinalizagdo da conectividade Wi-Fi, de forma
facilmente identificavel pelos usuérios, inserindo-se, préximo a cada ponto de
acesso, placa, painel ou totem, a partir do qual seja exibida a expressdo "WI-FI
LIVRE", sendo também possivel a insercéo da logomarca da CONCESSIONARIA
e/ou do projeto, assim como elementos de geracao de receitas (conforme disposto
no CONTRATO).

Competira exclusivamente & CONCESSIONARIA a permanente manutencio
(e/ou substituicdo, sem quaisquer 6nus ao PODER CONCEDENTE, ao final da vida
til de cada ativo) em relacédo a todos os pontos de conectividade Wi-Fi, devendo ser
empregada equipe, ferramentas e equipamentos necessérios ao permanente

atendimento.

RECURSOS SISTEMICOS

A CONCESSIONARIA devera implantar recursos sistémicos desenvolvidos para
apoiar e monitorar a execucdo de seus SERVICOS, mantendo atualizadas e
digitalizadas todas as informacdes e os documentos relativos as atividades da
CONCESSAO ao longo do CONTRATO.
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5.13.3.

5.13.4.

5.13.5.

5.13.6.

5.13.7.

Todos 0s equipamentos e sistemas operacionais utilizados para o funcionamento
dos recursos sistémicos deverdo ser mantidos sempre com desempenho eficiente,
sendo de responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutencdo preventiva e

corretiva.

A CONCESSIONARIA devera prestar, direta e indiretamente, todo apoio ao PODER
CONCEDENTE na utilizacdo dos recursos sistémicos implantados, no apoio aos
SERVICOS da CONCESSAO, para monitoramento do CONTRATO.

Ao final do CONTRATO, ou em qualquer hipétese de extincdo do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera fornecer ao PODER CONCEDENTE todo o contetido
armazenado em bancos de dados, bem como os modelos de dados pertinentes, de
modo que o legado armazenado possa ser transferido para outros sistemas
computacionais do PODER CONCEDENTE ou novo(s) delegatério(s).

A CONCESSIONARIA dever4 implantar, a0 menos, 0s seguintes recursos
sistémicos, que sdo detalhados a seguir. Os termos utilizados servem como
referéncia das funcionalidades de cada em relagcdo ao monitoramento de

informacgdes que se espera:

a) Sistema de Controle e Gestéo (SCG);

b) Sistema de Gestdo de Ativos (SGA);

c) Sistema de Controle de Rondas e Presengas (SCR); e

d) Sistema de Gestédo de Seguranca (SGS).

O Sistema de Controle e Gestdo (SCG) devera sistematizar a gestdo do
CONTRATO, inclusive sob o prisma econdmico-financeiro, incluindo recursos de
gestdo administrativa-financeira, visitacdo, receitas, contabil, fiscal, compras,

estoque, recursos humanos, despesas operacionais, entre outros.

O Sistema de Gestéo de Ativos (SGA) devera monitorar a execucao dos SERVICOS
da CONCESSIONARIA em todas as edificacdes, atrativos, instalacdes,
infraestruturas, mobiliarios, paisagismo, utensilios, equipamentos e quaisquer outros
itens dos bens inseridos na AREA DA CONCESSAO dos PARQUES, consolidando
as informacdes sobre a execuc¢édo, o atendimento ao planejamento e a programacao

dos SERVICOS (planos de manutencéo preventiva e corretiva, planos de gestdo de



residuos etc.) e disponibilizar relatérios, indicadores, metas e graficos com dados

histéricos e gerenciais.

5.13.7.1. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, assim

5.13.8.

5.13.9.

5.14.

como ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, o acesso permanente ao SGA.

O Sistema de Controle de Rondas e Presencas (SCR) devera gerenciar as rondas
ostensivas e a presenga de vigilantes e controladores de acesso em postos fixos a
servico da CONCESSIONARIA. O SCR devera possuir 0s seguintes recursos

minimos:

a) registrar data e horario do acesso dos vigilantes as rondas;

b) monitorar a presenca dos funcionarios em seus postos fixos; e

C) possuir software para gerenciar 0s registros realizados pelos vigilantes e
controladores de acesso, bem como dispor de recursos de cadastramento e
gerenciamento de dados, permitindo a identificacdo de tags e emisséo de relatorios

de ronda e presencga.

O Sistema de Gestdo de Seguranca (SGS) devera gerenciar e monitorar todas as
atividades e SERVICOS da CONCESSIONARIA, garantindo a seguranca de todos
0os USUARIOS e colaboradores. O SGS deve possuir os seguintes recursos

minimos:

a) sistematizar os processos que tornem as atividades da CONCESSAO seguras,
incorporando a seguranca na cultura e nos objetivos organizacionais da
CONCESSIONARIA;

b) apontar de maneira clara e explicita as situa¢cdes que envolvam maior risco e as
necessidades de melhoria, antecipando, sempre que possivel, a ocorréncia de

eventos indesejados; e

c) instituir protocolos e procedimentos de gestdo da seguranca para todas as
atividades e SERVICOS da CONCESSAO.

TREINAMENTO E CAPACITACAO CONTINUA DAS EQUIPES DA

CONCESSIONARIA
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5.14.1. A CONCESSIONARIA devera elaborar e executar um programa de treinamento e
capacitacao continuada de pessoal vinculado aos seus SERVICOS, buscando o
aprimoramento interpessoal, a qualidade dos SERVICOS prestados e a
conscientizacdo sobre as normas que regem os PARQUES integrantes da
CONCESSAO.

5.15. CERTIFICACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS NA GESTAO DOS
PARQUES

5.15.1. A CONCESSIONARIA devera, até o final do 6° ano da CONCESSAO, demonstrar
ao PODER CONCEDENTE a obtencdo de certificacdo de adocdo de praticas
sustentaveis na gestdo dos PARQUES objeto da CONCESSAO, abrangendo, no
minimo, as dimensdes de “gestdo responsavel’ e “respeito ao meio ambiente”,
devendo o organismo de certificacdo ser acreditado junto ao INMETRO para a

atividade certificatoria exercida.



6. DO PLANEJAMENTO E DOS PLANOS DA CONCESSIONARIA

6.1.INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DAS INTERVENCOES E SERVICOS DA
CONCESSAO

6.1.1.

Constituem instrumentos de planejamento da CONCESSAO, a serem elaborados e
submetidos pela CONCESSIONARIA & aprovacido do PODER CONCEDENTE, na
forma deste ANEXO e do CONTRATO:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

a)

h)

Plano Operacional e Comercial;

Plano de Implantacgéo;

Plano de Comunicacéo e Identidade Visual;

Plano de Seguranca Patrimonial;

Plano de Prevencéo e Protecao Contra Incéndios — PPCI;

Plano de Riscos e Contingéncias;

Plano de Gestdo de Residuos Sélidos (PGRS);

Plano de Manutencéo; e

Plano de Gestdo de EVENTOS OBRIGATORIOS.

6.2. REQUISITOS APLICAVEIS AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

6.2.1.

A CONCESSIONARIA devera, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da

DATA DE EFICACIA, apresentar o Plano Operacional e Comercial para a n&o

objecao do PODER CONCEDENTE. O documento devera apresentar a proposta
preliminar dos SERVICOS que a CONCESSIONARIA pretender prestar na AREA
DA CONCESSAO, contendo explicitadas todas as unidades geradoras de receitas
vislumbradas pela CONCESSIONARIA.
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As modalidades de receitas que constarem do Plano Operacional e Comercial da
CONCESSIONARIA serdo consideradas para fins do mecanismo de OUTORGA
VARIAVEL da CONCESSAO.

As modalidades de receitas que n&do constarem do Plano Operacional e Comercial
da CONCESSIONARIA, mas que, no curso da CONCESSAO, sejam auferidas pela
CONCESSIONARIA, serdo consideradas RECEITAS ACESSORIAS, na forma do
CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE se manifestara acerca do Plano Operacional e Comercial
no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do seu recebimento,
prorrogavel uma Unica vez por igual periodo mediante justificativa, podendo, nesta
oportunidade: aprova-lo integralmente, aprové-lo parcialmente, ou rejeita-lo,
apontando as adequacdes necessarias a serem conduzidas pela
CONCESSIONARIA, que tera, no maximo, 15 (quinze) dias para reapresenta-lo ao
PODER CONCEDENTE, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes.

Nas hipoteses de solicitacdes de ajustes, conforme a clausula anterior, o0 PODER
CONCEDENTE devera reavaliar o Plano Operacional e Comercial revisado pela
CONCESSIONARIA em até 10 (dez) dias apds o seu recebimento, prorrogaveis por

igual periodo, mediante justificativa.

O Plano Operacional e Comercial deverd ser reapresentado, em versao definitiva,

juntamente com o Plano de Implantacéo, disciplinado a seguir.

A CONCESSIONARIA devera, no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados da
DATA DE EFICACIA, apresentar o Plano de Implantac&o relativamente a8 AREA DA
CONCESSAO, para a aprovagdo do PODER CONCEDENTE. O documento devera
apresentar a proposta dos INVESTIMENTOS e dos SERVICOS que a
CONCESSIONARIA pretender implantar na AREA DA CONCESSAO (cobrindo, pelo
menos, os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e os SERVICOS OBRIGATORIOS

descritos neste ANEXO), contendo, no minimo:

a) Plano de exploracéo do uso publico da AREA DA CONCESSAO, detalhando-se
0s SERVICOS a serem operacionalizados em cada um dos PARQUES;

b) PROJETOS EXECUTIVOS, em conformidade com os anteprojetos ja aprovados
pelo PODER CONCEDENTE, abrangendo todos os elementos, em nivel detalhado,
que permitam ao PODER CONCEDENTE compreender o uso, implantagdo e



6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

solucdes de arquitetura, urbanismo, engenharia e paisagismo propostos pela
CONCESSIONARIA para as INTERVENCOES na AREA DA CONCESSAOQ; e

c) Cronograma detalhado de implantacéo das INTERVENCOES, detalhando-se os
prazos para elaboracdo e aprovagdo dos projetos de arquitetura e engenharia e 0s
prazos de implanta¢do das INTERVENCOES, observados 0s prazos maximos para
conclusdo de INVESTIMENTOS dispostos neste CADERNO DE ENCARGOS.

A CONCESSIONARIA devera apresentar seu Plano de Implantacéo respeitando as

diretrizes, prazos e obrigacdes deste ANEXO.

O PODER CONCEDENTE se manifestaré acerca do Plano de Implantagdo no prazo
méximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do seu recebimento, prorrogavel uma
Unica vez por igual periodo mediante justificativa, podendo, nesta oportunidade:
aprova-lo integralmente, aprova-lo parcialmente, ou rejeita-lo, apontando as
adequacdes necessarias a serem conduzidas pela CONCESSIONARIA, que tera,
no maximo, 15 (quinze) dias para reapresenta-lo ao PODER CONCEDENTE,

podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes.

Nas hipéteses de solicitagbes de ajustes, conforme a clausula anterior, 0 PODER
CONCEDENTE devera reavaliar o Plano de Implantacdo revisado pela
CONCESSIONARIA em até 10 (dez) dias apds o seu recebimento, prorrogaveis por

igual periodo, mediante justificativa.

O PODER CONCEDENTE possuira a prerrogativa de rejeitar o Plano de

Implantacéo apresentado:

a) caso os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS n&o respeitem os parametros

minimos previstos neste ANEXO;

b) caso as INTERVENCOES néo respeitem este EDITAL, as normas e a legislacio
vigente, especialmente o Plano Diretor do Municipio do Recife/PE (Lei
Complementar Municipal n® 02, de 23 de abril de 2021) e a Lei de Uso e Ocupacéo
do Solo (Lei Municipal n® 16.176, de 09 de abril de 1996);

c) caso 0os SERVICOS propostos ndo respeitem 0s parametros minimos previstos
neste ANEXO.



6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.13

6.2.14

6.2.15

. Caso nao haja objecdo ao Plano de Implantacédo, ndo se concretizando nenhuma
das hipoteses previstas anteriormente, o PODER CONCEDENTE devera expedir um
documento de n&o objecdo & CONCESSIONARIA, para que seja iniciado o processo
de implantacdo das INTERVENCOES e dos SERVICOS propostos.

. O Plano de Implantagdo devera ser revisto sempre que forem propostos novos
ajustes, atividades, tecnologias e inovagfes, encaminhando-se para aprovacédo do
PODER CONCEDENTE.

. A CONCESSIONARIA devera, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da
DATA DE EFICACIA, elaborar um Plano de Comunicacéo e Identidade Visual, que
devera prever a utilizagcao da logomarca dos PARQUES, do PODER CONCEDENTE
e da CONCESSIONARIA na comunicagdo com 0s visitantes, nos souvenires,

veiculos, sinalizacdo e uniformes.

. As pecas relativas a rotas de fuga, emergéncias e acessibilidade deverdo estar
alinhadas as normas (i) ABNT NBR 9050:2020, que versa sobre acessibilidade e que
orienta projetos de comunicacdo e sinalizagdo, (i) ABNT NBR 13434-1:2004,
Sinalizagéo de seguranca contra incéndio e péanico - Parte 1: Principios de projeto,
e (iii) ABNT NBR 13434-2:2004, Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e panico

- Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensdes e cores.

. O Plano de Comunicacdo e ldentidade Visual deverd contemplar Projeto de

Comunicacéao, prevendo, pelo menos:

a) o desenvolvimento de sitio eletrdnico na internet e de paginas em redes sociais
contendo informacdes dos PARQUES e dos SERVICOS concessionados, com link
de acesso ao Portal do PODER CONCEDENTE; e

b) a disponibilizacdo dos materiais de comunicagéo, do sitio eletrbnico na internet
e das paginas em redes sociais em, no minimo, 2 (duas) linguas estrangeiras (inglés

e espanhol).

. O Plano de Comunicagdo e Identidade Visual devera contemplar Projeto de
Sinalizag&o, que abrangera todos os elementos integrantes da CONCESSAO, tais
como: edificagBes (interna e externamente), estacionamentos, vias de acesso,
veiculos, equipamentos, identificacéo de atrativos, servicos, painéis de informacdes,
painéis de interpretagdo ambiental e sustentabilidade, assim como atividades, a¢bes
e obras realizadas a servico do PODER CONCEDENTE.



6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.

6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

O Projeto de Sinalizacdo devera ser desenvolvido com linguagem visual
padronizada, e contemplar a acessibilidade universal, conforme disposto na norma
ABNT NBR 9050:2020.

O Projeto de Sinalizagdo devera abranger o desenvolvimento de elementos de
interpretacdo ambiental e sustentabilidade, dentre os quais a conservacdo da
biodiversidade, informag6es sobre a fauna, a flora e o patriménio histérico-cultural e
ambiental dos PARQUES e de Recife, importancia da preservacdo da agua, da

reciclagem do lixo, entre outros.

Os uniformes utilizados pelos funcionarios da CONCESSIONARIA, inclusive quando

terceirizados, deverao:

a) ser facilmente reconheciveis;

b) portar as logomarcas da CONCESSIONARIA, do PARQUE e do PODER
CONCEDENTE; e

c) conter a informac&o facilmente legivel: "CONCESSIONARIA DO PARQUE DA
JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO", "CONCESSIONARIA DO
PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA" ou “CONCESSIONARIA DO PARQUE
APIPUCOS MAXIMIANO CAMPOS”.

A CONCESSIONARIA ndo poder4 comercializar vestimentas semelhantes aos
uniformes utilizados por seus funcionarios e aos uniformes dos servidores do
PODER CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE se manifestar4 acerca do Plano de Comunicagéo e
Identidade Visual e do Projeto de Sinalizagdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar do seu recebimento, prorrogavel uma Unica vez por igual periodo
mediante justificativa, podendo, nesta oportunidade: aprova-lo integralmente,
aprova-lo parcialmente, ou rejeita-lo, apontando as adequagdes necessérias a
serem conduzidas pela CONCESSIONARIA, que tera, no maximo, 15 (quinze) dias
para reapresenta-lo ao PODER CONCEDENTE, podendo ser prorrogado de comum

acordo entre as partes.

Nas hipéteses de solicitacbes de ajustes, conforme a clausula anterior, 0 PODER

CONCEDENTE devera reavaliar o Plano de Comunicagédo e Identidade Visual e o



6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.
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Projeto de Sinalizag&o revisado pela CONCESSIONARIA em até 10 (dez) dias apos

0 seu recebimento, prorrogaveis por igual periodo, mediante justificativa.

O Plano de Comunicacéo e Identidade Visual devera ser atualizado periodicamente,
no minimo a cada 72 (setenta e dois) meses, ou quando forem propostos novos
ajustes e novas tecnologias de comunicacdo que afetem 0s processos ora

disciplinados.

A CONCESSIONARIA devera, no ambito de todos os materiais, midias (inclusive
digitais) e instrumentos de comunicacao empregados para divulgacdo do PARQUE
DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO, do PARQUE SANTANA
ARIANO SUASSUNA e do PARQUE APIPUCOS MAXIMIANO CAMPQOS, inserir, de
forma facilmente visivel, a menc¢édo “RECIFE/PE” juntamente com a logomarca que
vier a ser adotada, sendo obrigatéria a manutencdo dos nomes oficiais dos
PARQUES (“PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO?,
“PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA” e “PARQUE APIPUCOS MAXIMIANO
CAMPOS”), admitida a comercializacdo de naming rights para equipamentos e

atrativos internos.

Para dar suporte & execug¢do e ao monitoramento dos SERVICOS inseridos na
CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera elaborar e submeter ao PODER
CONCEDENTE, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de
aprovacido do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL, ao menos os seguintes
instrumentos de planejamento de gestdo e operacdo dos PARQUES, nos termos ora
descritos:

a) Plano de Riscos e Contingéncias;

b) Plano de Gestdo de Residuos Sélidos (PGRS);

c) Plano de Manuteng&o.

d) Plano de Prevencao e Protecdo Contra Incéndios — PPCI; e

e) Plano de Seguranca Patrimonial.

O PODER CONCEDENTE se manifestara acerca dos planos apresentados,

conforme indicado neste ANEXO, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a



6.2.26.

6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

contar do seu recebimento, prorrogavel uma Unica vez por igual periodo mediante

justificativa, formalizando por escrito sua objec&o ou nao.

O PODER CONCEDENTE podera manifestar sua objecdo aos planos aparentados
para aprovacéo pela CONCESSIONARIA:

a) se nao forem respeitados os parametros minimos previstos neste ANEXO para
0s SERVICOS da CONCESSAO; ou

b) se ndo forem respeitadas a legislacdo e as normas técnicas vigentes
relacionadas aos SERVICOS objeto da CONCESSAO.

Havendo objecdo do PODER CONCEDENTE a um ou mais planos apresentados
pela CONCESSIONARIA, competira a esta efetuar as correcdes necessarias,
reapresentando-os no prazo de 30 (trinta) dias corridos.

Na auséncia de pronunciamento do PODER CONCEDENTE, no prazo indicado
neste Item, os planos apresentados pela CONCESSIONARIA serdo
automaticamente considerados como néo tendo sofrido qualquer objecéo.

O Plano de Riscos e Contingéncias devera conter o apontamento de risco das
possiveis adversidades e problemas potenciais, 0 impacto desses riscos e as
estratégias e acbes de contingéncia para sua mitigacdo ou eliminacdo em relacéo
aos ativos, SERVICOS e atrativos da AREA DA CONCESSAO, contendo, ao menos,
0s seguintes elementos:

a) identificacdo das necessidades e possiveis problemas;

b) avaliacdo do impacto dos riscos;

¢) definicdo de prioridades;

d) planejamento de estratégias de contingéncia e controle;

e) teste do Plano de Contingéncia; e

f) programa de treinamento das equipes técnicas da CONCESSIONARIA.
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6.2.30. O Plano de Gestdo de Residuos Soélidos (PGRS) devera identificar a tipologia e a
quantidade de residuos sélidos gerados, indicando as formas ambientalmente
corretas para 0 manejo, a segregacdo, coleta, armazenamento, transporte,
reciclagem e destinacéao final, contendo, pelo menos:

a) dados do responsavel técnico legal pela elaboracédo do PGRS;

b) caracterizacdo do sistema de gerenciamento de residuos solidos;

c) identificacdo e listagem das éareas, edificacdes, equipamentos, maquinario,

veiculos a serem limpos;

d) planos de rotina de limpeza e recolhimento de residuos sélidos;

e) definicdo das equipes e dos postos de trabalho;

f) recursos materiais necessarios para execucao das atividades;

g) determinacéo/identificacé@o e quantificagdo dos pontos de geracéo e segregacao
de residuos;

h) indicacéo da forma de acondicionamento dos residuos;

i) indicacdo da destinacédo dos residuos gerados;

j) diretrizes e estratégias para procedimentos operacionais de gerenciamento de

residuos;

k) descrigdo dos procedimentos operacionais a serem adotados;

) Plano de Contingéncia, descrevendo os procedimentos emergenciais de
contingéncias;

m) cronograma para implantacdo e/ou desenvolvimento de acdes, planos e

programas integrantes do PGRS;

n) metas e indicadores préprios para monitoramento do PGRS; e



6.2.31.

6.2.32.
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0) Plano de Acdo de Educacdo Ambiental com os colaboradores da
CONCESSIONARIA.

O Plano de Manutencdo devera englobar a execucao dos SERVICOS de
manutencdo da CONCESSIONARIA em todas as edificacdes, atrativos, instalagdes,
infraestruturas, mobiliarios, paisagismo, utensilios, equipamentos e quaisquer outros
itens inseridos na AREA DA CONCESSAO, devendo conter, pelo menos:

a) identificacdo, listagem e dados técnicos dos ativos cobertos pelo plano;

b) tipos de manutencédo a serem prestadas (civil, elétrica, hidraulica, mecénica etc.);

¢) planos de inspecdo, monitoramento, manutencao preventiva e preditiva;

d) recursos minimos necesséarios para execucdo das atividades (pecgas,

ferramentas, equipamentos, sistemas, maquinas, aparelhos etc.);

e) Procedimento Operacional Padréo (POP) para execucdo das atividades, se

atentando para as normas técnicas e praticas exigidas pelos fabricantes; e

f) Plano de Treinamento/Reciclagem de colaboradores.

O Plano de Prevencéo e Combate a Incéndios devera seguir as normas técnicas de
seguranca contra incéndio e panico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Pernambuco e a legislacao vigente. Devera ser elaborado a partir dos principios de
prevencdo e inibicdo de acidentes, sendo vistoriado e validado pelo Corpo de

Bombeiros, e contemplando, no minimo:

a) medidas preventivas para minimizar riscos, acidentes e danos aos USUARIOS
e aos ativos da AREA DA CONCESSAO;

b) medidas de fiscalizagdo e manutencdo dos equipamentos e ferramentas
utilizados no combate a incéndio e atendimento de emergéncias, para que estejam
em pleno funcionamento;

¢) descricdo de procedimentos basicos de emergéncia e socorro; e

d) Plano de Treinamento/Reciclagem de colaboradores.



6.2.33.

O Plano de Seguranca Patrimonial devera englobar a execucdo dos SERVICOS de
vigilancia patrimonial e monitoramento de acesso & AREA DA CONCESSAO dos

PARQUES, e devera conter, pelo menos, 0s seguintes elementos:

a) identificacdo, listagem e dados técnicos das areas a serem monitoradas e

vigiadas;

b) elaboragdo do projeto de seguranga eletrfnica, com a definicdo dos niveis de
seguranca abrangidos, dimensionamento dos sistemas e posicionamento e
mapeamento dos equipamentos;

c) definicdo das equipes, dos postos fixos e das rondas;

d) Procedimentos Operacionais Padrdo (POP) das atividades de vigilancia e de

controle de acesso; e

e) Plano de Treinamento/Reciclagem de colaboradores.

6.3.PLANO DE EVENTOS

6.3.1.

6.3.1.1.

6.3.1.2.

6.3.1.3.

A CONCESSIONARIA podera realizar eventos esporadicos e temporérios nos
PARQUES, de acesso livre ou restrito, com ou sem cobranca de ingresso, em
horarios e locais delimitados no Plano de Gestdo de Eventos disciplinado neste
Capitulo.

Eventos projetados na area do jardim da capela/Burle Marx do PARQUE DA
JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO deverdo utilizar-se de
estruturas de carater temporério e sua realizacdo estarad condicionada a devida

autorizacdo dos 6rgaos de protecdo do patrimdnio histérico competentes.

A instalacé@o de estruturas de cobertura para eventos nos PARQUES somente sera
admitida em carater temporario, e mediante expressa anuéncia do PODER
CONCEDENTE, ap06s requerimento da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera prover 0s recursos necessarios para execucdo dos
SERVICOS de hilhetagem e de controle de ingressos no caso de eventos pagos
realizados em determinadas areas e edificacbes dos PARQUES, como catracas,

barreiras eletrdbnicas com leitores, caixas registradoras, terminais de



6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.6.1.

6.3.6.2.
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autoatendimento, sistemas informatizados, redes de comunicacao, e outros que se

fizerem necessarios.

O Plano de Gestao de Eventos devera ser submetido a aprovacdo do PODER
CONCEDENTE no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da DATA DE
EFICACIA, e devera prever, necessariamente, a agenda minima disposta a seguir,
bem como a destinagdo de areas e infraestruturas para eventos organizados pelo
PODER CONCEDENTE, nas datas e periodicidades abaixo disciplinadas.

O Plano de Gestédo de Eventos devera detalhar o calendario e atividades a serem
realizadas na AREA DA CONCESSAO (observado o disposto nas clausulas a
seguir), procedimentos operacionais da CONCESSIONARIA para cada evento ou
perfil de eventos, estratégia e cronograma para obtencdo das licencas, alvaras e
permissdes, temporarias ou permanentes, necessarias para a realizacdo dos
pretendidos eventos nos PARQUES, dimensionamento de recursos, entre outros
elementos, observada a legislacdo vigente.

Durante os eventos, a CONCESSIONARIA devera planejar e disponibilizar estrutura
especial de apoio dimensionada para atender as necessidades do evento, tais como
limpeza, sanitarios, lixeiras, mobilidrio, abastecimento de agua e energia elétrica,

atendimento a emergéncias, entre outras.

A CONCESSIONARIA deverad se responsabilizar pelas Anotagbes de
Responsabilidade Técnica (ART) e Planos de Prevengéo e Prote¢do Contra Incéndio
(PPCI), quando couber, para montagem de estruturas temporarias, incluindo palcos,
infraestrutura de apoio, equipamentos elétricos, de sonorizacéo, iluminagdo, entre
outros, que devera ser precedida da elaboragdo de um croqui de localizagdo e
logistica dos equipamentos, conforme solicitado no &mbito da obtencéo de licencgas,

alvaras e permiss@es necessarias para realizacdo do evento pretendido.

Quanto ao PARQUE DA JAQUEIRA GOVERNADOR JOAQUIM FRANCISCO,
deverdo os LICITANTES e a futura CONCESSIONARIA considerar:

a utilizagdo da area de eventos pelo PODER CONCEDENTE de forma gratuita,

anualmente, em até 15 (quinze) datas ndo cumulativas;

o oferecimento de uma alternativa de evento proprio, mantendo a temética e que

seja gratuito ao publico, para os seguintes eventos atualmente realizados pelo



6.3.7.

6.3.7.1.

6.3.7.2.

PODER CONCEDENTE, de modo que sejam mantidos no periodo da
CONCESSAO:

a) Dia das Criancas (12 de outubro). Nos finais de semana que antecedem a data,
varias escolas e caravanas acessam 0 parque para atividades infantis, sendo

necessaria manutencéo e checagem de todos os brinquedos um més antes;

b) Carnaval. Instalacdo de polo infantil durante o periodo de carnaval, atualmente
organizado pela Fundacéo de Cultura, e preparacdo do espa¢co uma semana antes

do evento; e

c) Natal e Ano Novo. lluminagéo natalina, atualmente organizada pela Fundacgéo

de Cultura.

Quanto ao PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA, deverao os LICITANTES e a
futura CONCESSIONARIA considerar:

a utilizacdo da(s) area(s) de eventos e do(s) equipamento(s) ancora(s) pelo PODER
CONCEDENTE de forma gratuita, anualmente, em até 15 (quinze) datas nao

cumulativas;

o oferecimento de uma alternativa de evento proprio, mantendo a temética e que
seja gratuito ao publico, para os seguintes eventos atualmente realizados pelo
PODER CONCEDENTE, de modo que sejam mantidos no periodo da
CONCESSAO:

a) Semana Santa;

b) Recife Férias: Nos finais de semana, sdo realizadas atividades no parque,
oferecendo-se aos seus usuarios, especialmente as criancas, oficinas, pratica de

esportes, atividades recreativas e apresentacdes artisticas;

c) Carnaval. Instalagdo de polo infantil durante o periodo de carnaval, atualmente
organizado pela Fundacéo de Cultura, e preparacdo do espago uma semana antes

do evento; e

d) Natal e Ano Novo. lluminag¢éo natalina, atualmente organizada pela Fundacgéo

de Cultura.



6.3.8.

6.3.8.1.

6.3.8.2.

6.3.9.

O PODER CONCEDENTE podera apresentar o cronograma de datas em que
utilizar4 as infraestruturas referidas acima até setembro do ano anterior ao da
utilizagcdo. Caso nio o faca, competira & CONCESSIONARIA a livre alocacio de
datas em seu Plano de Eventos (observadas as diretrizes acima), devendo
apresentar, anualmente, até o final de outubro, a atualizagdo do Plano de Eventos

para 0 ano seguinte.

Excepcionalmente, o PODER CONCEDENTE podera apresentar novas datas de
uso apds o prazo indicado acima, desde que respeite a quantidade de dias
disponiveis para o PODER CONCEDENTE e que estas novas datas sejam
aprovadas pela CONCESSIONARIA.

As disposic¢des das clausulas acima, no tocante a reserva de agenda de eventos do
PODER CONCEDENTE, vigorardo a partir do segundo ano da CONCESSAO,
apresentando-se até setembro do primeiro ano da CONCESSAO o primeiro
cronograma de eventos do PODER CONCEDENTE.

As instalagbes de infraestrutura tempordria para eventos deverdo seguir um
cronograma de implantacdo, de modo a se minimizar os impactos na fruicdo da
AREA DA CONCESSAO dos PARQUES, bem como permitir o uso dos espacos e

equipamentos publicos enquanto ndo ocorram os eventos.



7. CRONOGRAMA GERAL

Obrigacéo Prazo Clausula/ltem Responsavel
Elaboracéo do PLANO DE Até 30 dias contados da Subclausula 6.4 do ANEXO
TRANSICAO DATA DE ASSINATURA | — MINUTA DE CONCESSIONARIA
OPERACIONAL do CONTRATO CONTRATO
Manifestagdo sobre o Até 15 (quinze) dias Subclausula 6.4 do ANEXO PODER
PLANO DE TRANSICAO contados de seu | — MINUTA DE CONCEDENTE
OPERACIONAL recebimento CONTRATO
Eventuais adequacdes no Até 5 (cinco) dias contados | Subclausula 6.4 do ANEXO
PLANO DE TRANSICAO do recebimento da | - MINUTA DE CONCESSIONARIA
OPERACIONAL solicitacdo de adequacdes CONTRATO
Aprovacédo do PLANO DE Até 5 (cinco) dias apds o .
TRANSICAO recebimento do PLANO DE S“bc""l‘“S‘,\’/:f‘N%?'rgoDéNExo PODER
OPERACIONAL apés TRANSICAO EONTR ATO CONCEDENTE
adequacdes OPERACIONAL revisado

Concluséo da transicdo da
operagao

Até 120 (cento e vinte) dias
contados da data de
aprovacao do PLANO DE
TRANSICAO
OPERACIONAL

Subclausula 6.2, “d” do
ANEXO | — MINUTA DE
CONTRATO

CONCESSIONARIA
e PODER
CONCEDENTE

Apresentacdo do Plano
Operacional e Comercial,
contendo a “Estratégia de

Formalizacéo, Engajamento
e Capacitacdo de
comerciantes ambulantes”

Até 60 (sessenta) dias
contados da data de
aprovacao do PLANO DE
TRANSICAO
OPERACIONAL

Subclausula 9.1.1 do
ANEXO | — MINUTA DE
CONTRATO

CONCESSIONARIA

Manifestacdo sobre o Plano
Operacional e Comercial

Até 15 (quinze) dias
contados de seu
recebimento

Subclausula 9.1.2 do
ANEXO | — MINUTA DE
CONTRATO

PODER
CONCEDENTE

Eventuais adequacdes no
Plano Operacional e
Comercial

Até 15 (quinze) dias
contados do recebimento
da solicitacéo de
adequacdes

Subclausula 9.1.3 do
ANEXO | — MINUTA DE
CONTRATO

CONCESSIONARIA

Manifestacdo sobre o Plano
Operacional e Comercial
apos adequacdes

Até 10 (dez) dias apoés o
recebimento do Plano
Operacional e Comercial
revisado

Subclausula 9.1.4 do
ANEXO | — MINUTA DE
CONTRATO

PODER
CONCEDENTE

Eventuais adequacdes
adicionais no Plano
Operacional e Comercial

Até 10 (dez) dias contados
do recebimento da
solicitacdo de novas
adequacdes

Subclausula 9.1.5 do
ANEXO | — MINUTA DE
CONTRATO

CONCESSIONARIA

Apresentacdo dos seguintes
planos: a) Plano de
Seguranga Patrimonial; b)
Plano de Prevencéo e
Protecé@o Contra Incéndios —
PPCI; c) Plano de Riscos e
Contingéncias; d) Plano de
Gestao de Residuos Solidos
(PGRS); e e) Plano de
Manutencéo

Até 60 (sessenta) dias
contados da data de
aprovacao do PLANO DE
TRANSICAO
OPERACIONAL

Subitem 6.2.24 do ANEXO
B — CADERNO DE
ENCARGOS

CONCESSIONARIA

Manifestacdo acerca do
Plano de Seguranca
Patrimonial, Plano de

Até 30 (trinta) dias
contados de seu
recebimento

Subitem 6.2.25 do ANEXO
B — CADERNO DE
ENCARGOS

PODER
CONCEDENTE




Prevencéao e Protecao
Contra Incéndios — PPCI,
Plano de Riscos e
Contingéncias, Plano de
Gestédo de Residuos Sdlidos
(PGRS) e Plano de
Manutencéo

Eventuais adequacdes nos
Planos de Seguranca
Patrimonial, Plano de
Prevencéo e Protecéo

Contra Incéndios — PPClI,
Plano de Riscos e

Até 30 (trinta) dias
contados do recebimento
da solicitacédo de

Subitem 6.2.26 do ANEXO
B — CADERNO DE

CONCESSIONARIA

NP ~ ENCARGOS
Contingéncias, Plano de adequacdes
Gestao de Residuos Sélidos
(PGRS) e Plano de
Manutencao
> > > DATA DE EFICACIA > > >

Apresentacdo dos
anteprojetos de arquitetura e
engenharia, para
manifestacdo do PODER
CONCEDENTE

Até 90 (noventa) dias,
contados da DATA DE
EFICACIA

Subitem 4.8.1 do ANEXO B
— CADERNO DE
ENCARGOS

CONCESSIONARIA

Manifestacdo do PODER

Subitem 4.8.3 do ANEXO B

CONCEDENTE acerca dos Até 30 (trinta) dias, _ CADERNO DE PODER
anteprojetos de arqur[etura e contados do recebimento ENCARGOS CONCEDENTE
engenharia
Apresentacdo do Plano de Até 180 (cento e oitenta) Subitem 4.8.1 do ANEXO B
Implantacdo e PROJETOS | dias contados da DATA DE — CADERNO DE CONCESSIONARIA
EXECUTIVOS EFICACIA ENCARGOS
Manifestacdo do PODER .
CONCEDENTE acerca do Até 30 (trinta) dias, Subitem 4.8.4 do ANEXO B PODER
= : — CADERNO DE
Plano de Implantagéo e contados do recebimento ENCARGOS CONCEDENTE
PROJETOS EXECUTIVOS
Eventuais adequacdes no Até 30 (trinta) dias, Subitem 4.8.5 do ANEXO B
Plano de Implantagéo e contados da requisi¢do de — CADERNO DE CONCESSIONARIA
PROJETOS EXECUTIVOS adequacdes ENCARGOS
Manifestacdo do PODER
CONCEDENTE acerca do Até 30 (trinta) dias, Subitem 4.8.6 do ANEXO B PODER
Plano de Implantagéo e contados do recebimento — CADERNO DE CONCEDENTE
PROJETOS EXECUTIVOS das vers0es revisadas ENCARGOS

revisados

Apresentacdo do Plano de
Comunicacao e Identidade

Até 90 (noventa) dias
contados da DATA DE

Subitem 6.2.12 do ANEXO
B — CADERNO DE

CONCESSIONARIA

Visual EFICACIA ENCARGOS
Apresentacio do Plano de Até 90 (noventa) dias Subitem 6.3.2 do ANEXO B )
Gestio de Eventos contados da DATA DE — CADERNO DE CONCESSIONARIA
EFICACIA ENCARGOS

Apresentacédo do as built das
obras civis

Até 60 dias contados da
conclusao das obras civis

Subitem 4.11.1 do ANEXO
B — CADERNO DE
ENCARGOS

CONCESSIONARIA




