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MINUTA DE CONTRATO

PREAMBULO

Aos [] dias do més de [*] de [*], pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de

contratante:

a) O MUNICIPIO DO RECIFE, doravante denominado PODER CONCEDENTE, por

intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL [+], 6rgao da Administragdo Publica Direta do
Municipio do Recife, com sede [*], neste ato representada por seu [*], Sr. [*], portador
da Cédula de Identidade n° [+] e inscrito no CPF sob o n° [¢], residente em [*], no uso

das atribuicbes legais; e

de outro lado, na qualidade de CONCESSIONARIA, doravante assim denominada:

b) [SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO], com sede em [+], inscrita no CNPJ sob

0 n° [], ora representada por seu [*], [nome e qualificagado], portador da Cédula de

Identidade n° [+] e inscrito no CPF sob o n° [*], residente em [*];

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados, em conjunto, como
PARTES e, individualmente, como PARTE.

CONSIDERANDO QUE:

a)

b)

c)

O PODER CONCEDENTE realizou LICITACAO, na modalidade de concorréncia, para
contratacdo de CONCESSAO destinada & prestacdo dos servigos de gestéo, operacéo
e manutencao do PARQUE DONA LINDU, no Municipio do Recife (PE), regido pela Lei
Complementar Municipal n° 2, de 23 de abril de 2021, pela Lei Municipal n® 16.176, de
09 de abril de 1996, e demais normas correlatas aplicaveis, bem como a execucgédo de
obras e servicos de engenharia;

Apds processamento da LICITACAO e homologacdo de seu resultado, sagrou-se
vencedor o [*], com sede na [*], inscrita no CNPJ sob o n° [+], em conformidade com o
Ato de Homologacéo subscrito pelo Sr. [+] e publicado no Diario Oficial do Recife em
[l e

Como condigéo para a assinatura do presente CONTRATO, a [Licitante vencedora]
constituiu a SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO e cumpriu, devida e
tempestivamente, as demais obrigacdes exigidas para a formalizacdo do presente

instrumento.
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Resolvem as PARTES, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO de CONCESSAO,

que se regera pelas clausulas e condicdes aqui previstas.

CAPITULO | - DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1 - DAS DEFINICOES

1.1.

Para os fins do presente CONTRATO, salvo disposi¢cdo expressa em contrario, os termos

e expressodes redigidos em caixa alta ou com letras iniciais mailsculas, tanto na forma

singular quanto no plural, dever&o ser compreendidos e interpretados de acordo com o

significado atribuido no ANEXO Il — GLOSSARIO, sem prejuizo de outras defini¢bes

estabelecidas neste documento, exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacéo.

CLAUSULA 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1.

Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, os seguintes ANEXOS:

ANEXO A — CARACTERIZACAO DO PARQUE E ENTORNO

ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA

APENDICE AO ANEXO B — PLANO DE IMPLANTACAO DO PARQUE DONA LINDU
ANEXO C — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO

ANEXO D — EDITAL E SEUS ANEXOS

ANEXO E — ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA

ANEXO F — DOCUMENTOS DE HABILITACAO DA ADJUDICATARIA

ANEXO G — PROPOSTA ECONOMICA DA ADJUDICATARIA

ANEXO H — GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

ANEXO | — APOLICES DE SEGUROS

ANEXO J — RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS

ANEXO L - ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO
ANEXO M - PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL

CLAUSULA 3 - DA REGENCIA E LEGISLACAO APLICAVEL

3.1

A CONCESSAO sujeita-se as disposicdes do presente CONTRATO e de seus ANEXOS,

as leis vigentes no Brasil — com expressa rendncia a aplicagao de qualquer outra — e aos

preceitos de Direito Publico, notadamente as disposicdes da Lei Federal n° 8.987/95, da
Lei Federal n°®9.074/95, da Lei Federal n® 9.985/00, da Lei Municipal n® 14.985, de 29 de
julho de 1987, e da Lei Municipal n°® 18.824, de 30 de agosto de 2021, no que forem
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3.2.

cabiveis, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n°® 14.133/21, sendo-lhe aplicaveis,
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de direito

privado e demais normas vigentes sobre a matéria.

Neste CONTRATO e em seus ANEXQOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil
deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua,

complemente ou modifique.

CLAUSULA 4 - DA INTERPRETACAO DO CONTRATO

4.1,

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Na interpretagéo, integracdo ou aplicagdo de qualquer disposicdo deste CONTRATO,
salvo nos casos em que houver disposi¢cdo expressa em sentido contrario ou o contexto
ndo permitir tal interpretagéo, deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e,
depois, as disposi¢cbes dos ANEXOS, que nele se consideram integrados, conforme
indicado na CLAUSULA 2.

Nos casos de divergéncia entre as disposicdes do CONTRATO e as disposi¢bes dos
ANEXOS, prevalecerdo as disposi¢cdes do CONTRATO.

Nos casos de divergéncia entre ANEXOS, prevalecera aquele emitido pelo PODER
CONCEDENTE.

Nos casos de divergéncia entre ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE,

prevalecera aquele de data mais recente.

As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteracfes e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

Os titulos dos capitulos e dos itens/clausulas do EDITAL, do CONTRATO e dos
ANEXOS néo devem ser usados na sua aplicagéo ou interpretacéo.

Todas as referéncias feitas a legislacéo e a atos normativos de modo geral deverao ser
compreendidas como legislacdo e regulamentos vigentes a época do caso concreto,

consideradas suas alteracdes.

As referéncias aos horarios se referem ao horario oficial de Brasilia.
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CAPITULO Il - DO OBJETO, PRAZO E BENS VINCULADOS A
CONCESSAO

CLAUSULA 5-DO OBJETO

5.1. O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSAOQ para a prestacéo dos servicos de
gestdo, operacdo e manutencdo, bem como a execucdo de obras e servicos de
engenharia do PARQUE DONA LINDU, no Municipio do Recife (PE), regido pela Lei
Complementar Municipal n® 2, de 23 de abril de 2021, pela Lei Municipal n° 16.176, de

09 de abril de 1996, e demais normas correlatas a ambos aplicaveis.

5.1.1. As caracteristicas e especificacdes referentes a execuc¢ao do objeto, notadamente os
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e SERVICOS OBRIGATORIOS, séo as indicadas
neste  CONTRATO e no ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

5.1.1.1. As informagdes constantes do PLANO DE IMPLANTACAO REFERENCIAL s&o
meramente referenciais e ndo vinculam qualquer das PARTES, nem deverdo ser
utilizadas para fins de pleitos de recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro

ou aplicacdo de penalidades.

5.1.2. As obrigacdes da CONCESSIONARIA estfo limitadas & AREA DA CONCESSAO,
conforme descricdo contida no ANEXO A — CARACTERIZACAO DO PARQUE E
ENTORNO.

5.1.3. Em decorréncia de determinacdo do PODER CONCEDENTE, areas contiguas as
areas delimitadas no ANEXO A — CARACTERIZACAO DO PARQUE E ENTORNO,
que passem a ser de uso publico, poderdo integrar a AREA DA CONCESSAO,

observada a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro.

5.1.3.1. A incorporacdo das novas areas a AREA DA CONCESSAO na forma da
subclausula 5.1.3 serd formalizada por meio de termo aditivo ao presente
CONTRATO.

5.1.4. Uma vez incorporadas & AREA DA CONCESSAO, aplicar-se-40 sobre as &reas
acrescidas os mesmos deveres e obrigacdes aplicaveis as areas que originalmente
integravam a AREA DA CONCESSAO, na forma deste CONTRATO e do ANEXO B —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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5.1.5. Integram também a CONCESSAO os direitos especificos sobre os bens que assegurem

a4 CONCESSIONARIA a possibilidade de instalar equipamentos e construir edificacdes,

observado o disposto neste CONTRATO, especialmente em sua CLAUSULA 24 e no
ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, podendo a
CONCESSIONARIA solicitar ao PODER CONCEDENTE eventuais documentos que

sejam exigidos pelas autoridades competentes para a obtencao de autorizagées, alvaras

e licenciamentos pertinentes.

CLAUSULA 6 — DO PRAZO DA CONCESSAO

6.1.

6.2.

O prazo de vigéncia da CONCESSAO sera de 30 (trinta) anos, contados da DATA DE
EFICACIA do CONTRATO.

Para todos os efeitos do presente CONTRATO, a DATA DE EFICACIA é aquela em que

estiverem implementadas as seguintes condi¢bes suspensivas:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Publicacdo, pelo PODER CONCEDENTE, do extrato do CONTRATO no Diério
Oficial do Recife e disponibilizacdo no Portal Nacional de Contratacées Publicas
(PNCP);

Rescisdo, pelo PODER CONCEDENTE, de convénios, contratos, permissoes,
acordos e autoriza¢fes diretas porventura vigentes para a exploracdo de atividades
no interior do PARQUE, a exce¢do daqueles especificamente mencionados no
ANEXO L — ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO,
sendo certo que o PODER CONCEDENTE arcarA com eventuais custos
decorrentes da resciséo;

Remocgéo, pelo PODER CONCEDENTE, de quaisquer bens, acervos ou
equipamentos na AREA DA CONCESSAO, de sua propriedade ou da propriedade
de terceiros, ndo afetos ao objeto do CONTRATO;

Transicdo da operacdo e exploracdo do PARQUE para a CONCESSIONARIA, a
gual ndo podera exceder o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da aprovacao do
PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL, na forma das subclausulas 6.4 e
seguintes;

Concesséo de livre acesso da CONCESSIONARIA e de sua equipe e funcionarios
a AREA DA CONCESSAO;

Designac&o, pela [ORGAQ], do GESTOR DO CONTRATO e dos FISCAIS DO
CONTRATO, na forma do Decreto n° 11.246, de 27 de outubro de 2022
Comprovacédo de pagamento, ao PODER CONCEDENTE, do valor da OUTORGA
FIXA ofertada pela ADJUDICATARIA em sua PROPOSTA ECONOMICA,
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atualizado a partir da data-base da DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS, até a

data do ultimo indice disponivel na data do pagamento; e

h) Aprovacao, pelo PODER CONCEDENTE, do Masterplan elaborado e entregue pela

CONCESSIONARIA.

6.3. O PODER CONCEDENTE sera responsavel por comunicar 8 CONCESSIONARIA sobre

o cumprimento de cada uma das condi¢Bes suspensivas previstas na subclausula 6.2,

no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de cada evento, por escrito, na forma da CLAUSULA
50 do CONTRATO.

6.4. No prazo de até 30 (trinta) dias ap0s a celebracdo do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera apresentar o PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL,
contendo o planejamento para a assuncdo da operacdo do PARQUE pela
CONCESSIONARIA.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

Durante o prazo de 30 (trinta) dias de que trata a subclausula 6.4 acima, o PODER
CONCEDENTE apoiara a CONCESSIONARIA, incluindo o fornecimento de
informacdes sobre a operagdo, necessérias para a elaboracdo do PLANO DE
TRANSICAO OPERACIONAL.

Em até 15 (quinze) dias contados de seu recebimento, 0o PODER CONCEDENTE
devera se manifestar acerca do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL,
aprovando-o ou solicitando as adequag¢8es necesséarias, demonstrando, conforme
0 caso, as eventuais falhas e/ou o ndo atendimento da legislag&do, das normas
aplicaveis, de disposi¢cdes do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

Na hipétese de solicitacdo de adequacées, a CONCESSIONARIA devera realiza-

las em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da solicitagao.

No caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE nos prazos
previstos para aprovacdo do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL, este sera

considerado aprovado.

O PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL, uma vez aprovado, compora o
ANEXO M ao presente CONTRATO.

6.5. No prazo de até 60 (sessenta) dias apds a celebracdo do CONTRATO, a

CONCESSIONARIA devera apresentar o Masterplan, contendo elementos basicos e
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6.6.

6.7.

diretrizes de todos os demais PLANOS, além do planejamento fisico-espacial e

organizacao arquitetbnica e urbanistica do PARQUE.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

Em até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE
devera se manifestar acerca do Masterplan, aprovando-o ou solicitando as
adequacdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas
el/ou o ndo atendimento da legislacdo, das normas aplicaveis, de disposicdes do
CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

Na hipétese de solicitacdo de adequacBes, a CONCESSIONARIA devera

realiza-las em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitacéo.

No caso de auséncia de manifestacido do PODER CONCEDENTE nos prazos

previstos para aprovacao do Masterplan, este seréa considerado aprovado.

Os custos e receitas decorrentes do periodo entre a data de assinatura do CONTRATO
e a correspondente DATA DE EFICACIA caberdo ao PODER CONCEDENTE.

Caso o PODER CONCEDENTE n&o cumpra as providéncias que Ihe cabem, previstas

na subclausula 6.2, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
assinatura do CONTRATO, o CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA, podera ser
extinto, devendo o PODER CONCEDENTE indenizar a CONCESSIONARIA por eventual

custo assumido até a sua extingéo.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

As PARTES poderdo acordar a prorrogagédo do prazo estabelecido na subclausula
6.7.

Na hipotese de extingido da CONCESSAO prevista na subclausula 6.7, a
CONCESSIONARIA fara jus & compensacao do valor despendido neste periodo,
referente a sua constituicdo e organizacao, custos associados a integralizacao do
capital social, mobilizagdo para realizagdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS e prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS, incluindo
contratacdo de pessoal e equipamentos, contratagdo das apolices de seguro e da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, ressarcimento pela realizagéo dos
estudos e restituicdo da OUTORGA FIXA.

O prazo de vigéncia da CONCESSAO podera ser prorrogado por, no maximo, 5
(cinco) anos para (i) recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro, nos termos

da alinea “a” da subclausula 30.3; ou (ii) no caso de interesse publico, a critério
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exclusivo do PODER CONCEDENTE, para exigéncias de continuidade na
prestacdo do servico, garantindo o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.

6.8. A partir da assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera acompanhar a
gestédo do PARQUE pelo PODER CONCEDENTE, podendo ter acesso livre & AREA
DA CONCESSAO e aos documentos e processos referentes a operacdo do PARQUE.

CAPITULO lll - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 7 — DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

7.1. Integram a CONCESSAO, configurando BENS REVERSIVEIS:

a)

b)

c)

A AREA DA CONCESSAO, descrita no ANEXO A — CARACTERIZACAO DO
PARQUE E ENTORNO, todas as edificacOes, instalacdes, equipamentos,
magquinas, aparelhos, acessorios e estruturas la existentes, assim como todos os
demais bens necessarios a opera¢do e manutengcdo do PARQUE, cedidos pelo
PODER CONCEDENTE para exploracdo pela CONCESSIONARIA;

Os bens, méveis ou imoveis, adquiridos, incorporados, elaborados ou construidos
pela CONCESSIONARIA, ao longo de todo o prazo da CONCESSAQ, assim como
todas as benfeitorias, ainda que Uteis ou voluptudrias, acess@es, fisicas ou
intelectuais, incorporados 8 AREA DA CONCESSAO, ao longo de todo o prazo da
CONCESSAO, decorrentes de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou
INVESTIMENTOS FACULTATIVOS ou, ainda, da prestacdo dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA; e

Quaisquer marcas ou sinais distintivos utilizados pela CONCESSIONARIA para
aludir & AREA DA CONCESSAO ou a qualquer de seus equipamentos ou
atrativos, excetuados, exclusivamente, aqueles vinculados a imagem institucional
da CONCESSIONARIA e a contratos com terceiros cujo prazo expire
anteriormente ao termo final de vigéncia da CONCESSAO, incluindo-se, na
reversibilidade, a titularidade e o direito de acesso a quaisquer sitios eletronicos,
aplicativos eletrbnicos e contas em midias sociais utilizados pela
CONCESSIONARIA especificamente para fins relacionados & CONCESSAO.

7.1.1. O PODER CONCEDENTE devera disponibilizar & CONCESSIONARIA, no

prazo de 30 (trinta) dias contados da DATA DE EFICACIA do CONTRATO,
relagdo completa dos BENS REVERSIVEIS referidos na alinea “a’ da
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

subclausula 7.1, contendo a descricao, estado de conservacao e capacidade

de operacédo, bem como as demais especificacdes técnicas complementares.

7.1.2. A CONCESSIONARIA se compromete a verificar a exatiddo da relacdo
apresentada pelo PODER CONCEDENTE, bem como solicitar os ajustes, se

necessarios, de forma justificada, até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento.

7.1.2.1. O prazo indicado na subclausula 7.1.2 podera ser prorrogado pelo PODER
CONCEDENTE mediante pedido fundamentado da CONCESSIONARIA.

7.1.3. Apobs o deferimento dos ajustes solicitados, 0 PODER CONCEDENTE emitira uma
nova relagdo, que passard a ser o ANEXO K — INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS.

7.1.4. E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutencdo e
atualizacdo do ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, e qualquer
ato que possa caracterizar a tentativa ou a consumacéo de fraude, mediante dolo
ou culpa, na sua caracterizacéo, sera considerada infracé@o sujeita as penalidades

descritas neste CONTRATO ou previstas em Lei.

A posse, guarda, manutencgao e vigilancia dos bens integrantes da CONCESSAO s&o de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em plenas condicdes de uso, conservacio e
seguranca, as suas expensas, os BENS REVERSIVEIS, durante a vigéncia do
CONTRATO, efetuando, para tanto, as reparacdes, renovacgbes e adaptacdes
necessarias para assegurar a qualidade e o bom desempenho das atividades previstas
nesta CONCESSAO.

Fica expressamente autorizada & CONCESSIONARIA a proposi¢cédo, em nome proprio,
de medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSIVEIS,

observado o disposto nas subclausulas 28.1, (v) e 29.1, (bb).

Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser devidamente registrados pela
CONCESSIONARIA, de modo a permitir sua facil identificacido pelo PODER
CONCEDENTE, incluindo sua distingdo em relagdo aos bens exclusivamente privados,

observadas as normas contabeis vigentes.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

- RECIFE

PREFEITURA

Ao final da vida util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devera proceder a
sua imediata substituicao por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior,
observadas as obrigacbes de continuidade da prestacdo dos SERVICOS
OBRIGATORIOS objeto deste CONTRATO e, especialmente, a obrigatéria atualizacéo
tecnolégica e o atendimento ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO,

observadas as disposi¢g8es contratuais pertinentes, em especial a subclausula 7.3.

A substituicdo dos BENS REVERSIVEIS ao longo do prazo da CONCESSAO nio
autoriza qualquer pleito de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO por qualquer das PARTES.

7.7.1. A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os
valores necessarios a reposi¢éo, substituicdo e manutencdo ordinaria de BENS
REVERSIVEIS ja foram considerados em sua PROPOSTA ECONOMICA, raz&o
pela qual ndo caberd qualquer compensacéo, assim como ndo se configurara
desequilibrio contratual a devida reposicdo, manutencdo ou substituicdo dos
BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA.

Todos os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos originalmente neste
CONTRATO e os INVESTIMENTOS FACULTATIVOS ja autorizados ou que venham a
ser autorizados ao longo da CONCESSAQ, inclusive a manutencdo e substituicdo de
BENS REVERSIVEIS, devero ser depreciados e amortizados pela CONCESSIONARIA
no prazo da CONCESSAO, ndo cabendo qualquer pleito ou reivindicacéo de indenizacéo
por eventual saldo ndo amortizado, ao fim do prazo da CONCESSAO, quanto a esses
bens no advento do termo contratual.

A CONCESSIONARIA cede, sem o6nus e em carater definitivo, ao PODER
CONCEDENTE, licenca para usar os estudos, projetos e outros trabalhos de cunho
intelectual elaborados e utilizados no desenvolvimento do objeto desta CONCESSAO,
bem como seus respectivos direitos patrimoniais de propriedade intelectual, incluindo o
direito de fazer e utilizar trabalhos dele derivados, notadamente em futuros contratos de
concessdo, e sem quaisquer restricdes na hipétese de condicionarem a continuidade da
prestacéo de SERVICOS OBRIGATORIOS, sua atualiza¢io e/ou revisao.

7.9.1. A CONCESSIONARIA anui, desde ja, com a utilizacdo, pelo PODER
CONCEDENTE, de todas as informac¢fes compartilhadas e coletadas, no d&mbito
de suas atividades de fiscaliza¢&o, para finalidade de pesquisa, desenvolvimento

e transparéncia, além de melhoria nas suas atividades de fiscalizag&o.
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7.10

7.11

7.12.

7.13.

7.14.

7.15

- RECIFE

PREFEITURA

. A alienacdo, oneracdo ou transferéncia a terceiros, a qualquer titulo, dos BENS

REVERSIVEIS, dependera de anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos
do presente CONTRATO, salvo para reposicéo de bens méveis, visando a manutencéo
da respectiva vida Gtil, e no caso de oferta de bens em garantia prevista na subclausula
7.19, bastando, nestes casos, a comunicacdo ao PODER CONCEDENTE.

7.10.1. No caso de a transferéncia nao ser definitiva, o seu prazo ndo podera extrapolar
0 prazo do CONTRATO.

. Quando for o caso, 0 PODER CONCEDENTE emitird sua decisdo sobre a alienacéo, a

constituicio de 6nus ou a transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS REVERSIVEIS
da CONCESSAO, pela CONCESSIONARIA a terceiros, em prazo compativel com a
complexidade da situacdo, ndo podendo ultrapassar 60 (sessenta) dias contados do
recebimento da solicitacdo de anuéncia prévia encaminhada pela CONCESSIONARIA,

sob pena de se considerar anuéncia tacita.

O PODER CONCEDENTE podera, ao longo da vigéncia do CONTRATO, comunicar a
CONCESSIONARIA situagbes nas quais € dispensada a anuéncia ou comunicag&o

prévia, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nesta comunicagéo.

Todos os negécios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam 0s
BENS REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculacdo dos BENS
REVERSIVEIS envolvidos na CONCESSAO.

Qualquer alienacdo ou aquisicdo de bens moéveis vinculados aos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS que a CONCESSIONARIA pretenda realizar nos Gltimos 2 (dois) anos
da vigéncia do CONTRATO devera contar com a ndo objecdo do PODER
CONCEDENTE.

7.14.1. O PODER CONCEDENTE se pronunciara, por escrito, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, sobre a solicitagdo da CONCESSIONARIA, entendendo-se, no
siléncio do PODER CONCEDENTE, ter sido concedida a hdo objecéo solicitada.

. Os bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que ndo constem do

ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS e que ndo se qualifiquem como
BENS REVERSIVEIS ser&o considerados bens exclusivamente privados e poderéo ser
livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA.

Pagina 15 de 111



7.16. Para fins da utilizacdo dos bens de terceiros pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
CONCESSIONARIA contenha disposicdo pela qual o terceiro se obrigue, em caso de
extingdo da CONCESSAOQ, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER CONCEDENTE
ou terceiros por ele indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo a ser ajustado em

cada caso.

7.16.1. Sdo bens cuja transagdo ndo depende da comunicagdo prévia, especifica e
expressa ao PODER CONCEDENTE, sendo, portanto, admitido o aluguel, o
comodato, o muatuo, o leasing ou outra forma juridica licita prevista na legislacao,

para a sua utilizagdo na CONCESSAO:

a) Materiais de escritério, equipamentos e suprimentos de informética
(computadores, impressoras, projetores etc.) e softwares;

b) Mobiliario administrativo;

c) O(s) imovel(is) destinado(s) a instalacéo da sede administrativa da SPE e/ou a
instalacdo de outras atividades da SPE, desde que tais bens ndo tenham sido
arrolados como de dominio do PODER CONCEDENTE e néo integrem a
CONCESSAO; e

d) Ferramentas, equipamentos e maquindrio utilizados na execuc¢éo dos servicos
vigilancia, limpeza, manutencéo e conservacao de areas verdes, elencados no
ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.17. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas
condicdes de operacionalidade, utilizacdo e manutencdo nas hipéteses de extingao do
CONTRATO.

7.17.1. Caso a CONCESSIONARIA nao possibilite a reversdo dos bens de acordo com as
condicdes estabelecidas nesta clausula, o PODER CONCEDENTE tera direito a
indenizacéo, a ser calculada nos termos da legislag@o aplicavel, sem prejuizo das
sangbes cabiveis e execucdo de seguros e da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

7.18. A CONCESSIONARIA podera promover a alienagao a terceiros de bens e equipamentos

inserviveis 8 CONCESSAO, mediante prévia comunicacio ao PODER CONCEDENTE,

observado, para todos os efeitos, o0 disposto neste CONTRATO.

7.19. E permitida a oferta em garantia de BENS REVERSIVEIS previstos na alinea “b” da

subclausula 7.1, quando demandado para o financiamento da sua aquisigéo.
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CAPITULO IV — DO VALOR DO CONTRATO, REMUNERACAO DA
CONCESSIONARIA E OUTORGA

CLAUSULA 8 — DO VALOR DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

O valor deste CONTRATO ¢é de R$ 134.424.037,05 (cento e trinta e quatro milhdes,
guatrocentos e vinte e quatro mil, trinta e sete reais e cinco centavos), que corresponde a

projecao do somatério:

a) Do total dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos ao longo da
CONCESSAO; e

b) Das despesas operacionais previstas ao longo da CONCESSAO.

O valor do CONTRATO seréa atualizado anualmente com base no indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro indice que venha a substitui-lo, a contar
da data de assinatura do CONTRATO.

O valor indicado na subclausula 8.1 tem efeito meramente referencial, ndo podendo ser
utilizado por nenhuma das PARTES como base para a realizacdo de recomposicao do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ou mesmo como parametro para
indenizagdes, ressarcimentos e afins, ressalvando sua aplicagdo como parametro para
célculo da GARANTIA DE EXECUCAO e de penalidades.

CLAUSULA 9 — DAS RECEITAS DA CONCESSIONARIA

9.1

No ambito desta CONCESSAO, a remuneracdo da CONCESSIONARIA se dara por meio
das FONTES DE RECEITAS do PARQUE, que deverdo ser compartilhadas com o
PODER CONCEDENTE na forma de OUTORGA VARIAVEL, conforme previsto na
CLAUSULA 10, podendo, ainda, obter RECEITAS ACESSORIAS nos termos deste
CONTRATO.

9.1.1. A CONCESSIONARIA devera apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de assinatura do CONTRATO, o Plano Operacional e Comercial,
nos termos exigidos no ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, contendo as especificacdes das FONTES DE RECEITA,
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conforme subclausula 9.1.1.2, podendo ser previstas, ainda, outras atividades que

guardem relacdo com o objeto do CONTRATO.

9.1.1.1. Na hip6tese de descumprimento do prazo descrito na subclausula 9.1.1 acima,

serdo aplicadas as penalidades cabiveis, na forma da CLAUSULA 37.

9.1.1.2. Constituem FONTES DE RECEITA as seguintes atividades:

a)

b)

c)
d)

f)
9)
h)

Estacionamentos de veiculos individuais ou coletivos, além daqueles ja
inseridos como INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, podendo corresponder a
vagas que atendam preponderantemente o PARQUE e se situem de forma
conjugada a eles;

Restaurantes, lanchonetes e similares, além daqueles ja inseridos como
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS:

Publicidade;

Lojas em geral, além daquelas ja inseridas como INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS;

Aluguel de meios de transporte terrestre ndo motorizados;

Transporte dentro do PARQUE;

Atividades de aventura, esportivas e recreativas;

Servigos inerentes ao apoio dos USUARIOS, ao ecoturismo, lazer, ou outros
associados aos atributos naturais, culturais e histéricos do PARQUE; e

Naming rights.

9.1.1.3. Na exploracéo de atividades de publicidade, a CONCESSIONARIA devera:

a)

b)

c)

considerar as disposicdes do ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, relativas ao Plano de Comunicac&o e Identidade Visual;
Observar a legislagdo em vigor e as normas do PODER CONCEDENTE sobre
publicidade que incidam sobre 0 PARQUE; e

Se abster de permitir publicidade de cunho politico partidario, religioso, que
faca alusdo a qualquer espécie de injaria, discriminacdo ou preconceito, de
qualquer ordem, incluindo preconceitos de raca, cor, credo, género,
sexualidade, social ou de natureza xenéfoba, ou ainda que possa prejudicar o
uso e a exploracéo da AREA DA CONCESSAO.

9.1.2. O PODER CONCEDENTE manifestar-se-4 a respeito da adequacdo do Plano

Operacional e Comercial a legislacdo vigente no prazo de 15 (quinze) dias, a contar

do seu recebimento, prorrogaveis por igual periodo, sendo o Plano Operacional e

Comercial considerado tacitamente aprovado na auséncia de manifestagéo.
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9.2.

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

No caso de solicitacbes de ajustes no Plano Operacional e Comercial, a
CONCESSIONARIA deveréa reapresenta-lo em até 15 (quinze) dias, contados da

data de requisicdo de ajustes.

O Plano Operacional e Comercial revisado, na hipétese da subclausula 9.1.3, sera
analisado pelo PODER CONCEDENTE no prazo de 10 (dez) dias, contados da data

de recebimento da nova versao.

Caso, apés a andlise de que trata a subclausula 9.1.4, sejam necessarios novos
ajustes ou adequacbes no Plano Operacional e Comercial, serd concedido a
CONCESSIONARIA o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de requisicdo de

ajustes.

Apos a aprovagédo do Plano Operacional e Comercial, as demais receitas a serem obtidas

pela CONCESSIONARIA que n&do constem do referido Plano ou néo integrem o rol da
subclausula 9.1.1.2, serdo consideradas RECEITAS ACESSORIAS, devendo sua
exploracdo ser autorizada pelo PODER CONCEDENTE mediante a apresentagédo de

Plano de Negdcios especifico.

9.2.1.

O Plano de Negécios contemplard, no minimo, objeto e produto pretendidos, publico
alvo, modelo de geracdo de receitas, projecdo do fluxo de caixa contendo
estimativas de investimentos, receitas, despesas e tributos, viabilidade técnica e
juridica da proposta, percentual sugerido de compartiihamento de receita com o
PODER CONCEDENTE, forma de pagamento, identificacdo dos riscos para a
prestacdo dos servicos decorrentes da execucdo da atividade geradora de
RECEITA ACESSORIA e as opgbes para mitiga-los, analise de rentabilidade do
negocio, bem como outras informag¢des necessarias ao devido entendimento do

negécio.

9.2.1.1. O percentual sugerido de compartiihamento de receita com o PODER

9.2.2.

CONCEDENTE nao podera ser superior a 10% (dez por cento) do valor bruto
da RECEITA ACESSORIA, sendo certo que, caso a proposta da
CONCESSIONARIA seja feita no percentual maximo, sera dispensada a
apresentacdo dos itens que reflitam performance financeira quando da

disponibilizacdo do modelo de negdcios.

A exploracéo de fontes de RECEITAS ACESSORIAS n&o podera comprometer os

padrdes de seguranca, qualidade, desempenho e demais pressupostos dos
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9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

SERVICOS, devendo ser compativel com as normas legais e regulamentares
aplicaveis ao CONTRATO e as respectivas atividades inerentes as RECEITAS
ACESSORIAS.

Os investimentos inerentes ao desenvolvimento e a exploragcdo das RECEITAS
ACESSORIAS néo seréo considerados para fins de equilibrio econémico-financeiro

do CONTRATO ou para pleito de eventuais indenizacdes.

O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogaveis por
igual periodo, para se pronunciar a respeito do Plano de Negdcios apresentado na

forma da subclausula 9.2.1.

No prazo previsto na subclausula 9.2.4, o PODER CONCEDENTE podera solicitar
esclarecimentos, complementacdes e alteracdes no Plano de Negdcios, nos
estudos de viabilidade e no mecanismo e/ou percentual de compartilhamento de
ganhos apresentado, hipétese na qual o mencionado prazo ficara suspenso da data
da comunicagido 8 CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER

CONCEDENTE, que devera ocorrer no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

Apo6s recebida a resposta da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
deverd se pronunciar no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado
tacitamente aceito o Plano de Negécios caso o0 prazo em questdo transcorra sem

nenhuma manifestacéo.

Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA deveré ocorrer de forma fundamentada e somente podera se

basear nas seguintes razbes:

a) Insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados e inadequacdo do Plano
de Negécios proposto;

b) Inviabilidade econémico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

c) Existéncia de riscos excessivos associados a exploracdo da atividade geradora
de RECEITA ACESSORIA, em especial & adequada prestacdo dos SERVICOS;

d) Desinteresse na contratagdo dos servigcos nas condigdes propostas, na hipotese
de o PODER CONCEDENTE ser o unico cliente potencial da atividade geradora
de RECEITA ACESSORIA;

e) Inadimplemento da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigagcbes do
CONTRATO;
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9.3.

9.4.

9.2.8.

= RECIFE

JPREFEITURA

f) Risco de dano ambiental, que venha a descaracterizar a funcao principal do

parque enquanto espaco verde urbano e/ou reduzir a capacidade de proviséo de

servigcos ecossistémcios; e

g) Razbes de interesse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e

oportunidade do PODER CONCEDENTE.

As RECEITAS ACESSORIAS ndo comporéo a receita operacional bruta para os fins
a que se refere a subclausula 10.1.2.

Todos o0s riscos e investimentos decorrentes da exploracdo de RECEITAS
ACESSORIAS seréo de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive os

prejuizos que resultem de sua execugao.

Quando da exploracdo das atividades a que se referem as subclausulas 9.1 e 9.2, a
CONCESSIONARIA devera:

d)

f)

9)

h)

Respeitar os horarios e legislagbes vigentes ou a vigorar em Recife por ocasiao
da prestacéo de servi¢co ou venda do produto relacionado;

Nao fazer qualquer distincdo infundada de publico, mas propiciar opgdes e
oportunidades para os diversos setores e perfis da sociedade, cuidando de evitar
comocgao ou conflitos de uso, bem como de sinalizar, em material de divulgacéo e
com antecedéncia, quando necessario, a indicacdo de publico para cada evento
programado

Nao transmitir ou propagar mensagem ou contetudos de conotacdo sexual, de
ddio, racismo, discriminacdo, assédio, ou qualquer outro que fira, em alguma
dimenséao, a dignidade humana,;

Atender a todas as normas de seguranca e melhores praticas vigentes ou a vigorar
em Recife por ocasido da prestacao do servigo ou venda do produto relacionado,
providenciando a sinalizagdo e instrucBes necessérias para a correta e segura
utilizagcdo dos equipamentos, bem como instrutores com certificacao e experiéncia
compativel sempre que necessario;

Restringir a prestacdo de servi¢co ou venda de produto as &areas apropriadas do
PARQUE, consoante a legislacéo vigente;

Respeitar a legislacdo vigente quanto a politica de isencdo e desconto nos
ingressos; e

Restringir o comércio e prestacdo de servico aos produtos e as atividades
compativeis com demandas e necessidades compartilhadas do publico do

PARQUE no uso de cada espaco publico em questao.

Pagina 21 de 111



9.5.

9.6.

9.7.

9.8

9.9

9.10

9.11

- RECIFE

PREFEITURA

O prazo de eventuais contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros,
referentes a exploracdo das FONTES DE RECEITAS e RECEITAS ACESSORIAS, néo
podera ultrapassar o prazo desta CONCESSAO.

Todas as RECEITAS obtidas pela CONCESSIONARIA estardo sujeitas aos tributos e

encargos legais, conforme legislacéo aplicavel.

Todas as despesas, diretas ou indiretas, para elaboracdo dos estudos e projetos,
execucao de obras, operacdo, manutencao e exploracéo, decorrentes da exploracdo de
RECEITAS, s&o de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

Em caso de divergéncia entre 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA sobre
a adequacdo da exploracdo de RECEITAS com relacao a legislacdo vigente, as PARTES

deverdo recorrer aos mecanismos de solucéo de conflitos previstos neste CONTRATO.

As autorizagbes veiculadas nas subclausulas 9.1.2 e 9.2.6 ndo eximirdo a
CONCESSIONARIA de obter as autorizagdes, permissbes e licengas porventura
expedidas por terceiros, necessarias para o desenvolvimento das atividades correlatas
a exploracdo das RECEITAS.

Os valores a serem pagos pelos USUARIOS em razéo da fruicdo dos SERVICOS devem
ser amplamente divulgados pela CONCESSIONARIA, notadamente em seu sitio
eletrénico.

Mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA poderéa
formalizar parcerias, convénios e/ou acordos de cooperacdo com entidades e/ou fundos,
publicos e privados, com o objetivo de viabilizar a arrecadagdo de doacbes e/ou

contribuigcdes voluntarias para projetos, empreendimentos e/ou instituicdes.

9.11.1 A arrecadacdo das doacbes e contribuicbes depende de ampla divulgacdo aos

USUARIOS, esclarecendo se tratar de pagamento estritamente voluntario.

9.11.2 Os valores arrecadados serdo transferidos para as entidades e/ou fundos na forma dos

9.12

instrumentos celebrados, e ndo integrardo as FONTES DE RECEITAS do PARQUE
para nenhuma das finalidades deste CONTRATO.

E vedada a cobranca de valores dos USUARIOS para ingresso nas areas abertas dos
PARQUES, bem como para o uso de qualquer dos seus equipamentos, exceto em caso

de eventos ou na hipotese prevista na subclausula abaixo.
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Para equipamentos implementados pela CONCESSIONARIA em decorréncia de
INVESTIMENTOS FACULTATIVOS, valera a regra prevista no art. 49, |, da Lei
Municipal n° 18.824/2021, podendo haver cobranca caso as receitas se associem
a viabilidade da CONCESSAO.

CLAUSULA 10 - DOS PAGAMENTOS DEVIDOS AO PODER CONCEDENTE

10.1. Em contrapartida & outorga da CONCESSAO, os seguintes pagamentos sdo devidos
pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE:

10.1.1.

10.1.2.

OUTORGA FIXA, correspondente ao valor da PROPOSTA ECONOMICA
apresentada pela ADJUDICATARIA, ja pago como condicdo de assinatura do
CONTRATO ¢;

OUTORGA VARIAVEL, correspondente ao percentual de 0,75% (zero virgula
setenta e cinco por cento) da receita operacional bruta obtida pela
CONCESSIONARIA, a ser recolhido mensalmente, a partir do 25° (vigésimo
quinto) més contado da DATA DE EFICACIA da CONCESSAO, até o 10° dia util

do més subsequente.

10.1.2.1. O percentual de OUTORGA VARIAVEL pode ser acrescido em até 3,5 (trés

virgula cinco) pontos percentuais, nos termos do ANEXO C — SISTEMA DE
MENSURA(;AO DE DESEMPENHO.

10.1.2.2. Caso a CONCESSIONARIA no pague o valor da OUTORGA VARIAVEL na

data de vencimento, incorrer4 em atualizacdo monetéaria, multa de 2% (dois
por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao més, admitindo-se a
execugio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

10.1.2.3. A OUTORGA VARIAVEL n4o incidira sobre as RECEITAS ACESSORIAS.

CAPITULO V — DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 11 - DO ESTATUTO E DO CAPITAL SOCIAL

11.1 A CONCESSIONARIA é uma SPE, constituida na forma de sociedade por ac¢ées, tendo
como objeto social tnico a exploracdo da CONCESSAO, das RECEITAS do PARQUE,
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com proibicdo expressa de praticar quaisquer atos estranhos a tais finalidades, tendo

sede no Municipio de Recife-PE.

11.2 A CONCESSIONARIA devera obedecer a padrdes de governanca corporativa e adotar

contabilidade e demonstragBes financeiras padronizadas, sobretudo quanto as

transacbes com PARTES RELACIONADAS, de acordo com as praticas contabeis

adotadas no Brasil, baseadas na Legislacdo Societaria Brasileira (Lei Federal n° 6.404,

de 15 de dezembro de 1976 e alteracdes) e nas Normas Contabeis emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade — CFC.

11.2.1. As informagdes e demonstracées contabeis e financeiras da CONCESSIONARIA,

incluindo os papéis de trabalho e as demais informagbes que serdo
periodicamente apresentadas ao PODER CONCEDENTE, deveréo ser auditadas
por empresa especializada de auditoria independente idénea, de notéria

especializacéo, que possua registro na Comisséo de Valores Mobiliarios - CVM.

11.3. A CONCESSIONARIA devera, em até 4 (quatro) meses contados da data de

assinatura, desenvolver, publicar e implantar politica de transa¢cdes com PARTES

RELACIONADAS, observando, no que couber, as melhores praticas recomendadas

pelo Codigo Brasileiro de Governanca Corporativa — Companhias Abertas, editado pelo

Grupo de Trabalho Interagentes (GT Interagentes), coordenado pelo Instituto Brasileiro

de Governanca Corporativa (IBGC), bem como nas disposi¢cdes do Regulamento do

Novo Mercado, ou por aqueles que venham a substitui-los como referéncia perante a

Comissdo de Valores Mobiliarios — CVM, e contendo, no minimo, os seguintes

elementos:

a)

b)

d)

Critérios que devem ser observados para a realizacdo de transagfes entre a
CONCESSIONARIA e suas PARTES RELACIONADAS, exigindo a observancia
de condi¢bes equitativas, compativeis com a pratica de mercado;
Procedimentos para auxiliar a identificagdo de situac¢des individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o
impedimento de voto com relacdo a acionistas ou administradores da
CONCESSIONARIA;

Procedimentos e responsaveis pela identificacdo das PARTES
RELACIONADAS e pela classificacdo de operacdes como transagcdes com
PARTES RELACIONADAS;

Indicacdo das instancias de aprovacdo das transacfes com PARTES

RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

relevancia;

e) Exigéncia de realizacdo de processo competitivo junto ao mercado, conforme
regras aprovadas pela administracdo da CONCESSIONARIA, como condicéo a
contratacdo com PARTES RELACIONADAS; e

f) Dever da administragio da CONCESSIONARIA formalizar, em documento
escrito a ser arquivado na sede da CONCESSIONARIA, as justificativas da
selegdo de PARTES RELACIONADAS em detrimento das alternativas de

mercado.

Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera submeter &
prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificacBes no respectivo estatuto

social que envolvam:

a) Acisdo, fusdo, transformagéo ou incorporacéo da SPE;
b) A alteracdo do objeto social da SPE; e
c) Areducéo de capital da SPE.

Para fins da autorizacdo de que trata a subclausula 11.4, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA e/ou convocar 0s
acionistas da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que

considerar adequadas.

Todos os documentos que formalizarem alteragéo estatutaria da CONCESSIONARIA,
independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizacdo prévia do PODER
CONCEDENTE, deveréo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias da
respectiva alteragcéo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for
0 caso, deste CONTRATO.

O capital social subscrito e integralizado da CONCESSIONARIA devera ser igual ou
superior a R$ 2.794.596,51 (dois milhdes, setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos
e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), sendo integralizado 50% como
condicao para assinatura do CONTRATO e os outros 50% no 25° (vigésimo quinto) més

da concessao.

11.7.1. No caso de integralizacdo do capital social em bens, o processo avaliativo devera

observar, rigorosamente, as hormas vigentes.
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11.7.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE

permanentemente informado sobre a integralizacdo de capital social, sendo
facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias

a verificacao da regularidade da situacao.

11.8. A participag&o de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecera a legislagéo

brasileira em vigor.

11.9. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros

similares que representem obrigacfes de sua responsabilidade, em favor de terceiros.

CLAUSULA 12 — DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE DA
CONCESSIONARIA

12.1.

Durante todo o prazo de vigéncia, a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE
acionario da CONCESSIONARIA somente podera ocorrer mediante prévia anuéncia do
PODER CONCEDENTE, observadas as condicdes fixadas neste CONTRATO, e desde

que ndo prejudique ou coloque em risco a execuc¢do do CONTRATO.

12.1.1. A anuéncia prévia exigida na subclausula 12.1 abrange os atos que impliquem

transferéncia de CONTROLE acionario direto da CONCESSIONARIA, mesmo

quando o controle indireto permane¢a com 0 mesmo grupo econdémico.

12.1.1.1. Para os fins deste CONTRATO, detentor direto do poder de CONTROLE da
CONCESSIONARIA é a pessoa, natural ou juridica, ou o grupo de pessoas
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, integrante da estrutura
acionaria direta da CONCESSIONARIA, que atenda as condicdes indicadas nas
alineas do art. 116 da Lei Federal n® 6.404/76.

12.1.1.2. Aplica-se o disposto na subclausula 12.1 também as hip6teses de alteracdo na
composi¢do societaria da CONCESSIONARIA que implique a retirada de
empresa detentora da qualificacdo técnica exigida para habilitacdo na
LICITACAO.

12.2. A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE acionario da CONCESSIONARIA,

e a retirada de empresa detentora de qualificacdo técnica, nos termos do EDITAL,
somente poderdo ser autorizadas depois de concluida a etapa inicial dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e modernizacbes, prevista para os primeiros 24
(vinte e quatro) meses contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO,
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constantes do ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, e
mediante a comprovacdo do cumprimento regular das obrigacdes assumidas pela
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE solicitagdo de
transferéncia de CONTROLE ou retirada da empresa detentora da qualificagdo técnica
exigida nos termos do EDITAL, requerendo anuéncia a transferéncia ou a mencionada
retirada almejada e apresentando, no minimo, as seguintes informagdes e

comprovagoes:

a) Identificacdo precisa do negdcio juridico, da alteracdo societaria proposta e dos
motivos para a sua realizagéo;

b) Documentos relacionados & operacao societaria almejada, tais como cdpias de atas
de reunido de sdcios ou acionistas da CONCESSIONARIA, correspondéncias,
relatérios de auditoria e demonstrag@es financeiras;

c¢) Comprovacao de que os pretendentes a assumir o controle societario ou que
integrardo o bloco de CONTROLE da CONCESSIONARIA atendem a todos os
requisitos de capacidade técnica — caso se trate de retirada da empresa detentora
da qualificacao técnica, na forma do EDITAL —, idoneidade financeira e regularidade
juridica, fiscal e trabalhista necessérios a continuidade da presta¢éo dos SERVICOS,
nos exatos termos previstos no EDITAL;

d) Descri¢do da estrutura acionaria e de gestdo da CONCESSIONARIA que resultaréa
da transferéncia de CONTROLE, contendo, no minimo: (a) indicagdo da composi¢éo
societaria da CONCESSIONARIA, (b) acordos de acionista da CONCESSIONARIA,
quando existentes, e (c) identificacdo dos principais administradores; e

e) Compromisso expresso daqueles que passarao a figurar como CONTROLADORES
ou integrardo o bloco de CONTROLE da CONCESSIONARIA indicando que
cumprirdo integralmente todas as obrigacdes deste CONTRATO e seus ANEXOS, e
de que apoiardo a CONCESSIONARIA no que for necesséario a plena e integral

adimpléncia das obrigacdes e ela atribuidas.

A transferéncia de CONTROLE somente sera autorizada pelo CONCEDENTE quando o

pretendente:

a) Atender as exigéncias de capacidade técnica, qualificagdo econdmico-financeira,
regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessérias & assungédo da CONCESSAO,
nos termos deste CONTRATO e do EDITAL; e

b) Cumprir com as exigéncias descritas nesta clausula.
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12.4.1. O PODER CONCEDENTE autorizara ou n&o o pedido da CONCESSIONARIA por

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

meio de ato devidamente motivado, desde que nao prejudique, tampouco coloque

em risco, a execucao deste CONTRATO.

Caso, por conta do estagio em que estiver a CONCESSAO, alguns dos requisitos de
capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL n&do sejam mais
necessarios para a adequada prestacao dos servicos, 0 PODER CONCEDENTE podera

dispensar sua comprovagao.

A autorizac&o para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE acionario direto,
caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito,

indicando as condic¢des e requisitos para sua realizagéo.

Para fins da autorizacéo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE examinara
o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necesséario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA e/ou convocar 0s
acionistas da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que

considerar adequadas.

A realizacdo das operacdes societarias alcancadas por este CONTRATO, sem a
obtencdo da anuéncia do PODER CONCEDENTE previamente a formalizacdo da
operagdo, quando for o caso, importard na aplicacdo das sancdes previstas neste
CONTRATO, podendo o PODER CONCEDENTE, a seu critério, adicionalmente a

aplicacdo das penalidades:

a) Determinar, quando entender cabivel a anuéncia a posteriori, que a proponente
apresente a documentacgéo pertinente e solucione eventuais pendéncias, ainda que
extemporaneamente;

b) Determinar que a CONCESSIONARIA retorne ao status quo ante, quer mediante
atuacdo da propria CONCESSIONARIA, desfazendo a alteracdo societéaria ou
praticando atos societarios que impliquem retorno do capital acionario & empresa
originalmente detentora das acdes, quer, de outro lado, por ato do préprio
CONCEDENTE, buscando a anulacdo da alteragdo societaria, observando-se o
disposto no artigo 35, inciso |, da Lei Federal n® 8.934/1994; e

¢) Nao sendo possivel a superacéo do vicio na alteragcdo da composi¢édo acionaria da
CONCESSIONARIA ou de seus controladores, a decretacdo da caducidade da
CONCESSAOQ, com as consequéncias previstas neste CONTRATO.
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CLAUSULA 13 - DOS FINANCIAMENTOS

13.1

13.2

A CONCESSIONARIA ¢é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos
financiamentos necessarios a execucéo do objeto da CONCESSAO, de modo a cumprir,

cabal e tempestivamente, com todas as obrigacfes assumidas no CONTRATO.

A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE copia dos
contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e
quaisquer alteracdes destes instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data

de sua assinatura e emissédo, conforme o caso.

13.2.1 A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os

13.3

comprovantes de quitacdo dos financiamentos por ela contratados.

Na hipétese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de FINANCIAMENTO com
terceiro, poderéa oferecer em garantia, de acordo com o disposto nos art. 28 e 28-A da
Lei Federal n° 8.987/95, os direitos emergentes da CONCESSAO, observadas as

disposi¢bes abaixo.

13.3.1 O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)

FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao objeto do CONTRATO somente podera ocorrer
até o limite que ndo comprometa a operacionalizacdo e a continuidade da
CONCESSAO, observada sempre a prioridade dos pagamentos devidos ao PODER
CONCEDENTE previstos neste CONTRATO.

13.3.2 As acbes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia

134

comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de
FINANCIAMENTO(S), ou como contragarantia de operacfes diretamente
vinculadas ao cumprimento de obriga¢des decorrentes do CONTRATO, estando a
sua execucdo, porém, condicionada a prévia autorizagdo do PODER
CONCEDENTE, observado o disposto na CLAUSULA 12.

E permitida a cess&o, pela CONCESSIONARIA, de direitos creditorios decorrentes deste
CONTRATO a terceiros, tais como os relativos as indenizagfes ou quaisquer outros
valores eventualmente devidos a ela pelo PODER CONCEDENTE no ambito da
CONCESSAOQ, inclusive quanto as indenizacdes decorrentes da extingéo antecipada do
CONTRATO, inclusive a parcela que Ihe cabe das FONTES DE RECEITAS do PARQUE.
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Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de
assumir o CONTROLE ou administragdo temporaria da SPE em caso de inadimplemento
contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO, ou
em caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais

inadimplementos inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSAO.

Quando configurada inadimpléncia do FINANCIAMENTO ou da execucdo do
CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a assuncéo de
controle ou administragdo temporaria mencionada nesta clausula, o FINANCIADOR
devera notificar a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE, informando sobre a
inadimpléncia e abrindo &8 CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

Para que possam assumir o CONTROLE ou administragdo temporaria da
CONCESSIONARIA, os FINANCIADORES dever3o:

a) Comprometer-se a cumprir todas as clausulas do CONTRATO de CONCESSAO,
do EDITALe seus ANEXOS;
b) Informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal necesséarios
a execucédo do objeto do CONTRATO;
c) Apresentar plano relativo & promocdo da reestruturacdo financeira da
CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAO; e
d) Apresentar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise
do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:
i. copia de atas de reunides de sdcios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
ii. correspondéncias trocadas sobre 0 assunto entre os interessados;
iii. relatérios de auditoria;
iv. demonstracdes financeiras; e

v. outros documentos pertinentes.

A transferéncia do CONTROLE ou administragcdo temporaria da CONCESSIONARIA
pelos FINANCIADORES a terceiros dependerd de autorizagdo prévia do PODER
CONCEDENTE, condicionada a demonstragdo de que o destinatario da transferéncia
atende as exigéncias técnicas, financeiras e de regularidade juridica e fiscal exigidas
pelo EDITAL, consideradas proporcionalmente ao estagio de execucdo do CONTRATO,
observado o disposto na CLAUSULA 12.
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13.9 A assunc¢do do CONTROLE ou administracdo temporaria da CONCESSIONARIA, nos

termos desta clausula, ndo alterara as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus
CONTROLADORES perante o PODER CONCEDENTE, tampouco elidira a aplicacdo de

penalidades em razéo de eventuais inadimplementos ao CONTRATO.

13.10 Para fins da autorizagdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE examinara

o0 pedido apresentado pelos FINANCIADORES no prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais a CONCESSIONARIA e aos
FINANCIADORES e/ou convocar os acionistas da CONCESSIONARIA e promover
quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

13.10.1Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) néao
dispde(m) de capacidade financeira ou que ndo preenche(m) os requisitos de
habilitacdo necesséarios a assuncdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS, podera
negar, de maneira motivada, a assuncéo do controle ou a administracdo temporéaria
da SPE.

13.10.1.1Na hip6tese de o PODER CONCEDENTE negar a assunc¢édo do controle ou a
administracdo temporaria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da
demonstracéo cabal de que ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos
neste CONTRATO, devera conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s)
FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta, de forma que a SPE se torne
adimplente com as suas obrigac¢des.

CAPITULO VI - OBRIGACOES

CLAUSULA 14 — PRINCIPAIS OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

14.1 A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, no

EDITAL, e nos respectivos ANEXOS, quanto & execug¢do do objeto do CONTRATO.

14.2 S&o obrigagdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacées

estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacéo aplicavel:

a) Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execu¢éo do objeto
do CONTRATO;
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Cumprir e respeitar as clausulas e condicdes deste CONTRATO e seus ANEXOS,
as normas do PODER CONCEDENTE, da ABNT e/ou do INMETRO ou outro
6rgdo regulamentador competente, bem como as especificacbes e projetos
pertinentes, os prazos e as instrucdes da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE,
cumprindo, ainda, com as metas e os parametros de qualidade e demais
condicionantes para a execucao do objeto do CONTRATO;

Dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecucao de
todas as obrigacBes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a
qualidade contratualmente definidas;

Manter, durante todo o prazo do CONTRATO, as condicbes necessarias a
execucao do objeto do CONTRATO;

Assumir integral responsabilidade, administrativa, civil e penal, pela boa execucéo
e eficiéncia dos SERVICOS, bem como pelos danos decorrentes da execucao do
objeto, inclusive quanto a terceiros;

Assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo do objeto do CONTRATO, assim como pelo uso indevido de patentes
e/ou de direitos autorais;

Realizar os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e modernizagdes conforme os
cronogramas e especificacbes do ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

Responsabilizar-se pelos danos causados por si, seus representantes, prepostos
ou terceiros contratados na execugdo da CONCESSAO, perante o PODER
CONCEDENTE, USUARIOS ou terceiros, observados 0s seguros obrigatorios;
Cumprir com todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislagéo
tributéria, trabalhista, previdenciéria, de seguranca e medicina do trabalho em
relacdo aos seus empregados, prestadores de servi¢os, contratados ou terceiros
contratados, dentro dos quais se incluem os subcontratados, isentando o PODER
CONCEDENTE de qualquer responsabilizacéo;

Responsabilizar-se pela destinacao, triagem, transporte, armazenagem, descarte
e/ou aproveitamento dos residuos eventualmente originados na CONCESSAO,
inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as normas técnicas
pertinentes, os dispositivos da legislacédo federal, estadual e municipal aplicaveis
e as exigéncias quanto as autorizagdes necessdrias para essa finalidade, inclusive
as licencas ambientais, se aplicaveis;

Cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais e obter,
quando aplicavel, todas as licencas, permissfes e autorizacfes exigidas para a
plena execucdo do objeto do CONTRATO, notadamente para a realizacdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, devendo se responsabilizar por todas as
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providéncias necessdrias para sua obtencdo junto aos 6rgdos competentes,
arcando com todas as despesas e o0s custos envolvidos;
Providenciar, durante toda a vigéncia do CONTRATO, as autoriza¢des dos 6rgaos
de defesa do patrim6nio material e/ou imaterial que se facam necessarias em
virtude de tombamentos, presentes e futuros, impostos a AREA DA
CONCESSAO, assim como lidar com quaisquer impactos econdmico-financeiros
de tombamentos ja existentes ou em tramitacdo na data da apresentacdo da
PROPOSTA ECONOMICA;
Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE quanto a todo e qualquer
evento que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da prestacéo dos
SERVICOS OBRIGATORIOS, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual
e tempestivo cumprimento das obrigagfes previstas neste CONTRATO e/ou que
possa constituir causa de intervencéo, caducidade ou rescisdo da CONCESSAO,
incluindo-se acdes judiciais e procedimentos administrativos, apresentando, por
escrito e no prazo minimo necessario, relatério detalhado sobre esses fatos e
incluindo, se for o caso, contribuicdes de entidades especializadas, externas a
CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou a serem tomadas para superar
ou sanar a situacao;
Comunicar ao PODER CONCEDENTE todas as circunstancias ou ocorréncias
gue, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, impe¢cam ou
venham a impedir a correta execucdo do CONTRATO;
Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente e sempre que
solicitado, relatério contendo as reclamagbes dos USUARIOS, bem como as
respostas fornecidas e as providéncias adotadas em cada caso;
Apresentar, até o quinto dia Gtil de cada més da CONCESSAO, relatérios
gerenciais contendo:
i. o fluxo de visitantes, incluindo, no minimo, as informag6es dos nimeros de
visitantes, horarios e dias de pico; e
ii. o valor arrecadado com as FONTES DE RECEITAS e RECEITAS
ACESSORIAS do PARQUE, juntando a integra dos contratos privados
celebrados, se for ocaso, além de apresentar ao PODER CONCEDENTE,
em até 30 (trinta) dias, contados a partir do fim do trimestre, suas
demonstrag@es financeiras trimestrais completas;
Apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 30 (trinta) dias
contados do encerramento do prazo legal para sua aprovacdo, o balanco
patrimonial e a demonstracdo de resultados correspondentes, relatério auditado
de sua situac&o contabil, e relatério anual de conformidade, contendo a descri¢éo:
i. das atividades realizadas;
ii. das FONTES DE RECEITAS e RECEITAS ACESSORIAS do PARQUE
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auferidas no periodo;

iii. dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e desembolsos realizados;

iv. das obras realizadas;

v. das atividades de manutencdo preventiva e emergencial realizadas no

PARQUE;

vi. dos eventuais periodos de interrupcdo dos SERVICOS e suas justificativas; e

vii. outros dados relevantes;
Manter atualizada a relagdo de BENS REVERSIVEIS sob sua gestdo, bem como
dos bens inserviveis, com registro, quanto a esses Ultimos, do oportuno descarte,
leildo ou doacéo;
Cooperar e apoiar as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo do PODER
CONCEDENTE, bem como as atividades do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
quando contratado, nos termos do CONTRATO, permitindo 0 acesso irrestrito aos
equipamentos e as instalagcbes atinentes ao objeto do CONTRATO, inclusive
registros contabeis, dados e informagBes operacionais, nos termos das alineas
“p”, “q” e “r" acima;
Atender a convocacdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive para participar de reunides, para apresentacéo de esclarecimentos e
resultados da CONCESSAO;
Indicar e manter responséveis técnicos a frente dos trabalhos com poderes para
representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as
formas para contato;
Zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade
por sua integridade;
Manter seus funciondrios, bem como funciondrios das subcontratadas,
devidamente uniformizados e identificados;
Responsabilizar-se pela interlocucdo com terceiros, tais como 6rgdos publicos
(Brigada/Policia Militar, Corpo de Bombeiros), concessionarias de servicos
publicos e empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV
a cabo etc.), visando ao correto desenvolvimento de todos os trabalhos previstos
no objeto deste CONTRATO;
Conservar e manter atualizados todos os bens, equipamentos e instalacdes
empregados na CONCESSAO, em perfeitas condigbes de funcionamento, bem
como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituicbes
demandadas em funcdo do desgaste, superacdo tecnoldgica ou término da sua
vida 0til e, ainda, promover os reparos ou modernizacdes necessdarias a boa
execucdo e a preservacdo da adequacdo das atividades e SERVICOS, em

observancia ao principio da atualidade;
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Arcar com todas as despesas relativas a servicos que utilizar, tais como agua,
esgoto, energia elétrica, telefone, gas, coleta de lixo, e outras, devendo, quando
necessario, providenciar e arcar com a respectiva despesa de instalacdo dos
medidores individuais de consumo;

Manter em arquivo todas as informa¢des quanto aos SERVICOS executados
durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre
acesso a elas a qualquer momento;

Promover a transicdo da operagcdo e exploracdo do PARQUE para o PODER
CONCEDENTE ou para nova concessionaria;

Implantar canais de comunicacdo fisicos e eletrdnicos efetivos (ex. sitio na
internet, endereco de correio eletrénico) para atendimento aos USUARIOS do
PARQUE e para o recebimento de reclamacdes, sugestdes e elogios a
CONCESSAO;

Pagar a OUTORGA VARIAVEL, nos termos do CONTRATO e ANEXOS;
Compatibilizar a execucdo deste CONTRATO com as disposicbes dos
instrumentos descritos no ANEXO L — ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA
AREA DA CONCESSAO, de forma a minimizar, mitigar e evitar conflitos com os
terceiros contratados e/ou titulares de autorizagdes; e

Adotar os procedimentos pertinentes aos comerciantes informais nos termos
descritos no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
Elaborar os instrumentos de planejamento da CONCESSAO listados no item 6.1.1
do ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

Realizar a contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE;

Prover vigilancia e seguranca privada, bem como responsabilizar-se pela
seguranca fisica dos USUARIOS do PARQUE, contando com o0 apoio e suporte
da Guarda Municipal dentro da AREA DA CONCESSAO, o que, porém, nio a
eximira da referida responsabilidade;

Implantar programa de integridade no prazo de 6 (seis) meses, contado da
celebracdo do CONTRATO, de acordo com as Diretrizes para Empresas Privadas
expedidas pela Controladoria-Geral da Uniéo; e

Garantir que o0 PARQUE tenha horario de funcionamento minimo das 05h as 22h
em todos os dias da semana, inclusive aos sabados e domingos.

E vedado & CONCESSIONARIA:

a)

Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS,
exceto transferéncias de recursos a titulo de:

i. distribuicdo de dividendos;
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ii. reducéo de capital, na forma prevista neste CONTRATO;

iii. pagamento de juros sobre capital préprio; e

iv. eventual contratacdo de obras ou servicos, observados, em qualquer

caso, os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO;

Prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipoteses expressamente
admitidas neste CONTRATO; e
Cobrar valores dos USUARIOS para ingresso nas areas abertas do PARQUE ou
para uso de qualquer dos seus equipamentos, exceto em caso de eventos ou na
hip6tese prevista na subclausula 9.12.1; e
Proibir, sob qualquer hipétese, a entrada de pessoas portando comidas e bebidas
dentro do PARQUE.

CLAUSULA 15 — PRINCIPAIS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

15.1 Sao obrigacdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigagées previstas

neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacéo aplicavel:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Garantir 8 CONCESSIONARIA a plena exploragdo das RECEITAS do PARQUE,
observada a alocacéo de riscos estabelecida na CLAUSULA 27 e na CLAUSULA
28, bem como demais disposi¢cdes previstas neste CONTRATO e em seus
ANEXOS;

Garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA e de sua equipe
e funcionarios & AREA DA CONCESSAO, para a execucdo do objeto contratual,
durante a vigéncia do CONTRATO;

Disponibilizar & CONCESSIONARIA os bens que ficardo sob sua gestdo,
necessérios ao desenvolvimento adequado do objeto do CONTRATO, desde a
DATA DE EFICACIA do CONTRATO, livres e desimpedidos, no estado em que se
encontrarem;

Responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizagbes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
ambiental, anteriores & DATA DE EFICACIA do CONTRATO, bem como de atos
ou fatos que, embora posteriores & DATA DE EFICACIA do CONTRATO, refiram-
se a riscos expressamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE;

Fornecer todas as informacfes disponiveis e necessarias ao desenvolvimento da
CONCESSAO;

Fundamentar adequadamente suas decisfes, aprovacdes, pedidos ou demais
atos praticados ao abrigo deste CONTRATO;
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Indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsavel(is) pelo
acompanhamento do CONTRATO;

Acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informacBes prestadas pela
CONCESSIONARIA, incluindo-se os relatérios auditados da situag&o contabil da
SPE, contemplando, entre outros, o balanco patrimonial e a demonstracdo de
resultados;

Aplicar as sancdes e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das
obrigacées assumidas pela CONCESSIONARIA;

Interceder junto aos 6rgdos de seguranca publica para assegurar que seja
destacado efetivo com a finalidade de preservar a ordem publica e garantir a
seguranca dos USUARIOS do PARQUE, sem com isso afastar a obrigacéo de a
CONCESSIONARIA prover vigilancia e seguranca privada aos USUARIOS do
PARQUE;

Arcar com todas as despesas relativas a servi¢cos que utilizar, tais como agua,
esgoto, energia elétrica, telefone, gas, coleta de lixo, e outras, devendo, quando
necessario, providenciar e arcar com a respectiva despesa de instalacdo dos
medidores individuais de consumo para as edificagbes de uso exclusivo do
PODER CONCEDENTE, salvo quando o contrario estiver expresso neste
CONTRATO ou em seus ANEXOS;

Emitir tempestivamente as licengcas e autorizacbes que sejam necessarias a
execucdo do objeto do CONTRATO e que estejam sob a sua competéncia e
responsabilidade, nos termos da legislagédo pertinente, observado o disposto na
CLAUSULA 17;

Colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislacéo pertinente, com a obtencdo das licengas, permissdes e autorizacdes
eventualmente necessarias para a execu¢cdo do CONTRATO junto aos 6rgéos
municipais, estaduais ou federais, inclusive com a participacdo em reunibes
técnicas e pronto envio de manifestacdes necessarias;

Permitir o acesso de pesquisadores com Pesquisa Ativa a AREA DA
CONCESSAO, mediante autorizagéo prévia da CONCESSIONARIA e conforme
0s termos descritos nos respectivos projetos de pesquisa aprovados;

Aceitar solicitagbes de pesquisa formuladas por entidades estatais ou sem fins
lucrativos na AREA DA CONCESSAO, ndo podendo exigir contraprestacéo por tal
acesso, nem fazendo jus a qualquer participacdo em eventual resultado
econdmico de tais pesquisas, somente podendo negar a realizagcdo da pesquisa
caso esta seja inviavel na operagéo das rotinas ou nos custos de operacdo da
CONCESSIONARIA; e
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Compatibilizar, nos limites de sua competéncia, as disposicfes dos instrumentos
que venham a substituir os indicados no ANEXO L — ACORDOS E CONTRATOS
VIGENTES NA AREA DA CONCESSAO, de forma a minimizar, mitigar e evitar

conflitos entre a execucao daqueles e a execucdo do CONTRATO.

15.1.1. O PODER CONCEDENTE devera consultar a CONCESSIONARIA na hipotese

prevista na subclausula 15.1, alinea “0”, para que a mesma confirme a viabilidade
das solicitag6es de pesquisas em relagao a operacao das rotinas ou aos respectivos

custos.

CLAUSULA 16 — PRINCIPAIS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

16.1 A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na

legislacéo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a)

b)

c)

d)

e)

prestar os SERVICOS contratados e a explorar o objeto do CONTRATO com
liberdade empresarial e de gestdo de suas atividades, observadas as limitacdes e
condicionantes fixadas neste CONTRATO;

explorar as receitas do PARQUE, na forma deste CONTRATO;

fazer jus & manutencdo do equilibrio econémico-financeiro, na forma deste
CONTRATO;

oferecer os direitos emergentes da CONCESSAO, como as receitas do PARQUE,
as quais fizer jus, e as indenizagBes porventura devidas 8 CONCESSIONARIA,
em garantia ao(s) FINANCIAMENTO(S) obtido(s) para a consecucao do objeto do
CONTRATO, nos termos das clausulas deste CONTRATO, além de outras
garantias que venham a ser exigidas pelo(s) FINANCIADOR(ES), desde que isso
ndo comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da execucdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e dos SERVICOS OBRIGATORIOS;
subcontratar terceiros, sob sua total responsabilidade, para o desenvolvimento de
atividades relacionadas a execucdo do objeto do CONTRATO, e/ou para
implementar projetos associados 8 CONCESSAOQ, inclusive Organizagdes Sociais
(OSs) ou Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs), nos

termos da legislagéo.

“

16.1.1 Para fins do disposto na alinea “e” da subclausula 16.1 acima, a

CONCESSIONARIA devera adotar todas as cautelas para que os terceiros
contratados ou subcontratados sejam detentores de capacidade técnica compativel

com as atividades objeto do CONTRATO, sendo vedada qualquer subcontratacdo
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de empresas impedidas de participar da LICITACAO, conforme previsto no
respectivo EDITAL.

16.1.1.1 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos
firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo a exime

do cumprimento das obrigacfes por ela assumidas neste CONTRATO.

CLAUSULA 17 — LICENCAS E AUTORIZACOES

17.1. S&o de responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtencéo e a renovacéo das licencas,
autorizacbes e permissdes, a qualquer titulo, em nivel federal, estadual ou municipal,
necessarias a realizagdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
FACULTATIVOS, obras e/ou da prestacdo dos SERVICOS.

17.2. O PODER CONCEDENTE empreendera seus melhores esforcos para que a
CONCESSIONARIA obtenha, no menor prazo possivel, as licencas, autorizacbes e

permissdes mencionadas na subclausula 17.1 acima.

17.3. A demora na obtencdo das licencas, autorizacdes ou permissdes, referidas na
subclausula 17.1, relativas aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e/ou SERVICOS
OBRIGATORIOS, por fato imputavel & Administracdo publica direta ou indireta, em
nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como sua expedi¢cdo em prazo
superior ao indicado na regulamentacéo vigente ao tempo do requerimento, podera
ensejar recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO referente aos
custos, despesas e prejuizos comprovadamente incorridos pela CONCESSIONARIA

em razao do atraso.

17.3.1. Ndo havendo prazo especificamente previsto na regulamentacdo vigente, sera
considerado atraso a expedicdo da licenca ou autorizacdo em prazo superior a 90
(noventa) dias contados da data do respectivo requerimento.

17.3.2. Nao renderd ensejo a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO a demora na obtencdo de licencas, autorizacdes ou permissdes,
referidas na subclausula 17.1, relativas aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS
e/ou SERVICOS OBRIGATORIOS, causada por atraso na entrega de informacdes
e documentos de responsabilidade da CONCESSIONARIA.
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17.4. A CONCESSIONARIA sera responséavel por arcar com todos os custos referentes a

obtencdo das licencas, autorizacdes e permissdes, incluindo as condicionantes

ambientais exigidas, observado o disposto na subclausula 17.3.

CLAUSULA 18 — PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

18.1. Sem prejuizo de outros direitos e obrigacdes previstos na Lei Federal n® 13.460, de 26
de junho de 2017, s&o direitos dos USUARIOS:

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

receber SERVICOS adequados, conforme disposicdes estabelecidas no
CONTRATO e no ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

receber informacées da CONCESSIONARIA quanto aos precos dos SERVICOS,
sejam eles SERVICOS OBRIGATORIOS ou nio;

levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento;

comunicar as autoridades competentes o0s atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na execucéo do CONTRATO;

contar com canais de comunicacao fisicos e eletrdnicos efetivos (sitio na internet,
endereco de correio eletrbnico) para fazer reclamacdes, sugestdes e elogios a
CONCESSAO;

contribuir para a conservagéo dos BENS REVERSIVEIS e do PARQUE;

utilizar adequadamente a AREA DA CONCESSAO e os SERVICOS, procedendo

com urbanidade e boa-fé; e

colaborar para a adequada prestacdo dos SERVICOS e utilizacdo da AREA DA
CONCESSAO.

CAPITULO VIl = INVESTIMENTOS E SERVICOS

CLAUSULA 19 - INVESTIMENTOS
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Competira & CONCESSIONARIA, no ambito desta CONCESSAO, realizar os
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos no ANEXO B - CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, respeitados os prazos ali dispostos.

O PODER CONCEDENTE acompanhard a execucdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS e expedira determinacbes a CONCESSIONARIA sempre que,
justificadamente, entender que os prazos previstos nho ANEXO B — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA possam vir a ser comprometidos ou, ainda, que a
qualidade dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS se encontre comprometida, sem

prejuizo de eventual aplicacéo de sanc¢des previstas neste CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE poderéa exigir da CONCESSIONARIA, quando for o caso, a
elaboracao de planos para a recuperacgéo de atrasos ha execucdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS visando ao atendimento dos prazos previstos no ANEXO B —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, observada a causa do atraso e
garantindo que a responsabilidade pelos custos da elaboracdo e da implementacdo do

plano seguird a alocacao de riscos do CONTRATO.

Para o recebimento dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, o PODER CONCEDENTE
devera realizar vistoria completa das instalacdes e equipamentos, mediante solicitagcao
da CONCESSIONARIA.

19.4.1 O PODER CONCEDENTE deverd atender a solicitacdo da vistoria no prazo

improrrogavel de 30 (trinta) dias corridos.

19.4.2 O nado comparecimento injustificado do PODER CONCEDENTE a vistoria solicitada

195

implicara recebimento da parcela entregue.

O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-a acerca da integralidade do INVESTIMENTO
OBRIGATORIO executado, apontando detalhadamente as irregularidades constatadas
que impecam o seu recebimento e indicando, em uma Unica manifestacdo, as exigéncias

a serem cumpridas e determinando o prazo para a realiza¢éo das correcdes.

19.5.1 O PODER CONCEDENTE devera manifestar-se na forma da subclausula 19.5 no

prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da realizagdo da vistoria.

19.5.2 A auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE no prazo assinalado

implicara o recebimento da parcela entregue.
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19.6

19.7

ApOs providenciadas as corre¢ces, o PODER CONCEDENTE realizara nova vistoria, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicacdo da CONCESSIONARIA, para atestar
a conclus&o do INVESTIMENTO OBRIGATORIO.

Com a realizacdo da nova vistoria e estando as obras de acordo com as exigéncias
técnicas estabelecidas, o PODER CONCEDENTE aceitara e atestara a conclusao do
INVESTIMENTO OBRIGATORIO, observados 0s prazos previstos
nesta CLAUSULA 19.

19.7.1 Caso as obras ainda ndo estejam de acordo com as exigéncias técnicas

19.8

19.9.

estabelecidas, observar-se-a o procedimento descrito na subclausula 19.5.

A ndo objecdo do PODER CONCEDENTE a comprovagdo de conclusdo do
INVESTIMENTO OBRIGATORIO ndo gera qualquer responsabilidade de sua parte
relativamente as condi¢bes de seguranca ou de qualidade de tais investimentos, hem
exime a CONCESSIONARIA do cumprimento das obrigages decorrentes deste

CONTRATO ou reduz sua responsabilidade técnica.

A CONCESSIONARIA poderéa propor INVESTIMENTOS FACULTATIVOS ao PODER
CONCEDENTE, que poderd, de forma fundamentada, manifestar objecao a realizagéo
destes, caso se apresentem em dissonancia com os objetivos da CONCESSAO ou com
as normas vigentes, em especial, o Plano Diretor do Municipio do Recife/PE (Lei
Complementar Municipal n° 02, de 23 de abril de 2021) e a Lei de Uso e Ocupacédo do
Solo (Lei Municipal n® 16.176, de 09 de abril de 1996).

CLAUSULA 20 - PROJETOS

20.1

20.2

A CONCESSIONARIA é responsavel por realizar, por sua conta e risco, pesquisas,
levantamentos e estudos, bem como elaborar os anteprojetos, projetos basicos e
executivos relativos as INTERVENCOES, observado o disposto no ANEXO B —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA, na forma do ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, apresentara os anteprojetos de arquitetura e engenharia para o
PODER CONCEDENTE, podendo este apresentar determinacdes, que deverdo ser
consideradas na reapresentacdo e incorporadas nos PROJETOS EXECUTIVOS,

conforme o caso.
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A CONCESSIONARIA sera responsavel pela apresentacdo dos PROJETOS
EXECUTIVOS de engenharia e arquitetura ao PODER CONCEDENTE em tempo habil
para a execucdo das INTERVENCOES, considerando-se os prazos constantes no
ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-a, nos prazos constantes no ANEXO B —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, sobre os anteprojetos
apresentados e sobre a totalidade dos PROJETOS EXECUTIVOS apresentados
(juntamente com o Plano de Implantacdo, conforme ANEXO B — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA), podendo manifestar sua objecdo e apontar

detalhadamente as irregularidades ou incorregdes constatadas, nas seguintes hipéteses:

a) No caso dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, quando n&o forem respeitados
0s parametros minimos previstos no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA,;

b) No que se refere as INTERVENCOES, quando néo forem respeitados os requisitos
técnicos e ambientais previstos no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

c) No que se refere as INTERVENCOES, quando forem identificados erros e/ou vicios
técnicos na elaboracdo dos PROJETOS EXECUTIVOS, seja por ndo observancia
da legislacao aplicavel ou dos requisitos previstos no CONTRATO, no ANEXO B —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA; e

d) Na auséncia de responsavel técnico pelos projetos ou de emissédo de Atestado de

Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT.

Havendo objecdo pelo PODER CONCEDENTE aos PROJETOS EXECUTIVOS
apresentados, cabera & CONCESSIONARIA efetuar as corregdes necessarias, as suas
expensas, e reapresentd-los no prazo constante no ANEXO B — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-4 acerca dos novos PROJETOS
EXECUTIVOS apresentados no prazo constante no ANEXO B — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA

Na auséncia de pronunciamento do PODER CONCEDENTE nos prazos indicados pelo
ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, os PROJETOS
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EXECUTIVOS apresentados pela CONCESSIONARIA serdo automaticamente

considerados como néo tendo sofrido qualquer objecéo.

20.8. A CONCESSIONARIA somente podera iniciar a execucdo das INTERVENCOES

mediante ndo objecéo, expressa ou tacita, do PODER CONCEDENTE, na forma desta

clausula.

20.9. A CONCESSIONARIA podera firmar contrato especifico com terceiros para cumprimento

da obrigagdo constante nesta clausula, sem prejuizo de que é sua a responsabilidade
pela qualidade dos PROJETOS EXECUTIVOS apresentados.

20.9.1. A CONCESSIONARIA nio podera opor ao PODER CONCEDENTE quaisquer

excecdes ou meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes
decorrentes do presente CONTRATO, tal como a alegac¢éo de fatos resultantes das
relacdes contratuais estabelecidas com os terceiros de que trata a subclausula
24.10.

20.10. A ndo objecéao, expressa ou tacita, do PODER CONCEDENTE quanto aos PROJETOS

EXECUTIVOS ou estudos apresentados pela CONCESSIONARIA n&o implica qualquer
responsabilidade para o PODER CONCEDENTE, nem exime a CONCESSIONARIA,
total ou parcialmente, das obrigacdes decorrentes deste CONTRATO, assim como das
disposi¢cBes legais ou regulamentares pertinentes, permanecendo sobre a exclusiva
responsabilidade da CONCESSIONARIA as eventuais imperfeicdes do projeto.

20.11. Os projetos deverdo apresentar responsavel técnico através da emissdo de Atestado de

Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT .

CLAUSULA 21 - INTERFERENCIAS

21.1.

21.2.

A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela execucdo e custeio de quaisquer
remanejamentos, deslocamentos, remoc6es ou realocacdes de todas as interferéncias

identificadas para a exploracdo da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA nio sera responsavel pelo ndo cumprimento dos prazos
previstos para a execugdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e para a prestagéo
dos SERVICOS OBRIGATORIOS que seja decorrente de atrasos no remanejamento,

deslocamento, remocdo ou realocacdo de interferéncias, aos quais a
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CONCESSIONARIA n3o tenha dado causa, observada a alocacdo de riscos
estabelecida no CONTRATO.

21.3. Parafins das subclausulas 21.1 e 21.2, entende-se por interferéncias obstaculos naturais
ou artificiais, tais como arvores, obstaculos geologicos, redes de energia elétrica,
telefonia e transmissdo de dados, adutoras, gasodutos e similares e achados

arqueologicos e/ou relevantes ao patriménio histérico, entre outros.

CLAUSULA 22 - PRESTAGCAO DE SERVIGOS

22.1. A CONCESSIONARIA é responsavel pela execucdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS
na forma estabelecida no ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

22.1.1. A CONCESSIONARIA executara os SERVICOS de forma a garantir os melhores
resultados ao PODER CONCEDENTE, aos USUARIOS e a populagéo, realizando
permanente e continuamente seus melhores esfor¢cos para otimizar a gestdo dos

recursos humanos, materiais de consumo e dos BENS REVERSIVEIS.

22.1.2. A CONCESSIONARIA tera ampla liberdade na gestdo, operacdo e exploragéo do
PARQUE, desde que nao conflitem com o disposto neste CONTRATO, nos seus
ANEXOS e na legislagéo aplicavel.

22.2. O horario de funcionamento do PARQUE e de suas infraestruturas, equipamentos,
atracdes e SERVICOS sera determinado pela CONCESSIONARIA, observado o
disposto nas normas editadas pelo PODER CONCEDENTE, em especial o horério de
funcionamento minimo previsto na subclausula 14.2, alinea “kk”, e desde que nao gere
custos adicionais ao PODER CONCEDENTE.

22.2.1. O horério de visitacdo do PARQUE devera ser devidamente informado aos
USUARIOS.

CLAUSULA 23 — CONTRATAGCAO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA
CONCESSIONARIA

23.1. Para a execucdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
FACULTATIVOS e SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizara seus empregados e

podera contratar com terceiros.
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23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

A CONCESSIONARIA respondera objetivamente pelos danos que seus empregados e
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos servidores, aos bens do PODER
CONCEDENTE ou a terceiros.

Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter
capacidade técnica compativel com as melhores préaticas para o desempenho de suas
atividades.

A comunicacdo entre as PARTES e os pedidos de acdes corretivas do PODER
CONCEDENTE em relacdo & CONCESSIONARIA deverdo ocorrer por meio dos
representantes indicados pela CONCESSIONARIA.

Os contratos entre a CONCESSIONARIA e seus empregados e terceiros reger-se-4o0
pelas normas de direito do trabalho e de direito privado, ndo se estabelecendo, em
qualquer caso, relacdo de qualquer natureza entre os empregados e terceiros
contratados e o PODER CONCEDENTE.

23.5.1. O PODER CONCEDENTE néo possui responsabilidade de natureza trabalhista,

23.6.

previdenciaria, fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa aos empregados da
CONCESSIONARIA ou a terceiros por ela contratados.

A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em

razéo de qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de:

a) Ato praticado pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados,
prepostos, prestadores de servigos, terceiros com quem tenha contratado ou
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, incluindo despesas
processuais, honorarios sucumbenciais e demais encargos com 0s quais, direta
ou indiretamente, venha a arcar em razdo das hip6teses previstas na subclausula
anterior;

b) Questbes de natureza trabalhista, previdenciaria ou acidentaria relacionadas aos
empregados da CONCESSIONARIA e terceiros por ela contratados;

c) Incidéncia de responsabilidade objetiva por danos decorrentes de atos e fatos
relacionados aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
FACULTATIVOS ou SERVICOS; e

d) Questdes de natureza fiscal ou tributaria, relacionadas aos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS FACULTATIVOS ou SERVICOS.
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A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
indene em relacdo as despesas processuais, honorarios de advogado e demais
encargos com o0s quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em funcdo das
ocorréncias descritas na subclausula 23.6.

A contratacdo com terceiros devera ser previamente aprovada pelo PODER
CONCEDENTE sempre que os terceiros forem PARTES RELACIONADAS, devendo a
CONCESSIONARIA demonstrar que o contrato seguird as condicdes usuais de

mercado.

O PODER CONCEDENTE podera solicitar, a qualquer tempo, informacdes sobre a
contratacdo de terceiros feita pela CONCESSIONARIA para a execugdo do CONTRATO.

23.10.0 conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados

com terceiros ndo exime a CONCESSIONARIA do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigacdes decorrentes deste CONTRATO.

23.11.Nos termos do art. 122, § 3 ° da Lei Federal n.° 14.133/2021, é vedada a subcontratacao

de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
PODER CONCEDENTE ou de seu 6rgdo contratante, ou com agente publico que
desempenhe funcdo na LICITACAO ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
CONTRATO, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau..

CAPITULO VIII — DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA
EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 24 — DA FISCALIZACAO

24.1.

A fiscalizacdo da CONCESSAOQ abrangera todas as atividades da CONCESSIONARIA,
incluindo a afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e sera executada, durante
todo o prazo do CONTRATO, pelo PODER CONCEDENTE, por meio de comisséo,
indicada em ato do PODER CONCEDENTE, com assisténcia técnica do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, nos termos deste CONTRATO.
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O PODER CONCEDENTE podera demandar & CONCESSIONARIA, a qualquer tempo
e sob qualquer circunstancia, informac8es de natureza técnica, operacional, econémica,
financeira e contabil, bem como medicdes e prestacdes de contas, conferindo prazo

razoavel para o atendimento das solicitacdes que fizer.

O PODER CONCEDENTE podera realizar, sempre que necessitar, na presenca de
representantes da CONCESSIONARIA, verificagdes in loco no PARQUE, inclusive e
principalmente acerca do atendimento dos SERVICOS OBRIGATORIOS.

No exercicio da fiscalizacdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) Acompanhar a execucdo de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e a prestacdo
dos SERVICOS OBRIGATORIOS no PARQUE, bem como a conservacdo dos
BENS REVERSIVEIS;

b) Proceder a vistoria para a afericdo da adequacédo das instalagdes e equipamentos,
determinando, de forma fundamentada, as necessérias corre¢cbes, reparos,
remocdes, reconstrucdes ou substituicdes as expensas da CONCESSIONARIA,
quando estiverem em desacordo com as especificacbes prescritas neste
CONTRATO e respectivos ANEXOS;

c) Acompanhar o trabalho do VERIFICADOR INDEPENDENTE de verificagdo do
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela CONCESSIONARIA;

d) Desde que devidamente fundamentado, determinar que sejam refeitos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e SERVICOS OBRIGATORIOS, sem énus
para o PODER CONCEDENTE, se os j4 executadas nédo estiverem de acordo com
as especificacbes deste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a
legislagéo vigente e as normas técnicas aplicaveis; e

e) Aplicar as sanc¢fes e penalidades previstas neste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢es, métodos
e processos de inspec¢do, verificagdo e controle adotados pelo PODER CONCEDENTE
para fiscalizagdo da CONCESSAO, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que este necessitar e que
forem julgados necessarios ao bom desempenho de suas atividades, dentro do prazo
que Ihe for estabelecido pelo PODER CONCEDENTE.

A afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e a elaboracdo dos respectivos

relatorios, notas técnicas e/ou outros documentos aplicaveis dar-se-do conforme a
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24.7.

24.8.

24.9.

periodicidade e demais requisitos estabelecidos neste CONTRATO e no ANEXO C —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

As divergéncias quanto a afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e ao(s)
relatério(s) emitido(s) pelo PODER CONCEDENTE, com a participagdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, serdo dirimidas entre as PARTES por meio da adog¢éo

dos mecanismos de solugéo de conflitos previstos neste CONTRATO.

Os valores correspondentes as parcelas incontroversas da OUTORGA VARIAVEL serdo
pagos regularmente pela CONCESSIONARIA, e os eventuais ajustamentos, para mais
ou para menos, resultantes da analise das divergéncias apontadas, incidirdo sobre a
OUTORGA VARIAVEL imediatamente seguinte & respectiva decisdo, sendo reajustados
com base na variacdo do IPCA e de juros de 1% (um por cento) ao més, calculados de
forma pro rata die, observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista

para o pagamento e aquela em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Na hipoétese de o PODER CONCEDENTE, com o apoio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, n&o divulgar o resultado da afericio dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e a correspondente nota da CONCESSIONARIA nos prazos previstos
neste CONTRATO e em seus ANEXOS, o valor devido a titulo de OUTORGA VARIAVEL
sera aquele previsto na subclausula 10.1.2, ndo sofrendo qualquer acréscimo até que a
avaliacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e a nota da CONCESSIONARIA

sejam devidamente divulgadas.

24.9.1. Na hipétese de ndo divulgacdo do resultado da afericdo dos INDICADORES DE

DESEMPENHO e a correspondente nota da CONCESSIONARIA nos prazos
previstos, o acréscimo no valor da OUTORGA VARIAVEL, se devido, passara a ser
aplicado a partir da parcela imediatamente posterior a divulgacgao, e considerara o
periodo porventura ja transcorrido entre o inicio do ano da CONCESSAO e a data

da divulgacéo.

24.9.2. Para fins da subclausula 24.9.1, os INDICADORES DE DESEMPENHO e a nota da

CONCESSIONARIA valer&o pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data em

que deveriam ter sido originalmente divulgados.

24.10.Na hipotese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinagdes

realizadas pelo PODER CONCEDENTE, este podera adotar, diretamente ou por meio

de terceiros, as providéncias necessérias para corrigir a situagcdo, correndo 0s
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respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das

sancdes e penalidades pertinentes.

24.11.Eventual solicitacdo para o refazimento de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e
SERVICOS OBRIGATORIOS que estejam em consonancia com os parametros e

requisitos fixados neste CONTRATO e seus ANEXOS ensejardo a recomposicao do

equilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA, observado o
procedimento definido neste CONTRATO.

CLAUSULA 25 - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

25.1. A CONCESSIONARIA devera contratar empresa ou consorcio de empresas para atuar
como VERIFICADOR INDEPENDENTE para auxiliar o PODER CONCEDENTE no
acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo deste CONTRATO e na avaliacdo do
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO do presente CONTRATO.

25.1.1.

25.1.2.

25.1.8.

25.1.4.

Para fins de contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar no prazo de até 15 (quinze) dias contados da DATA DE
ASSINATURA do CONTRATO, lista de ao menos 3 (trés) empresas ou consorcios de
empresas de reconhecida competéncia para atuar como VERIFICADOR
INDEPENDENTE, observados os requisitos dispostos nesta clausula, para escolha
do PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias corridos da apresentagéo.

A CONCESSIONARIA devera, juntamente com a lista triplice indicada na subclausula
25.1.1 apresentar ao PODER CONCEDENTE a minuta do contrato a ser celebrado
com o VERIFICADOR INDEPENDENTE, para aprovagao.

O PODER CONCEDENTE devera se manifestar sobre a lista triplice indicada na
subclausula 25.1.1 e sobre a minuta do contrato mencionada na subclausula 25.1.2
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogaveis por igual periodo, mediante manifestacao
do PODER CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE, com base em decisao fundamentada, podera vetar todos
os indicados no ambito da lista triplice, cabendo @ CONCESSIONARIA, nessa
hipétese, apresentar nova lista triplice ao PODER CONCEDENTE.
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25.2. O prazo da contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sera de, no maximo, 5
(cinco) anos, com possibilidade de rescisdo antecipada, desde que devidamente
justificada, a critério do PODER CONCEDENTE.

25.2.1. E vedada a recondugéo do VERIFICADOR INDEPENDENTE ap6s o término do

prazo de 5 (cinco) anos, exceto se expressamente aprovado e justificado pelo
PODER CONCEDENTE.

25.2.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar, motivadamente e a qualquer momento, a
substituicdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, em razao da prestacao inadequada
dos servi¢os sob sua atribui¢&o.

25.3. Para ser contratado, o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera atender aos seguintes

requisitos:

25.3.1.

a)

b)

c)

d)

f)

Ter completa imparcialidade e n&o estar em situacdo de conflito de interesses em
relacédo as PARTES deste CONTRATO;

Ter comprovadamente executado servi¢os de caracteristicas semelhantes em
empreendimentos ou projetos compativeis com o objeto da CONCESSAO,
observada a subclausula 25.3.1;

Apresentar Plano de Trabalho demonstrando a metodologia a ser aplicada na
conducdo dos trabalhos referente as afericdes tratadas no ANEXO C -
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

N&o ser controladora, controlada ou coligada, estiver sob controle comum em
relacio & CONCESSIONARIA, pertencer ao seu grupo econdmico ou de seus
acionistas;

N&o estar submetido a liquidacdo, intervencdo ou Regime de Administracdo
Especial Temporéaria — RAET ou com faléncia decretada; e

Contar com equipe técnica de especialistas de nivel superior, com registro no
respectivo conselho de classe, qualificados profissionalmente em &reas

relacionadas com a atividade de exploracéo do objeto de CONCESSAO.

Consideram-se servigos de caracteristicas semelhantes de que trata a subclausula 25.3,

alinea “b”, a execucgédo dos seguintes servigos:

a)

Gestdo e verificagdo de indicadores de desempenho ou performance,
abrangendo a definicéo, implantacéo, afericao e
monitoramento/acompanhamento de uma estrutura de gestédo, considerando o

monitoramento da evolucéo histérica de tais indicadores; e
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b) Auditoria, correspondente a execucdo de analise de demonstracdes contabeis
e financeiras, cujo objetivo tenha sido averiguar se elas estdo de acordo com as

disposicfes planejadas e/ou estabelecidas previamente.

25.3.2. A experiéncia do VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser demonstrada por meio

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

de atestados que comprovem a execuc¢do dos servicos estabelecidos na subclausula
25.3.1.

A experiéncia requerida do VERIFICADOR INDEPENDENTE podera ser comprovada

pela propria empresa ou consorcio de empresas.

A substituicdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE né&o o exime das responsabilidades
até entdo assumidas.

A contratacdo e a remuneracdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE seréo de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, sem énus ao PODER CONCEDENTE.

O processo de selecdo e contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE deve ser
acompanhado em sua integralidade pelo PODER CONCEDENTE, que deve ter acesso
aos instrumentos de selecdo e a minuta do contrato a ser firmado com o referido
VERIFICADOR INDEPENDENTE previamente a sua selecéo e contratacéo.

Escolhido o VERIFICADOR INDEPENDENTE pela CONCESSIONARIA, ela devera
remeter a escolha para validacdo do PODER CONCEDENTE;

Apbés homologacdo, a CONCESSIONARIA poderd formalizar a contratagdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

25.10. A partir da aprovagdo dos Planos Operacionais pelo PODER CONCEDENTE, o

VERIFICADOR INDEPENDENTE ter4d o prazo de 30 (trinta) dias para realizar o
mapeamento dos processos, definicao dos procedimentos para afericdo dos indicadores,
padronizacdo dos relatérios e formularios de avaliagdo a serem entregues e definicdo
das formas de comunicacdo oficial junto ao PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA, a partir do qual podem ser sugeridas melhorias nos procedimentos
pela propria CONCESSIONARIA e pelo PODER CONCEDENTE.
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25.10.1. Apbds a proposicdo de que trata a subclausula anterior, as PARTES terdo 30
(trinta) dias para se manifestarem sobre a concordancia sobre o proposto ou
proporem alteracdes, devidamente justificadas, que deverdo ser enderecadas pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE em até 30 (trinta) dias.

25.10.2. Em caso de discordancia entre as PARTES sobre a metodologia, o PODER

CONCEDENTE decidira sobre a metodologia, devidamente fundamentada.

25.11. A metodologia de afericio dos INDICES DE DESEMPENHO deve estar apta a ser
implementada quando do inicio da incidéncia do SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

25.12.AS PARTES poderdo solicitar, a qualquer tempo, informacdes ou esclarecimentos
diretamente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, sempre com coépia da solicitagdo a
outra PARTE.

25.13.Apo0s ser contratado, o VERIFICADOR INDEPENDENTE, para exercicio de suas
atividades, deverd realizar as diligéncias necessarias ao cumprimento de suas func¢des,
definidas pelo PODER CONCEDENTE, podendo incluir levantamentos e medi¢des de
campo e coleta de informacdes junto & CONCESSIONARIA e ao PODER
CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados de afericdo de
RECEITAS da CONCESSAO e de pesquisas de satisfacdo dos USUARIOS, bem como

pleno acesso, a qualquer tempo, ao PARQUE e suas instala¢gfes administrativas.

25.14.No exercicio de suporte ao acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo deste
CONTRATO, poderao constituir obrigacdes do VERIFICADOR INDEPENDENTE, néo se

limitando a:

a) Auxiliar no calculo do valor a ser repassado para 0 PODER CONCEDENTE a
titulo de OUTORGA VARIAVEL;

b) Auxiliar o PODER CONCEDENTE na avaliagdo do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO e revisar o fluxo de caixa marginal,

c) Aferir os INDICADORES DE DESEMPENHO, com base nos parametros
estabelecidos no ANEXO C - SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, realizando levantamentos e medic6es de campo e colhendo
informacdes junto as PARTES, devendo ter, para tanto, acesso a todas as
informacdes e documentos relativos 8 CONCESSAO;

d) Elaborar proposta de pesquisa de satisfacdo dos visitantes e executa-la,
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validando os resultados dos respectivos indices, indicador que compde o
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

e) Analisar o cendrio que originou a reivindicacdo de recomposicéo do equilibrio
econdmico-financeiro frente aos termos contratuais que se aplicam ao pleito,
gerando, ao final, um parecer técnico para subsidiar a analise do PODER
CONCEDENTE;

f) Auxiliar o PODER CONCEDENTE no processo de revisdo das metas e
INDICADORES DE DESEMPENHO, sugerindo melhorias nos processos de
afericdo, que poderdo ser incluidas nas revisbes ordinarias, na forma da
CLAUSULA 32, ou em razdo de pleito da CONCESSIONARIA na forma da
CLAUSULA 33;

a) Apoiar as PARTES na resolucéo de conflitos na forma da CLAUSULA 39 ou da
CLAUSULA 40;

h) Manifestar-se, quando solicitado, sobre o reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO no ambito da revisao ordinaria ou extraordinéria; e

)] Elaborar, ao final de cada exercicio financeiro, um relatério de desempenho da
CONCESSIONARIA, no qual indicara a nota dos INDICADORES DE
DESEMPENHO.

25.15.0 VERIFICADOR INDEPENDENTE néo substitui nem afasta o exercicio do poder de
fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE, do GESTOR DO CONTRATO e dos FISCAIS
DO CONTRATO no ambito da CONCESSAO.

25.16.Sem prejuizo da apuracdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
CONCESSIONARIA podera realizar sua propria apuragio dos INDICADORES DE
DESEMPENHO contemplados no presente CONTRATO.

25.16.1. Na hipotese em que o PODER CONCEDENTE tenha de realizar a apuragdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO em razdo da auséncia do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, e se tal auséncia decorrer de culpa da CONCESSIONARIA, esta
sujeitar-se-a a aplicacdo de sanc¢8es, nos termos previstos na Clausula 36, até que
haja a efetiva atuacao do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

25.17.0 VERIFICADOR INDEPENDENTE devera apresentar relatorio detalhado com os
resultados dos trabalhos realizados, o qual, sempre que couber, contera as seguintes

informacdes:

a) Confrontacdo dos resultados apurados com aqueles produzidos pela
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CONCESSIONARIA e apontamento de possiveis causas para as divergéncias;
b) Fontes das informacdes e dados utilizados no relatério;
c) memorias de célculo;
d) Indicacdo de procedimentos para melhorar 0 acompanhamento e a fiscalizacao
do CONTRATO, incluindo avaliagédo da efetividade dos indicadores vigentes;
e) Indicac&o de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONARIA;
f) Nomes da empresa e equipe técnica responsavel pela confecgéo do relatorio;
9) Registros digitais por foto e/ou video; e
h) Outras informacgdes que entender relevantes.

25.18.Todos os documentos, relatérios, manuais, andlises e estudos apresentados pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, ainda que em versfes preliminares, deverdo ser
produzidos preferencialmente em meio eletrénico e entregues, concomitantemente, a
CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, observados os prazos estipulados
neste CONTRATO e seus ANEXOS.

25.19.A opinido do VERIFICADOR INDEPENDENTE néo vincula quaisquer uma das PARTES.

25.20.0 VERIFICADOR INDEPENDENTE assumira responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela preciséo das informacgdes prestadas e firmara termo de compromisso
de confidencialidade.

CLAUSULA 26 — DO MODELO DE GESTAO CONTRATUAL

26.1. A fiscalizagdo da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, durante todo o prazo do CONTRATO, incluindo a afericdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, sera executada pelo GESTOR DO CONTRATO,
com apoio dos FISCAIS DO CONTRATO, nos termos desse CONTRATO.

26.1.1. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e seus
impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

i. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacao técnica, administrativa
e setorial, de que tratam os incisos Il, lll e IV do caput do art. 19 do Decreto
n°® 11.246, de 27 de outubro de 2022;

ii. acompanhar os registros realizados pelos FISCAIS DO CONTRATO das
ocorréncias relacionadas a execucao do CONTRATO e as medidas
adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua

competéncia;
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acompanhar a manutencao das condic8es de habilitacdo do contratado;

no caso previsto na subclausula 29.3, (e), adotar as medidas necessarias
para fins de empenho de despesa e de pagamento;

coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do CONTRATO,
cujo historico de gerenciamento devera conter todos os registros formais da
execucdo, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracOes e das prorrogagdes contratuais, e elaborar relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequacdes do CONTRATO para fins de
atendimento da finalidade da administracao;

coordenar os atos preparatérios a instrucdo processual e ao envio da
documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de que trata o inciso | do caput do art. 19 do Decreto n°
11.246, de 27 de outubro de 2022;

elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art.
174 da Lei n°® 14.133, de 2021, com as informac¢des obtidas durante a
execucdo do CONTRATO;

emitir documento comprobatdrio da avaliacéo realizada pelos FISCAIS DO
CONTRATO quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pela
CONCESSIONARIA, com mencdo ao seu desempenho na execucio
contratual, baseado nos INDICADORES DE DESEMPENHO;

realizar o recebimento definitivo do objeto do CONTRATO referido no art.
25 do Decreto n° 11.246, de 27 de outubro de 2022, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;
acompanhar com apoio dos FISCAIS DO CONTRATO, a execucédo de
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e a prestagdo dos SERVICOS
OBRIGATORIOS no PARQUE, bem como a conservacdo dos BENS
REVERSIVEIS;

proceder a vistoria para a afericdo da adequacdo das instalacdes e
equipamentos, determinando, de forma fundamentada, as necessérias
corre¢des, reparos, remogdes, reconstrucdes ou substituicdes as expensas
da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com as
especificacdes prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS;
determinar, desde que devidamente fundamentado, em caso de vicios ou
defeitos ocultos, que sejam refeitos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e
SERVICOS OBRIGATORIOS, sem 6nus para 0 PODER CONCEDENTE,
se 0s ja executadas ndo estiverem de acordo com as especificacdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a legislacdo vigente e as
normas técnicas aplicaveis;

aplicar as sancdes e penalidades previstas heste CONTRATO; e
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tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente

ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

26.1.2. Cabera aos FISCAIS DO CONTRATO a fiscalizagdo técnica,

administrativa e setorial, na forma do Decreto n° 11.246, de 27 de outubro
de 2022;

26.1.2.1. Cabera ao fiscal técnico do CONTRATO e, nos seus afastamentos e

a)

b)

d)

e)

f)

)

h)

seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:
prestar apoio técnico e operacional ao GESTOR DO CONTRATO com
informacgdes pertinentes as suas competéncias;
anotar no histérico de gerenciamento do CONTRATO todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do CONTRATO, com a descri¢do do
gue for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados;
emitir notificacdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatidéo
ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a correcao;
informar ao GESTOR DO CONTATO, em tempo hébil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem a sua
competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se
for o caso;
comunicar imediatamente ao GESTOR DO CONTRATO quaisquer
ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢cdo do CONTRATO nas datas
estabelecidas;
fiscalizar a execugcdo do CONTRATO para que sejam cumpridas as
condicdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados
para a administracéo;
comunicar ao GESTOR DO CONTRATO, em tempo habil, o término do
CONTRATO sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao
tempestiva ou a prorrogagdo contratual;
auxiliar o GESTOR DO CONTRATO com as informagdes necessarias, na
elaboracdao do documento comprobatério da avaliagdo realizada na
fiscalizacdo do cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado; e
realizar o recebimento provisério do objeto do CONTRATO referido no art.
25 do Decreto n° 11.246, de 27 de outubro de 2022, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico.
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26.1.2.2. Caberd ao fiscal administrativo do CONTRATO e, nos seus afastamentos e
seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

a) prestar apoio técnico e operacional ao GESTOR DO CONTRATO, com a
realizacéo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados
ao CONTRATO e a formalizacdo de apostilamentos e de termos aditivos,
ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao
acompanhamento de garantias e glosas;

b) verificar a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, com
a solicitacdo dos documentos comprobatérios pertinentes, caso
Necessario;

c) examinar a regularidade no recolhimento das contribuigbes fiscais,
trabalhistas e previdenciarias e, na hipétese de descumprimento, observar
o disposto em ato do Secretario de Gestdo da Secretaria Especial de
Desbhurocratizac¢éo, Gestao e Governo Digital do Ministério da Economia;

d) atuar tempestivamente na solugcdo de eventuais problemas relacionados
ao descumprimento das obrigacGes contratuais e reportar ao GESTOR
DO CONTRATO para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

e) auxiliar o GESTOR DO CONTRATO com as informagdes necessarias, na
elaboracdo do documento comprobatério da avaliacdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigacBes assumidas pelo contratado,
conforme o disposto no inciso VIl do caput do art. 21 do Decreto n°
11.246, de 27 de outubro de 2022; e

f) realizar o recebimento provisério do objeto do CONTRATO referido no art.
25 Decreto n® 11.246, de 27 de outubro de 2022, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

administrativo.

26.1.2.3. Caberd ao fiscal setorial, quando for o caso, exercer as
atribuicbes de que tratam as subclausulas 26.1.2.1 e 26.1.2.2
guando a prestacdo do objeto ocorrer concomitantemente em

setores distintos ou em unidades desconcentradas.
26.1.3. No exercicio da fiscalizacdo, o GESTOR DO CONTRATO podera contar

com o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, incluindo as atribuiges

previstas nas subclausulas 26.1.2.1 e 26.1.2.2.

CAPITULO IX — RISCOS E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
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CLAUSULA 27 — RISCOS DA CONCESSIONARIA

27.1. Com excecao das hipbteses previstas no presente CONTRATO, a CONCESSIONARIA
é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados 8 CONCESSAO,

dentre os quais se incluem:

a) Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e
ANEXOS, inclusive em decorréncia da necessidade de ajustes nos projetos, nos
termos da subclausula 20.4, e da nédo obtencéo de autorizacdes, licencas e/ou
permissoes, ressalvado disposto na subclausula 17.3;

b) Situacdo geoldgica da AREA DA CONCESSAO, inclusive relacionada a obras a
serem realizadas;

c) Estado de conservagdo dos bens, equipamentos, mobiliario e qualquer outro
BEM REVERSIVEL cedido pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA,
conforme os relatérios e documentos indicados nas subclausulas 7.1.2 e 7.1.3;

d) Mudangas nos planos, projetos, obras, tecnologias, INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS FACULTATIVOS ou SERVICOS por mera
liberalidade da CONCESSIONARIA,;

e) Erro em seus projetos e obras, estimativas de custos, gastos, cronograma e/ou
do tempo de execucdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou
INVESTIMENTOS FACULTATIVOS, falhas na prestacdo dos SERVICOS, e
demais falhas ou erros causados pela CONCESSIONARIA, por seus prepostos
ou empregados, ou por terceiros por ela contratados;

f) Seguranga e salde dos trabalhadores que estejam subordinados a
CONCESSIONARIA e/ou a seus subcontratados na execucéo do CONTRATO,
inclusive no &mbito do canteiro de obras;

g) Prejuizos causados por falha na seguranca e/ou pela seguranga inadequada no
canteiro de obras, inclusive aqueles decorrentes de roubos ou furtos no local
das obras;

h) Obtencdo de FINANCIAMENTO(S) nos prazos estabelecidos no CONTRATO e
aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realizacdo de
investimentos ou para o custeio da execu¢do do CONTRATO, inclusive em
razdo do aumento de taxas de juros;

i) Prejuizos decorrentes da variagdo da taxa de cambio sobre os investimentos,
custos e despesas da CONCESSIONARIA;

i) Problemas de liquidez financeira da CONCESSIONARIA, que acarretem,
inclusive, a impossibilidade de realizacdo de INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS ou prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS;
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Qualidade da prestacdo dos SERVICOS, bem como o atendimento as
especificacdes técnicas minimas previstas no CONTRATO e em seus ANEXOS;
Atualidade tecnolégica da CONCESSAO, sendo esta caracterizada pela
preservacdo da modernidade e atualizacdo dos equipamentos, das instalacdes
e das técnicas da prestacao dos SERVICOS;

Custos decorrentes de danos, desempenho, robustez e seguranca dos
equipamentos provenientes de mudancas tecnolégicas implantadas pela
CONCESSIONARIA para atendimento da sua obrigacéo de atualidade;
Inovacdes tecnolégicas nao solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

Custos decorrentes de danos, desempenho, robustez e seguranca dos
equipamentos provenientes de inovacdes tecnolégicas;

Responsabilizagdo civil e/ou administrativa por prejuizos ao meio ambiente ou
a terceiros ocorridos na AREA DA CONCESSAO, salvo se comprovado pela
CONCESSIONARIA n#o ter havido falha na prestacdo do servico ou
comprovada a impossibilidade de evitar a ocorréncia do evento;

Custos de agdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou suas
subcontratadas decorrentes da execucdo do objeto da CONCESSAO, inclusive
no tocante a acidentes de pessoas no PARQUE, salvo se por fato imputavel ao
PODER CONCEDENTE;

Destinacdo de residuos solidos e efluentes liquidos resultantes de
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS FACULTATIVOS ou
SERVICOS, bem como a variacdo de custo e tempo decorrentes de tais
obrigacoes;

Degradacdo da AREA DA CONCESSAO, salvo se comprovado pela
CONCESSIONARIA ndo ter havido falha na prestacdo do servico ou
comprovada a impossibilidade de evitar a ocorréncia do evento;

Recuperacdo, prevencdo, correcdo e gerenciamento de passivo ambiental
relacionado & CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente a
DATA DE EFICACIA do CONTRATO, inclusive o passivo ambiental referente a
destinacéo final dos equipamentos e bens;

Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia
OU OMISSAao;

Desocupagdes de areas localizadas na AREA DA CONCESSAO que, apés a
DATA DE EFICACIA do CONTRATO, venham a ser invadidas ou ocupadas
ilegalmente por terceiros;

Perecimento, destruicdo, roubo, furto, vandalismo, depredacédo, perda ou
quaisquer outros tipos de danos e prejuizos causados aos BENS
REVERSIVEIS, responsabilidade que nio sera reduzida ou excluida em virtude
da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE;
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X) Defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS cedidos pelo PODER
CONCEDENTE, ressalvado o disposto na subclausula 28.1, (dd);

Y) Fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis,
CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR que, em condi¢cdes de mercado, possam
ser objeto de cobertura de seguro oferecido no Brasil, se, a época da
materializagdo do risco, este seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos;

Z) Encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucado deste CONTRATO, incluida a elevacéo do custo de mao-de-obra por
acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizacdes
deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente
subcontratadas no ambito da CONCESSAO;

aa) Greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelas
subcontratadas ou pelas prestadoras de servicos 8 CONCESSIONARIA;

bb) Investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamentos e seus registros
ja impostos ou em tramitacdo, na data da apresentacdo da PROPOSTA
ECONOMICA, relativos aos bens materiais e imateriais existentes na AREA DA
CONCESSAO;

cc) Nao efetivacdo da demanda projetada no PARQUE ou em qualquer outro
equipamento ou instalagdo do PARQUE, ou sua reducgédo por qualquer motivo,
ainda que decorrente da concorréncia praticada pelo PODER CONCEDENTE
ou por terceiros, salvo no caso de eventual descumprimento das obrigagcbes
assumidas pelo PODER CONCEDENTE no ambito deste CONTRATO ou da
hip6tese prevista na subclausula 31.2;

dd) Manutencéo e/ou ampliacdo dos componentes da infraestrutura do PARQUE de
acordo com o CONTRATO, desde que mantidos os INDICADORES DE
DESEMPENHO;

ee) Variagdo de custos de insumos, investimentos, custos operacionais e de
manutenc¢do, inclusive em razdo de flutuacdo cambial, ou despesas adicionais
decorrentes de eventuais ajustes e adequagcBes necessérios para 0
cumprimento das diretrizes minimas do CONTRATO ou de seus ANEXOS e ao
atendimento dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, as obrigactes
contratuais, a qualidade na prestagdo dos SERVICOS e ao atendimento aos
INDICADORES DE DESEMPENHO;

ff) O inadimplemento dos USUARIOS dos pagamentos devidos a
CONCESSIONARIA a qualquer titulo;

gg) Os custos incorridos ndo previstos em razdo de alteragdo superveniente da
legislagé@o dos impostos incidentes sobre a renda;

hh) Os prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido & exploracdo da
AREA DA CONCESSAO em desacordo com as previsdes deste CONTRATO e
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kk)

I

nn)

00)

pp)

qad)

seus ANEXOS, ou com as normas aplicaveis;

Interrupcdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, agua, ou
outros servicos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na
CONCESSAO;

Manifestacdes sociais e/ou publicas, inferiores a 15 (quinze) dias, néo
ensejadas pela CONCESSIONARIA e que comprometam a execucdo do
CONTRATO ou que acarretem danos aos BENS REVERSIVEIS;

Manifestacdes sociais e/ou publicas ensejadas pela CONCESSIONARIA e que
comprometam a execucdo do CONTRATO ou que acarretem danos aos BENS
REVERSIVEIS;

Vicios ou defeitos em obras e/ou SERVICOS porventura executados, inclusive
aqueles que acarretem infiltragBes de qualquer espécie ou natureza, que
deverdo ser demolidos e/ou refeitos, sem énus para o PODER CONCEDENTE;
Embargo do empreendimento, ou decisGes judiciais que impactem ou
suspendam as obras ou a exploracédo da AREA DA CONCESSAOQ, em raz&o da
ndo observancia, pela CONCESSIONARIA e/ou seus subcontratados, das
diretrizes e exigéncias decorrentes do processo de obtenc¢édo das licencgas, ou
de qualquer ato comissivo ou omissivo da CONCESSIONARIA, em desacordo
com o previsto neste CONTRATO e/ou na legislacdo de regéncia;

Adequacéo de anuncios a Lei municipal n°® 18.886/2021, a serem eventualmente
instalados na AREA DA CONCESSAO;

Restricdes urbanisticas e ambientais que impactem na execucdo do objeto da
CONCESSAO;

Alagamentos ou inundagfes que prejudiguem ou interrompam temporariamente
as atividades da CONCESSIONARIA e/ou danifiquem os bens da CONCESSAO,
salvo se a ocorréncia dos alagamentos tenha comprovadamente se dado em
razéo da néo realizacdo de obras e intervengfes de competéncia municipal e/ou
estadual;

Reduc¢éo do valor total auferido a titulo de RECEITA em razdo da auséncia de
registro eletrénico ou de qualquer tipo de fraude praticada por USUARIOS ou
terceiros que se beneficiem de qualquer atividade executada pela
CONCESSIONARIA, inclusive em raz&o de falta de energia elétrica, falhas nos
equipamentos, atos de vandalismo e outros eventos cujo risco tenha sido alocado
a4 CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO, excepcionados somente
0s casos em que o risco de ocorréncia do evento ensejador da reducdo da
percepcado de RECEITA seja exclusivamente atribuido ao CONCEDENTE;
Danos, intencionais ou n&o, nos bens da CONCESSAO, decorrentes de
vandalismo, depredacao, furtos, pichacdes, ou outros atos praticados pelos
USUARIOS ou por terceiros; e
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ss) Embargo ou restricdo a realizacdo de eventos e atracdes de entretenimento, em
decorréncia de determinacéo judicial ou administrativa, em razéo da inobservancia

da regulamentacéo ou legislacdo aplicavel.

27.2. A CONCESSIONARIA declara:

a) Ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos nheste
CONTRATO; e

b) Ter levado em consideracdo a reparticdo de riscos estabelecida neste
CONTRATO para a formulagido da sua PROPOSTA ECONOMICA na
LICITACAO.

CLAUSULA 28 — RISCOS DO PODER CONCEDENTE

28.1. Sao riscos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a) Criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos, incluindo taxas de
regulacdo, ou encargos legais, bem como a interpretacéo sobre a legislacéo e
regulamentacdo tributaria, que incidam direta ou indiretamente sobre os
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, SERVICOS prestados pela
CONCESSIONARIA e outras atividades sob sua responsabilidade, exceto com
relacdo aos impostos incidentes sobre a renda;

b) Eventual cobranca de Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU, caso ele seja
aplicavel 8 AREA DA CONCESSAO, no todo ou em parte;

¢) Mudanca na legislacdo ou regulamentacéo que altere a composi¢cdo econdmico-
financeira do CONTRATO incluindo, mas néo se limitando a beneficios e isen¢des
outorgados por autoridades publicas;

d) Alteracdo de normas relativas ao PARQUE, desde que, como resultado direto da
modificacao, verifique-se para a CONCESSIONARIA alteracdo dos custos ou das
RECEITAS, para mais ou para menos;

e) Omissao de entes e 6rgdos da Administracdo Publica, em nivel federal, estadual
ou municipal que impacte ou onere, impeca ou impossibilite a
CONCESSIONARIA de executar integral ou parcialmente o objeto do
CONTRATO, inclusive aquelas que acarretem restricdes a operacdo do PARQUE
ou reducdo de suas capacidades, exceto se decorrente de fatos imputaveis a
CONCESSIONARIA;

f)  Decisbes judiciais, arbitrais ou administrativas que diretamente impactem ou
onerem, impecam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA de executar integral

ou parcialmente o objeto do CONTRATO, inclusive aquelas que imponham
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restricdes a operacao do PARQUE, determinem a reducao das suas capacidades,
ou que impossibilitem ou impactem a cobranca de valores pela prestacao dos
SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado causa
a situacao sobre a qual estiverem fundadas referidas decisdes;

Atrasos ou inexecucdo das obrigacbes da CONCESSIONARIA, causados pela
demora ou omissdo do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgaos ou
entidades da Administragdo Publica, inclusive no tocante a liberacé@o de acesso a
AREA DA CONCESSAO e entrega dos BENS REVERSIVEIS, desde que
comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos
requerimentos e solicitacdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde
que os 6rgéos ou entidades competentes provocados deixem de observar o prazo
regulamentar a eles conferido para a respectiva manifestagéo;

Atrasos decorrentes da ndo edicao de atos normativos ou legislativos, no ambito
Federal, Estadual ou Municipal, exigidos para a execu¢do do CONTRATO, exceto
se decorrente de fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;

Atrasos na obtencao das licencas, autorizagdes ou permissdes, por fato imputavel
ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, pela Administracao
direta ou indireta, observados os termos da subclausula 17.3;

Custos adicionais ou prejuizos & CONCESSIONARIA decorrentes de atrasos
causados pelo PODER CONCEDENTE, inclusive com relacdo a rescisdo dos
contratos ou convénios em vigor relativos aos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS ou SERVICOS OBRIGATORIOS, bem como de todas as
autorizacbes diretas porventura vigentes para a exploragdo de atividades no
interior do PARQUE, a excec¢do dos ajustes especificamente mencionados no
ANEXO L - ACORDOS E CONTRATOS VIGENTES NA AREA DA
CONCESSAO;

Aumento dos custos com INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS
OBRIGATORIOS, atrasos ou interrupcdes em sua execucdo decorrentes da
localizagcdo de objetos ou sitios arqueoldgicos, ndo identificados ou cuja
identificacdo n&o fosse possivel na DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES;
Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigagBes contratuais
ou regulamentares, incluindo, mas nédo se limitando, ao descumprimento de
prazos a ele aplicaveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislacao vigente;
Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados
as obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o néo atingimento
dos indicadores previstos no ANEXO C — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de acdo ou omissédo do
PODER CONCEDENTE;

Imposicdo, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigagfes, ou alteragcéo
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unilateral das obrigacGes originalmente contempladas no CONTRATO que
provoque impacto nos custos, encargos ou receitas da CONCESSIONARIA;

0) Mudancas dos projetos por solicitacdo ou requisicdo do PODER CONCEDENTE
ou de outros entes ou 6rgaos publicos, salvo se tais alteracGes decorrerem da
ndo conformidade dos projetos com a legislagdo em vigor ou com as
especificacbes das obrigagdes da CONCESSIONARIA estabelecidos no
CONTRATO ou em seus ANEXOS;

p) Mudangcas nos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
FACULTATIVOS ou SERVICOS OBRIGATORIOS ou outras obrigacbes da
CONCESSIONARIA por determinagéo ou solicitacio do PODER CONCEDENTE,
ressalvada disposicdo em contrario neste CONTRATO;

g) Criacéo ou revisdo, pelo PODER CONCEDENTE, de parametros referentes aos
INDICADORES DE DESEMPENHO que acarretem, comprovadamente, alteracéo
dos custos para a CONCESSIONARIA;

r)  Custos decorrentes das solicitacbes do PODER CONCEDENTE que envolvam
mudancas nos INDICADORES DE DESEMPENHO para a incorporagdo de
inovacao tecnoldgica em padrdes superiores ao dever da CONCESSIONARIA de
prestar os SERVICOS com atualidade, inclusive no caso de alteracdo dos
padrdes técnicos reconhecidos nacional ou internacionalmente;

s) AcgOes judiciais, arbitrais ou demandas administrativas atreladas a servigos
prestados anteriormente & DATA DE EFICACIA, bem como aquelas atreladas a
BENS REVERSIVEIS relacionadas a fatos ou atos ocorridos anteriormente a
DATA DE EFICACIA,;

t) Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente, pelo PODER
CONCEDENTE, incluindo eventuais indenizacées que a CONCESSIONARIA vier
a pagar em razéo do passivo ambiental e/ou casos de responsabilidade civil;

u) Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente, por terceiros, que tenham
como causa fato anterior 8 CONCESSAOQ, incluindo eventuais indenizacdes que
a CONCESSIONARIA vier a pagar em razéo do passivo ambiental e/ou casos de
responsabilidade civil;

V) Recuperacdo, prevencdo, correcdo e gerenciamento de passivo ambiental
relacionado & AREA DA CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido
anteriormente & DATA DE EFICACIA, sendo que, neste caso, o PODER
CONCEDENTE podera exigir que a CONCESSIONARIA realize a respectiva
reparacao, mediante pagamento pelo PODER CONCEDENTE;

w) Custos relacionados a confirmagédo de existéncia de contaminacdo do solo e
aguas subterrdneas na area do PARQUE, que decorram de atos ou fatos
anteriores & DATA de EFICACIA,

X) Investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
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desapropriacdes e instituicdo de serviddes administrativas determinadas, na
forma da lei, pelo PODER CONCEDENTE;

y) Investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento superveniente dos
iméveis e/ou de bens materiais ou imateriais relacionados 8 CONCESSAO, que
afete as premissas e projetos originais no ambito da CONCESSAO, exceto os
elementos cujo processo de tombamento ja estiver em tramitacdo na DATA DE
ENTREGA DOS ENVELOPES;

z) Greve dos servidores e empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar
integral ou parcialmente o objeto da CONCESSAO;

aa) Manifestac8es sociais ou publicas, superiores a 15 (quinze) dias, ndo ensejadas
pela CONCESSIONARIA e que comprometam a execucdo do CONTRATO ou
que acarretem danos aos BENS REVERSIVEIS;

bb) Desocupacdes de areas localizadas na AREA DA CONCESSAO, que, na DATA
DE EFICACIA do CONTRATO, estejam em posse ou detencéo de terceiros, a
qualquer titulo;

cc) Fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR que, em condi¢bes de mercado, ndo possam ser
objeto de cobertura de seguro oferecido no Brasil e, a época da materializagao do
risco, este ndo seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro,
por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras;

dd) Defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS construidos ou adquiridos pelo
PODER CONCEDENTE ap6s a DATA DE EFICACIA e cedidos a
CONCESSIONARIA, identificados por ela dentro do prazo de 1 (um) ano a contar
da data em que deveria ter sido constatado o defeito oculto, considerando a
execucao das obriga¢fes contratuais;

ee) Ingeréncia de o6rgdos e entes publicos, além do PODER CONCEDENTE,
caracterizada pela promoc¢édo de atos que se relacionem diretamente com a
CONCESSAO e que afete a realizagdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS
ou a prestacéo de SERVICOS OBRIGATORIOS;

ff) Custos incorridos e as perdas assumidas em razdo da alteracdo superveniente
de normas do Corpo de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de
seguranca; e

gg) Custos decorrentes de eventuais cobrancas efetivadas por outros entes publicos

em razéo do uso da area do PARQUE.

CLAUSULA 29 — EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

29.1. Sempre que atendidas as condi¢des do CONTRATO e mantida a aloca¢éo de riscos
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nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

29.2. Reputa-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO quando
qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento
cujo risco ndo tenha sido a ela alocado, os quais possam aumentar ou reduzir 0s custos

relacionados a execugdo do CONTRATO.

29.3. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera efetivada, de comum acordo
entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:

a) Prorrogac&o ou reducéo do prazo da CONCESSAOQ, limitado ao prazo méaximo
estabelecido na subclausula 6.7.3;

b) Revis&o dos encargos e obriga¢des assumidos pela CONCESSIONARIA, desde
que preservados os parametros de qualidade minimos nos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS e nos SERVICOS OBRIGATORIOS prestados aos
USUARIOS;

c) Revis&o dos prazos para execucdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS;

e) Pagamento de indenizacéo em dinheiro, em uma ou mais parcelas;

f) Revisdo da propor¢cdo do compartiihamento da receita operacional bruta, na
forma de OUTORGA VARIAVEL; ou

g) Combinacéo de duas ou mais modalidades anteriores.

29.3.1. O valor da indenizacdo devida & CONCESSIONARIA podera ser compensado com
o valor da OUTORGA VARIAVEL a ser paga pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE.

29.4. As alternativas para a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ndo poderao

alterar a alocacao de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

29.5. N&o cabera a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO em
favor da CONCESSIONARIA:

a) Quando os prejuizos sofridos pela CONCESSIONARIA derivarem da ocorréncia de
negligéncia, imprudéncia, impericia, inépcia ou omissdo na execucao do
CONTRATO ou no tratamento dos riscos a ela alocados;

b) Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONARIA tenha
concorrido, direta ou indiretamente, para a ocorréncia do evento de desequilibrio; e

¢) Quando a materializacdo dos eventos motivadores do pedido por parte da

CONCESSIONARIA n#o ensejar impacto nas condigdes contratuais e ndo implicar
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desequilibrio na equacdo econdmico-financeira do CONTRATO que possa ser

objetiva e especificamente demonstrado.

29.6. Nao sera devido reequilibrio em favor de nenhuma das PARTES em razao de eventual

alteragdo consensual no horario de funcionamento do PARQUE.

CLAUSULA 30 — PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

30.1. Por ocasido de cada revisdo ordinaria ou revisdo extraordinaria, serdo contemplados
conjuntamente os pleitos de ambas as PARTES considerados cabiveis, de forma a
compensar os impactos econdmico-financeiros positivos e negativos decorrentes dos

eventos de desequilibrio, respeitada a alocacao de riscos prevista neste CONTRATO.

30.2. A PARTE pleiteante devera identificar o evento de desequilibrio e comunicar a outra
PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua
materializagéo, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relagfes contratuais,
bem como possibilitar 0o adequado manejo das consequéncias do evento de

desequilibrio.

30.2.1. Nos casos em que houver a identificacdo de vicio oculto pela PARTE, o prazo
identificado na subclausula anterior sera contado a partir da data em que deveria ter
sido constatado o defeito oculto, considerando a execucdo das obrigacdes

contratuais.

30.3. Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
devera, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do
cabimento, bem como avaliar se o procedimento de recomposi¢cdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO poderéa ser processado de forma extraordinéria.

30.3.1. No prazo indicado na subclausula 30.3, o CONCEDENTE podera, a seu critério,
diligenciar & CONCESSIONARIA para complementacdo de informagbes ou
consultar o VERIFICADOR INDEPENDENTE ou outros 6rgédos cuja manifestacdo

seja necessaria.

30.3.2. Na hipotese a que se refere a subclausula 30.3.1, o prazo previsto na subclausula
30.3 seré interrompido, iniciando-se apoés o retorno da diligéncia ou manifestagao

requerida.
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30.4. Quando n&o apresentada pela CONCESSIONARIA a justificativa de urgéncia no
tratamento do evento de desequilibrio, ou quando n&do acolhida pelo PODER
CONCEDENTE a justificativa apresentada, o evento de desequilibrio devera ser tratado

na revisdo ordinaria subsequente.

30.5. O pleito de recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro devera ser realizado por
meio de requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos os documentos

necessarios a demonstracéo do cabimento do pleito, inclusive quanto &/ao(s):

a) Identificagdo do evento ou série de eventos que enseja o pleito, bem como a
data de sua ocorréncia e provavel duracao;

b) Eventual necessidade de alteracdes no CONTRATO, nos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS ou SERVICOS OBRIGATORIOS;

c) Eventual necessidade de liberacdo de cumprimento de alguma obrigacdo das
PARTES;

d) Efeitos dos eventos em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstracéo, considerando, dentre outros, a estimativa de variagdo de
investimentos, a demonstragdo fundamentada dos custos ou despesas
incorridas e a sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposicao do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO;

e) Relatério técnico, laudo pericial e/ou estudo independente que efetivamente
demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas subclausulas
anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a provavel
duracao da hipotese ensejadora da recomposicao;

f) Sugestdo da forma de implementacdo do reequilibrio dentre as alternativas
listadas na subclausula 29.3, trazendo a demonstracdo circunstanciada dos
pressupostos e parametros utilizados, e informando os impactos e as eventuais
alternativas de balanceamento das prestacdes entre as PARTES; e

g) Demonstracdo dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas
dos impactos do evento gerador do desequilibrio, no caso de eventuais

desequilibrios futuros.
30.6. O pleito de recomposicdo de equilibrio formulado pelo PODER CONCEDENTE,
conforme subclausula 30.2, devera ser encaminhado & CONCESSIONARIA, que tera

o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre ele.

30.6.1. O prazo indicado na subclausula 30.6 podera, por decisdo fundamentada,

excepcionalmente, ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo.
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30.7. Acatado o requerimento formulado pela CONCESSIONARIA, nos termos da
subclausula 30.5, ou recebida a manifestagio da CONCESSIONARIA sobre o
requerimento formulado pelo PODER CONCEDENTE, este decidird, motivadamente,
em até 60 (sessenta) dias, na forma da subclausula 30.3, sobre o reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, decisdo esta que tera autoexecutoriedade, sem
prejuizo de eventual deciséo arbitral, observados os procedimentos de solugéo de
divergéncias descritos na CLAUSULA 39 e CLAUSULA 40.

30.7.1. Nao sendo encontrada solucao amigavel, ou, ainda, em caso de discordancia
guanto a necessidade de recomposi¢éo ou quanto aos valores e/ou demais dados
indicados, as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos na
CLAUSULA 39 e CLAUSULA 40.

30.8. Caso se verifique a procedéncia de pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro, os custos com diligéncias e estudos necessérios a plena instru¢do do
procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que houver dado causa ao

desequilibrio, ou a qual tenha sido atribuido contratualmente tal risco.

Recomposi¢cdo do Equilibrio Econdmico-Financeiro por Fluxo de Caixa
Marginal

30.9. Arecomposicao do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo
o Valor Presente Liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado a pregos constantes em
razdo do evento que ensejou a recomposi¢cdo, considerando, na mesma data-base, (i)
os fluxos de caixa marginais resultantes do evento que deu origem a recomposicgao, e (ii)
os fluxos de caixa marginais resultantes da recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro.

30.10.Para fins de determinag&o dos fluxos dos dispéndios marginais, deveréo ser utilizadas
as melhores informagfes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros
ganhos, resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores
referéncias de prego do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do
pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras empresas, levantamentos de

mercado e publicacbes especificas sobre precos de itens e insumos utilizados em cada
caso.
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30.10.1. Na hipotese de novos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS
OBRIGATORIOS solicitados pelo PODER CONCEDENTE, e n&o previstos neste
CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer 8 CONCESSIONARIA,
previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, a
apresentacédo de documentos, estudos e/ou projetos que contenham os elementos
necessarios a precificacéo do investimento e as estimativas do impacto da obra ou
servigo sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos,
o disposto na subclausula anterior.

30.10.2. A determinacdo do PODER CONCEDENTE para elaboracdo e apresentacéo
dos documentos, estudos e/ou projetos referidos na subclausula 30.10.1 acima pela
CONCESSIONARIA podera ensejar recomposicdo do equilibro econémico-
financeiro do CONTRATO, ainda que ndo seja determinada a realizacdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou dos SERVICOS OBRIGATORIOS, no

sendo aplicavel, nesse caso, qualquer indenizacdo por eventuais lucros cessantes.

30.11.A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro poderéa ser realizada anteriormente
ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der causa a situacdo de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o Valor Presente Liquido da diferenca entre
os fluxos estimado e real ou projetado, na data da avaliacao.

30.11.1. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no célculo do Valor Presente sera
composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda
das Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste,
outro que o substitua, ex ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento
em maio de 2055 ou vencimento mais compativel com a data do termo contratual,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de cada ano
contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a

5,18% a.a. (cinco inteiros e dezoito centésimos por cento ao ano).

30.12.A cada recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro sera definida a Taxa Interna de
Retorno daquele célculo, definitiva para todo o prazo da CONCESSAOQ, de acordo com

as taxas vigentes para os eventos de desequilibrio nela considerados.

Recomposicéo do Equilibrio Econémico-Financeiro por Prorrogagao de Prazo
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30.13.Nas hipoteses de recomposicdo do equilibrio do CONTRATO por meio de prorrogacao

de prazo, a metodologia para afericdo de receitas e despesas para o prazo estendido

considerara o disposto nesta subclausula.

30.13.1.

30.13.2.

30.13.3.

Para a projecao de receitas de arrecadacéo e definicdo de entrada de caixa, sera
feita, a partir dos dados de demanda de USUARIOS obtidos com base em
monitoramento realizado pela CONCESSIONARIA e reportado nos relatorios
periédicos (mensais) encaminhados ao PODER CONCEDENTE, a projecéo de
demanda para a AREA DA CONCESSAO e para os ativos geradores de receitas,
que devera ser multiplicada pelos valores médios praticados na CONCESSAO em
relacdo aos valores de SERVICOS, incluindo atualizag&o pelo IPCA, considerados
0s 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a data em questao,
obtendo-se, assim, as estimativas de receitas da CONCESSIONARIA na AREA
DA CONCESSAO.

Para realizacdo das projecdes aqui referidas, dever-se-4 considerar a forma de
exploracdo pela CONCESSIONARIA de cada um dos ativos geradores de
receitas, devendo ser adotada, como limite para a retroacdo, a data de entrada
em operacdao do ultimo ativo gerador de receita, ou a data de entrada em operacao
do ultimo investimento realizado pela CONCESSIONARIA ou por terceiros que
tenha proporcionado variagdo significativa nas receitas ou custos associados a
CONCESSAO.

Para o calculo da projecdo de custos e despesas da CONCESSIONARIA e
definicao do fluxo de saida de caixa, contados a partir do prazo inicial do Fluxo de
Caixa Marginal, incluindo as extensdes de prazo ja formalizadas, serdo

considerados, para efeito de apuracéo do prazo a ser estendido:

a) Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela
CONCESSIONARIA, incluindo atualizacdo pelo IPCA, nos 24 (vinte e
guatro) meses imediatamente anteriores a data-base do fluxo de caixa,
adotando-se, como limite para tal retroacdo, a data de entrada em
operacao do ultimo ativo gerador de receita, ou a data de entrada em
operacéo do ultimo investimento realizado pela CONCESSIONARIA ou
por terceiros que tenha proporcionado variacdo significativa nas
FONTES DE RECEITAS do PARQUE ou custos associados a
CONCESSAQ; e

b) A média dos valores servird como base para extensdo do prazo de

CONCESSAO, nao sofrendo variacdes ou qualquer tipo de alteracéo.
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30.13.4. Os custos e as despesas relativos a conservacdo e manutencdo das eventuais

novas obras, bem como eventuais receitas proporcionadas, também deverdo ser

considerados para efeito de céalculo do Fluxo de Caixa Marginal.

30.13.5. Os valores projetados para as FONTES DE RECEITAS do PARQUE, as despesas

e 0s custos serdo considerados, a partir de sua fixacdo, como risco da
CONCESSIONARIA, ndo sendo revistos ou reconsiderados em nenhuma
hipotese.

30.14.Serdo considerados, para efeito de reequilibrio econémico-financeiro causado por

eventos outros que ndo a alteracdo de legislacdo tributaria ou contabil, os tributos e
implicagBes contabeis de qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o
prazo da CONCESSAO, incluindo-se as extensbes de prazo formalizadas,
independentemente da PARTE que tenha assumido o risco de alteracdo da legislacdo
tributaria ou contabil.

30.15.Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o calculo de amortizagao e depreciacéo devera

ser realizado de acordo com as normas e legislagao aplicaveis.

30.16.As parcelas de OUTORGA VARIAVEL previstas no CONTRATO poderao ser, a critério

do PODER CONCEDENTE, mantidas ao longo do periodo de prorrogacdo, e

consideradas no Fluxo de Caixa Marginal objeto desta metodologia.

30.17.Para fins de determinagédo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser considerados os

efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos

dispéndios marginais.

CLAUSULA 31 — CASO FORTUITO E FORGCA MAIOR

31.1.

31.2.

A ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR que comprovadamente impeca
ou comprometa a execucdo das obriga¢gdes assumidas e cujas consequéncias nao sejam
cobertas por seguro, na forma deste CONTRATO, tem o efeito de exonerar as PARTES
da responsabilidade pelo ndo cumprimento das obrigactes decorrentes do CONTRATO

que deixaram de ser observadas em virtude de tal ocorréncia.

Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR impeditiva da execucédo do

CONTRATO, cujas consequéncias ndo sejam cobertas por seguro, na forma descrita na
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subclausula 28.1, (cc), resguardadas as disposicdes em contrario expressas neste
CONTRATO, com o objetivo de conferir um tratamento equitativo as PARTES no que
tange ao cumprimento das obrigacdes relacionadas a prestacdo dos SERVICOS, bem
como a continuidade da execucédo contratual, de acordo com 0 caso concreto, serao

observadas as seguintes regras:

31.2.1. Nenhuma das PARTES sera considerada inadimplente se o cumprimento de
obrigacdes tiver sido impedido pela ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR, devendo comunicar no prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas) a

outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa natureza.

31.2.2. Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instru¢ces por escrito, a
CONCESSIONARIA continuara cumprindo suas obrigacdes decorrentes do
CONTRATO, na medida do razoavelmente possivel e procurara, por todos os
meios disponiveis, cumprir aquelas obrigacdes ndo impedidas pelo evento de
FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO, cabendo ao PODER CONCEDENTE da
mesma forma cumprir as suas obriga¢c6es néo impedidas pelo evento de FORCA
MAIOR ou CASO FORTUITO.

31.2.3. As PARTES poderdo acordar sobre a possibilidade de (i) rever as condi¢cdes
contratuais, mediante termo aditivo; (ii) promover o reequilibrio econémico-

financeiro do CONTRATO; e (iii) extinguir a CONCESSAO.

31.3. Optando-se pela extingdo, deverdo ser aplicadas, no que couber, as regras e 0S

procedimentos validos para a extingdo do CONTRATO por advento do termo contratual.

31.4. Optando-se pela recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, esta
dar-se-a nos termos da CLAUSULA 30.

31.5. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e acdes necessarias, em
regime de melhores esfor¢os, a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de
CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

CAPITULO X — REVISOES CONTRATUAIS

CLAUSULA 32 - REVISOES ORDINARIAS
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32.1. Acadaciclo quinquenal, contado da DATA DE EFICACIA, as PARTES dever&o realizar

processo de revisdo dos parametros da CONCESSAO em relacdo aos seguintes

aspectos, vedada a alteracdo da alocacéo de riscos:

a)

b)

c)

32.1.1.

32.1.2.

32.1.3.

32.1.4.

32.1.5.

32.1.6.

32.1.7.

Especificagdes dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e dos SERVICOS
OBRIGATORIOS;

SISTEMA DE MENSURAGCAO DE DESEMPENHO, com o objetivo de garantir
os incentivos econdmicos adequados para estimular a melhoria continua da
execucdo do CONTRATO; e

Outros itens relevantes da CONCESSAO.

As demandas por novos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS na CONCESSAO
deverdo ser implementadas preferencialmente no bojo da revisdo ordinaria, de

modo a aprimorar o planejamento e a execugéo dos investimentos.

A implementac@o de eventuais alteragBes decorrentes do processo de revisdo
previsto na presente subclausula, devera, necessariamente, ser precedida de tempo

razoavel, determinado em comum acordo pelas PARTES.

O processo de revisdo serd instaurado pelo PODER CONCEDENTE, de oficio, ou
a pedido da CONCESSIONARIA.

O prazo maximo para a instauracao do processo de revisao é de 60 (sessenta) dias

contado do marco para revisao previsto na subclausula 32.1.

O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses,
apos o que qualquer das PARTES que se sentir prejudicada podera recorrer aos

mecanismos de resolugcéo de conflitos previstos neste CONTRATO.

O processo de revisdo serd concluido mediante acordo das PARTES, e seus
resultados serdo devidamente documentados e, caso importem em altera¢des do

CONTRATO, serao incorporados em aditivo contratual.

As PARTES poderdao ser assistidas por consultores técnicos de qualquer
especialidade no curso do processo de reviséo, e as opiniées, os laudos, os estudos
ou os pareceres emitidos por estes deverao ser encartados ao processo de modo a
explicitar as razdes que levaram as PARTES ao acordo final ou a eventual

divergéncia.
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32.1.8. Asreunifes, audiéncias ou negociacdes realizadas no curso do processo de revisao

32.2.

32.3.

deverdo ser devidamente registradas.

As alteracdes promovidas no ambito do processo de revisao de que trata esta clausula
poder&o ensejar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO,
em favor de qualquer das PARTES, nos termos deste CONTRATO.

As PARTES poderao solicitar a opini&o técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
ou outros Orgdos e entidades técnicas envolvidos, cujos custos e forma de
compartilhamento serdo acordados entre as PARTES, quando for caso.

CLAUSULA 33 - DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

33.1.

33.2.

33.3.

Qualquer das PARTES podera solicitar a revisdo extraordinaria do CONTRATO em

face da materializacdo, concreta ou iminente, de evento cujas consequéncias sejam
suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliacdo e providéncias
urgentes, sempre com vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca,
atualidade e generalidade dos SERVICOS OBRIGATORIOS.

A solicitacdo devera vir acompanhada das razdes que justifiquem a reviséo pretendida,
com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados
pertinentes.

Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subclausula anterior, as PARTES
poderdo consultar a opinido técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou outros
orgédos e entidades técnicas envolvidos.

32.3.1. Sem prejuizo do disposto na subclausula 33.3 acima, as altera¢des promovidas no

33.4.

ambito do processo de revisdo de que trata esta clausula poderdo ensejar a
recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro da CONCESSAOQ, em favor de
qualquer das PARTES, nos termos deste CONTRATO, observada a alocacdo de
riscos estabelecida no CONTRATO.

O procedimento de revisao extraordinaria serd concluido mediante acordo entre as
PARTES, formalizado por meio de termo aditivo ao CONTRATO.
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CAPITULO XI — DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 34 — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

De modo a garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas por forca deste
CONTRATO, a CONCESSIONARIA mantera valida, por todo o prazo de vigéncia, a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, prestada como condicdo para a
assinatura deste CONTRATO, no montante de R$ 4.732.937,58 (quatro milhdes,
setecentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito

centavos).

Quando da renovacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA deverda comprovar a parcela dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS que foi executada, solicitando ao PODER CONCEDENTE o novo valor

base.

Em relagdo aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, o valor realizado sera aquele
indicado nos documentos emitidos pelo PODER CONCEDENTE referente ao seu

recebimento, na forma da subcldusula 19.4, relativos aos 12 (doze) meses anteriores.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente, a contar
da data da apresentacdo da primeira GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO,
conforme variacdo do IPCA, ou, na hipotese de sua extingdo, pelo indice que vier a

substitui-lo.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser executada para:

a) O ressarcimento de custos e/ou despesas incorridas pelo PODER
CONCEDENTE face a qualquer espécie de inadimplemento da
CONCESSIONARIA;

b) O pagamento de multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em raz&o
de inadimplemento no cumprimento de suas obriga¢Bes contratuais, cuja
quitacdo ndo ocorra em até 05 (cinco) dias apds o transito em julgado da deciséo
que a impds;

c) Revers&o dos BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias e
parametros previstos neste CONTRATO;

d) Declarac&o de caducidade da CONCESSAO.
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34.5.1. Se o valor das multas eventualmente impostas & CONCESSIONARIA for superior

ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposicdo do valor integral
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de até 5 (cinco) dias,

sob pena de aplicacdo das demais penalidades previstas neste CONTRATO.

34.6. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO,
CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico ao

da subclausula anterior, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste
CONTRATO, incluindo a decretac&o da caducidade da CONCESSAO.

34.6.1. A recomposicdo de que trata a subcldusula anterior podera ser efetuada pela

CONCESSIONARIA mediante complementacdo da garantia existente ou
contratacdo de nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na
subclausula 34.1, sob pena de aplicagdo das demais penalidades previstas neste
CONTRATO.

34.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta clausula podera assumir
qualquer das seguintes modalidades, a critério da CONCESSIONARIA:

a)
b)

c)

d)

Caucdo em moeda corrente nacional;

Caucédo em titulos da divida publica federal, sendo admitidos os seguintes
titulos: Letras do Tesouro Nacional — LTN, Letras Financeiras do Tesouro — LFT,
Notas do Tesouro Nacional Série C (NTN-C), Notas do Tesouro Nacional Série
B (NTN-B), Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) ou
Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F), que devem ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP,
vigente;

Fianca bancaria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a funcionar no
Brasil, com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA"
ou "A(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard &
Poors ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE; ou
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e) titulo de capitalizacédo custeado por pagamento Gnico, com resgate pelo valor
total.

34.8. Caso se opte por contratacdo de fianga bancaria, esta devera:

a) Ser apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas copias de qualquer
espécie);

b) Ter seu valor expresso em reais;

c) Nomear o PODER CONCEDENTE como beneficirio;

d) Ser devidamente assinada pelos administradores da instituicdo financeira
fiadora; e

e) Prever a rendncia ao beneficio de ordem, observadas as demais condi¢Bes
fixadas para a garantia da proposta fixada no EDITAL.

34.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n&o podera conter quaisquer
ressalvas ou condi¢gfes que possam dificultar ou impedir sua execugéo, ou que possam
suscitar davidas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover
as renovagles e atualizagcGes que forem necessérias a sua plena vigéncia durante o
CONTRATO.

34.10.As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
incluida a sua recomposicdo, serdo de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA.

34.11.A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada nas modalidades seguro-
garantia ou fianga bancaria devera ter vigéncia minima de 1 (um) ano, a contar de sua
emiss&o, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-la em plena
vigéncia, de forma interrupta, durante todo o prazo do CONTRATO, devendo, para tanto,
promover as renovacoes e atualiza¢des necessarias, com, no minimo, 30 (trinta) dias de

antecedéncia ao vencimento, sob pena de incidéncia das penalidades cabiveis.

34.12.A apolice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no minimo, 90 (noventa)
dias antes do prazo final da validade, se a apélice sera ou ndo renovada.

34.13.Na hipé6tese de ndo ser possivel prever tal renovacdo de obrigacbes, a
CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.
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34.14.A substituicdo da modalidade da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO esta
condicionada a prévia e expressa anuéncia por parte do PODER CONCEDENTE, que
n&do podera rejeitar a substituicio quando forem observadas, pela CONCESSIONARIA,
as modalidades e os requisitos previstos neste CONTRATO e na legislacdo e

regulamentacéo vigentes.

34.15.Qualquer modificagdo no contelido da carta de fianga ou no seguro-garantia devera ser
previamente submetida a aprovacdo do PODER CONCEDENTE, que tera o prazo de 30
(trinta) dias para realizar sua analise.

34.16.Sempre que se verificar o reajuste do valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera complementé-la, no prazo de até 10 (dez)
dias, de modo a manter inalterada a proporcéo fixada nesta clausula, sob pena de
caracterizar-se a inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as

penalidades cabiveis.

34.17.A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagbes,
independentemente da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

34.18.A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido
na subclausula 34.1, devera permanecer em vigor por 1 (um) ano apds o encerramento
da vigéncia do CONTRATO, ou até que seja atestado o pleno cumprimento de todas as
obrigacdes da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, o que ocorrer primeiro.

34.18.1. A restituicdo ou liberacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
dependera da comprovagdo do integral cumprimento de todas as obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos
BENS REVERSIVEIS em perfeitas condi¢cbes de operacionalidade, utilizagéo e

manutencao.

CLAUSULA 35 - DOS SEGUROS

35.1. A CONCESSIONARIA devera, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO,
contratar e manter com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil
e de porte compativel com o objeto segurado, as apodlices de seguro necessarias a

cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das obras, prestacdo dos SERVICOS
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e exploracao de receitas, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuizo

dos

seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, sob pena de caducidade da

CONCESSAO.

35.1.1.

35.1.2.

35.1.3.

Os seguros contratados deverdo ser revisados de forma a se compatibilizarem com
a necessidade de realizacdo de adequag¢Bes ou novos investimentos e observarao
as regulamentacgdes dos 6rgédos federais de normatizacéo e fiscalizagéo de seguros
no Brasil, sendo vedada a imposicao de procedimentos adicionais e/ou protelatérios

ao pagamento dos valores garantidos.

As apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo conter
expressamente clausula de recomposicdo automatica dos valores segurados, de
forma incondicionada, inclusive para a secao de responsabilidade civil, observadas
as regulamentac6es dos 6rgaos federais de normatizagéo e fiscalizagédo de seguros
no Brasil, a ndo ser que essa cobertura ndo esteja disponivel no mercado segurador,
0 que deve ser confirmado por carta encaminhada ao PODER CONCEDENTE e

subscrita pela resseguradora.

No caso de inexisténcia da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposi¢éo
automatica e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro e/ou
acionamento de clausula de limite agregado da apdlice, o PODER CONCEDENTE
podera demandar alternativas para assegurar as obrigacdes principais assumidas
pela CONCESSIONARIA, as quais poderdo ser estruturadas por meio de
instrumento de contrato contendo disposicdes definidas pelo PODER
CONCEDENTE ou sugeridas pela CONCESSIONARIA e aprovadas pelo PODER
CONCEDENTE.

35.1.3.1. As alternativas descritas nesta subclausula ndo poderdo implicar a

transferéncia da alocacédo de riscos estabelecida neste CONTRATO.

35.2. Deverdo ser contratados, pelo menos, 0s seguintes seguros:

a)

Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda,
destruicdo ou danos em todos ou em qualquer dos BENS REVERSIVEIS,
devendo tal seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com
padrdes internacionais para empreendimentos desta natureza, nas seguintes
modalidades:

i. Danos patrimoniais;

ii. Pequenas obras de engenharia,;
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iii. Tumultos, vandalismos, atos dolosos;
iv. Incéndio, raio e explosdo de qualquer natureza;
v. Danos a equipamentos eletrdnicos (baixa voltagem);
vi. Roubo e furto qualificado (exceto valores);
vii. Danos elétricos;
viii. Vendaval, ciclone, granizo, fumacga;
iX. Danos materiais causados aos equipamentos;
x. Danos causados a objetos de vidros;
xi. Acidentes de qualquer natureza; e

xii. Alagamento, inundacéo.

b) Seguro de responsabilidade civil:
i. Danos causados a terceiros, incluindo, sem limitacdo, os referentes a
guarda de veiculos;
ii. Cobertura adicional para responsabilidade cruzada;
iii.  Acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme
legislacdo em vigor; e
iv. Danos decorrentes de polui¢do subita.

c) Seguro(s) de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos”, que devera(ao)
estar vigente(s) durante todo o periodo de execug¢do dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS ou dos INVESTIMENTOS FACULTATIVOS, conforme o caso,
envolvendo a cobertura de quaisquer investimentos, custos e/ou despesas
pertinentes as obras civis e a infraestrutura (construgcdo, instalacbes e
montagem, englobando todos os testes de aceitagdo), bem como, no minimo:

i. Cobertura basica de riscos de engenharia;
ii. Danos ambientais causados pelas obras; e

iii. Danos patrimoniais.

35.3. As coberturas de seguro previstas nesta clausula deverdo incluir cobertura de danos
causados por evento de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR sempre que forem

seguraveis.

35.4. Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverao ser contratados
com seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando,
sempre, Certiddo de Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de

Seguros Privados — SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apolice.

Pagina 82 de 111



35.5.

35.6.

35.7.

- RECIFE

PREFEITURA

O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado/beneficiario de todas as
apblices de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA, devendo autorizar,
previamente, qualquer modificacdo, cancelamento, suspensdo ou substituicdo de
qualquer seguro contratado pela CONCESSIONARIA, para os fins deste CONTRATO,
devendo a CONCESSIONARIA se comprometer em manter as mesmas condicoes
previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

Os valores cobertos pelos seguros deverao ser suficientes para reposicao ou correcdo
dos danos causados em caso de sinistro, ndo podendo nenhum dos seguros ter o limite
de cobertura inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

Na contratac&o de seguros, a CONCESSIONARIA ainda deveré observar o seguinte:

a) As franquias contratadas deverdo ser aquelas praticadas pelo mercado
segurador brasileiro em negécios desta natureza;

b) Todas as apdlices de seguro deverédo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses,
a excecao de eventuais obras e/ou servicos de engenharia que tenham prazo
de execuc¢do menor do que 12 (doze) meses;

c) A CONCESSIONARIA devera fornecer, ao fim da vigéncia do seguro e caso ndo
possua a nova apolice, certificado emitido pela respectiva seguradora
confirmando que os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador,
conforme periodo determinado e de acordo com as coberturas e franquias
solicitadas por ela, aguardando apenas a autorizagdo da SUSEP para emissao
da nova apdlice;

d) A CONCESSIONARIA devera fazer constar das apélices de seguro a obrigac&o
da seguradora de informar, por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias da efetiva ocorréncia, 8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE,
quaisquer fatos que possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos
seguros contratados, reducdo de cobertura, aumento de franquia ou reducao
de importancias seguradas, observadas as situacfes previstas em lei;

e) A CONCESSIONARIA seréa responséavel pelo pagamento integral dos prémios e
da franquia, no casode utilizacdo de qualquer seguro previsto no CONTRATO;

f) A CONCESSIONARIA devera fornecer, em prazo néo superior a 30 (trinta) dias
do inicio de cada ano da CONCESSAO, certificado emitido pela(s)
seguradora(s) confirmando que todas as apélices de seguros contratadas estao
véalidas, e que os respectivos prémios se encontram pagos;

9) Eventuais diferencgas entre os valores contratados e as indenizagdes de sinistros

pagas nao ensejardo direito a recomposi¢édo do equilibrio econémico-financeiro
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do CONTRATO e nem elidirdo as obrigacbes da CONCESSIONARIA previstas
no CONTRATO; e

h) As diferencas mencionadas na alinea “g” acima também néo poderao ser motivo
para a néo realizacdo de qualquer INVESTIMENTO OBRIGATORIO, inclusive
reparos e manutengdes que se mostrem necessarios em funcdo da ocorréncia
do sinistro, cujos valores ndo tenham sido cobertos integralmente pelas

apolices.

A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer
condicdes das apolices contratadas, para adequa-las conforme o desenvolvimento das
atividades objeto do CONTRATO, sendo necessaria, contudo, a prévia aprovacéao do
PODER CONCEDENTE.

As apédlices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricbes ou disposi¢cdes que
contrariem as disposi¢cBes do presente CONTRATO ou a regulamentagdo setorial, e
deverdo conter declaragdo expressa da companhia seguradora de que conhece
integralmente este CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos direitos da
CONCESSIONARIA.

35.10.A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdo

decorrente da realizag&o dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para fins
dos riscos assumidos.

35.11.No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e

manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da sua faculdade de decretar a intervencdo ou a caducidade da
CONCESSAO nos termos deste CONTRATO, podera proceder a contratacdo e ao
pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas
da CONCESSIONARIA, que devera reembolsar o PODER CONCEDENTE, conforme o
caso, em 05 (cinco) dias a contar de sua notificacdo, sob pena de incidéncia de juros de
mora correspondentes a variacdo pro rata temporis da taxa Selic, a contar da data do
respectivo vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem prejuizo da utilizacdo
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para reembolsar os custos com a
contratacdo do referido seguro, bem como da incidéncia das demais penalidades

aplicaveis.

CAPITULO Xl = DAS SANCOES E INTERVENCAO
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CLAUSULA 36 — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

36.1. Pela inexecucao parcial ou total deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como
pela inobservancia da legislacdo e regulamentacdo que neles incidem, o PODER
CONCEDENTE podera, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras
penalidades eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentacdo incidentes,

aplicar as seguintes san¢des contratuais, conforme o caso:

a) Adverténcia;

b) Multa pecuniaria;

c) Impedimento de participar de licitagbes e de contratar com a Administracido
Pdblica Municipal, direta ou indireta, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos,
relativamente a todos os acionistas que exerciam o CONTROLE direto da SPE
na época em que ocorrido o ato ilicito que deu origem a punicao; e

d) Declaragdo de inidoneidade para participar de licitagbes e contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
relativamente a todos os acionistas que exerciam o CONTROLE direto da SPE
na época em que ocorrido o ato ilicito, por até 6 (seis) anos, ou até que seja

promovida a reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n°® 14.133/21.

36.2. A gradacdo das penalidades as quais se sujeitara a CONCESSIONARIA observara a

natureza da infracdo cometida, variando conforme as seguintes categorias:

a) Leve;
b) Média;
c) Grave; e

d) Gravissima.

36.3. A infracdo sera considerada leve quando decorrer de condutas ndo dolosas da
CONCESSIONARIA, das quais ela ndo se beneficie economicamente, de forma direta
ou indireta, e que ndo comprometam a prestacdo adequada e continua do objeto do
CONTRATO.

36.3.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejard a aplicacdo das seguintes

penalidades:

a) Adverténcia por escrito, que serda formulada, quando for o caso, junto a

determinacéo da adogao de medidas necessarias de correcao; ou
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b) Multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize
infracdo leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de
até 0,01% (um centésimo por cento) do valor do CONTRATO.

36.3.2. Serdo consideradas infracdes leves, inclusive, mas sem limitacdo e desde que

atendidas as condigdes da subclausula 36.3, as seguintes:

a) O nao fornecimento ou a falha no fornecimento ao PODER CONCEDENTE de
quaisquer documentos ou informacdes relativas a exploracdo da CONCESSAO
que lhe forem solicitadas no &ambito deste CONTRATO, incluindo as
demonstragdes financeiras da CONCESSIONARIA; e

b) Falha na atualizacdo e manutencdo do ANEXO K — INVENTARIO DE BENS
VINCULADOS A CONCESSAO.

36.4. A infracdo serd considerada média quando decorrer de conduta dolosa ou da qual se
constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou

indireta.

36.4.1. O cometimento de infragdo de natureza média ensejara a aplicagdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a) Adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a
determinacéo da adocdo de medidas necessérias de correcdo; e/ou

b) Multa no valor de até 0,1% (um décimo por cento) do valor do CONTRATO, que
também sera cominada, quando for o caso, junto a determinagéo da adocao de

medidas necessarias de correcao.

36.4.2. Serdo consideradas, ainda, infraces médias, inclusive, mas sem limitacdo, as

seguintes:

a) N&o apresentacao imotivada dos planos exigidos no item 6.1.1 do ANEXO B —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e na subclausula 6.4 do
CONTRATO;

b) Falha na comunicacéo imediata ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer
evento que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da realizagc&o
das atividades da CONCESSAO, nos termos deste CONTRATO;

c) N&o cooperagdo e apoio ao desenvolvimento das atividades de fiscaliza¢do do
PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO;

d) Desatendimento as determinacdes do PODER CONCEDENTE e de sua
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e)

f)

g)

h)

fiscalizacéo;

Falha na obtencdo das licencas e/ou autorizacdes emitidas pelos 6rgdos
publicos necessarias ao cumprimento do OBJETO de que trata o EDITAL e seus
ANEXOS, desde que comprovadamente por culpa da CONCESSIONARIA;
Pratica, por acdo ou omissdo, de qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a
terceiros, independentemente da obrigagcdo da CONCESSIONARIA em reparar
danos causados;

Cometimento de quaisquer infracdes as normas legais federais, estaduais ou
municipais, inclusive quanto as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
sociais previstas no EDITAL e seus ANEXOS; e

Execucéo dos servicos em desacordo com as normas técnicas, condicdes e
especificacdes contidas neste CONTRATO, independentemente da obrigagéo

de fazer correcdes necessérias as suas expensas.

36.5. A infragdo serd considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e da qual se

constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou

indireta, e que envolva prejuizo econdmico em detrimento do PODER CONCEDENTE.

36.5.1. O cometimento de infracdo grave ensejara a aplicagdo das seguintes penalidades,

b)

de maneira isolada ou concomitante:

Multa no valor de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do CONTRATO,
gue também sera cominada, quando for o caso, junto a determinagéo da adocao
de medidas necessérias de correcao; e/ou

Impedimento de participar de licitagbes e de contratar com a Administracdo
Pdblica Municipal, direta ou indireta, por prazo ndo superior a 3 (irés) anos,
relativamente a todos os acionistas que exerciam o CONTROLE direto da SPE

na época em que ocorrido o ato ilicito que deu origem a punicéo.

36.5.2. Serédo consideradas infrages graves, inclusive, mas sem limitacdo, as seguintes:

a)

b)

d)

Desisténcia da CONCESSAO, recusando-se a cumprir as responsabilidades e
obrigactes assumidas através deste CONTRATO;

N&o reconstituicdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo e
condicdes estabelecidas neste CONTRATO;

Falha em realizar a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao PODER
CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO; e

N&o apresentacdo dos seguros contratados, nos termos deste CONTRATO.
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36.6. A infragdo sera considerada gravissima quando o PODER CONCEDENTE constatar,
diante das caracteristicas do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que suas
consequéncias se revestem de grande lesividade ao interesse publico ou a
incolumidade dos USUARIOS, a satde publica, ao meio ambiente, ao erario ou a
propria continuidade do objeto do CONTRATO.

36.6.1. O cometimento de infragcdo gravissima ensejard a aplicacdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a) Multa no valor de até 1% (um por cento) do valor do CONTRATO, que também
serd cominada, quando for o caso, junto a determinagéo da ado¢éo de medidas
necessarias de corre¢ao;

b) Impedimento de participar de licitagBes e de contratar com a Administracao
Pdblica Municipal, direta ou indireta, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos,
relativamente a todos os acionistas que exerciam o CONTROLE direto da SPE
na época em que ocorrido o ato ilicito que deu origem a punicao; e

c) Declaragéo de inidoneidade para participar de licitagbes e contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
relativamente a todos os acionistas que exerciam o CONTROLE direto da SPE
na época em que ocorrido o ato ilicito, por até 6 (seis) anos, ou até que seja

promovida a reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n°® 14.133/21.

36.6.2. Serdo consideradas infracdes gravissimas, inclusive, mas sem limitacdo, as

seguintes:

a) Disponibilizar para uso equipamentos sem a manutencdo adequada e que
causem riscos a integridade fisica dos USUARIOS;

b) Causar danos a integridade fisica dos USUARIOS por meio de equipamentos
gue estejam sem a manutengdo adequada; e

c) Na&o observar regras relativas a capacidade estabelecidas em normas de

seguranca quando da realizacdo de eventos.
36.7. Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas nas subclausulas anteriores, a
reiteracédo, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, conferira

ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratéria, observados os

seguintes intervalos:

a) No minimo 0,0000001 e no maximo 0,000005% do valor do CONTRATO, por
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dia, até a efetiva regularizacao da situacdo que caracterize infracao de natureza
leve ou média; e

b) No minimo 0,000005% e no maximo 0,00001% do valor do CONTRATO, por
dia, até a efetiva regularizacao da situacdo que caracterize infracao de natureza

grave ou gravissima.

36.8. O PODER CONCEDENTE, na definicdo das espécies de penalidade de multa e das
dosimetrias indicadas nas subclausulas anteriores, levard em consideracdo as
circunstancias de cada caso, de maneira motivada, observando, sempre, a
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sancéo, inclusive quanto
ao numero de USUARIOS atingidos, o prolongamento, no tempo, da situacdo que

caracterizou a infracéo e as circunstancias atenuantes e agravantes.

36.9. Por circunstancias atenuantes, considera-se:

a) Reconhecimento da pratica da infracdo por parte da CONCESSIONARIA
mediante comunicagdo ao PODER CONCEDENTE, anteriormente a ciéncia
deste quanto ao fato;

b) Adocao voluntaria de providéncias eficazes para evitar ou amenizar as
consequéncias da infragcdo antes de proferida a decisdo confirmando a
aplicacdo da sancéo; e

c) Inexisténcia de aplicagéo definitiva de sangBes nos 12 (doze) meses anteriores

a data do cometimento da infra¢cdo em julgamento.

36.10.Por circunstancias agravantes, considera-se:

a) Reincidéncia no cometimento da infracéo, apds ter sido penalizada em processo
administrativo anterior, considerando-se o periodo de 5 (cinco) anos entre o
cometimento das infracdes;

b) Recusa em adotar medidas ou colaborar para reparagéo dos efeitos da infragao;

c) Exposicédo de USUARIOS ao risco de integridade fisica;

d) Destruicdo de bens publicos; e

e) Ocultacao de situagdo e/ou fatos que possam comprometer os bens publicos ou

colocar em risco os USUARIOS.

36.11.A prética de qualquer infracdo ndo poderd ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolugéo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizagio de toda e qualquer vantagem obtida com a
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perpetracdo da infracdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO

DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

CLAUSULA 37 — DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS
PENALIDADES

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

37.5.

37.6.

O processo de aplicacdo das sancfes previstas neste CONTRATO tera inicio com a
lavratura do auto de infracdo ou documento correspondente pelo PODER
CONCEDENTE, contendo os detalhes da infracdo cometida e a indicacdo da sancédo

potencialmente aplicavel.

Lavrado o Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado de sua intimag&o, no caso de aplicacdo da san¢édo de multa,
prevista na subclausula 36.1.”b”, apresentar defesa prévia, consoante o disposto no art.
157 da Lei Federal 14.133/21.

Na hipétese de aplicagdo das sancgfes prevista has subclausulas 36.1.°c” e 36.1.”d”, a
aplicacdo de sanc¢do sera precedida de instauragcdo de processo de responsabilizacdo, a
ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara a CONCESSIONARIA para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgao, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir, nos termos do art. 158 da Lei Federal
14.133/21.

O auto de infracd@o devera indicar prazo razoavel, nunca inferior a 3 (trés) dias, para que
a CONCESSIONARIA possa demonstrar a regularizagéo da falha relacionada a infracéo
imputada pelo PODER CONCEDENTE.

Na fase de instrucdo, a CONCESSIONARIA podera requerer, fundamentadamente,
diligéncia e/ou pericia, e podera juntar documentos e/ou pareceres, bem como aduzir

alegacdes referentes a matéria objeto do processo.

Encerrada a instrucéo processual, 0 PODER CONCEDENTE decidira sobre a aplicagao
da sancdo, estando facultada & CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para

autoridade superior, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimacao do ato.

37.6.1. Na hipétese da sancéo de declaracédo de inidoneidade, cabera apenas pedido de

reconsideragdo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacao,

Pagina 90 de 111



e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, consoante previsto no art.
167 da Lei Federal n°® 14.133/21.

37.7. Apo6s a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE emitird, na hipétese de aplicacao da penalidade de multa, documento de
cobranca contra a CONCESSIONARIA, que devera pagar o valor correspondente em até

5 (cinco) dias, contados da data do recebimento da notificacao.

37.7.1. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizagao
monetaria do débito pela variacdo do indice de Precos ao Consumidor Amplo —
IPCA e o acréscimo de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, sobre o
montante do débito corrigido monetariamente.

37.8. A aplicacdo das sangbes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA n&o se confunde com o mecanismo de avaliagdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO.

37.9. O PODER CONCEDENTE podera, nas hipoteses especificadas neste CONTRATO,
conceder periodo adicional para correcéo de irregularidades pela CONCESSIONARIA,

promovendo, assim, a suspenséo da aplicagéo de penalidades 8 CONCESSIONARIA.

37.9.1. O periodo adicional para corre¢éo de irregularidades ndo suspende a tramitacao de

processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.

37.9.2. O periodo adicional para corre¢do de irregularidades se estendera por prazo de até
180 (cento e oitenta) dias, prorrogaveis a critério do PODER CONCEDENTE.

37.9.2.1. Findo o periodo adicional para corre¢do de irregularidades e ndo resolvida a
situacdo gravosa que o originou, serdo retomadas as aplicagdes de penalidades,
computando-se as penalidades devidas ao longo de todo o prazo de suspenséo,
e avaliada a pertinéncia da instaurag@o de processo de caducidade, nos termos
deste CONTRATO, caso esse ja ndo esteja em curso.

37.9.2.2. Findo o periodo adicional para correcdo de irregularidades e resolvida a
ocorréncia que o originou, cessando a situacdo de inadimplemento contratual,
serdo extintos 0s processos sancionatorios que digam respeito a irregularidade

sanada, sem aplicacdo de penalidade.
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37.9.2.3. Caso a CONCESSIONARIA verifiqgue a impossibilidade de cumprir o periodo

adicional estabelecido, podera propor ao PODER CONCEDENTE sua

prorrogacéo, desde que com antecedéncia minima razoavel.

37.9.3. Quando a penalidade decorrer do descumprimento de prazos iniciais ou
intermediarios para a execucéo de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, o PODER

CONCEDENTE podera aceitar nova programacado das atividades ainda nao

executadas, de modo a permitir a recuperacéo do prazo descumprido, desde que néo

seja alterada a data final do cronograma originariamente prevista.

37.9.3.1.

37.9.3.2.

37.9.3.3.

37.9.3.4.

37.9.3.5.

37.9.3.6.

A deciséo sobre a aceitacdo de nova programacao, nos termos da subclausula

37.9.3, sera fundamentada e norteada por critérios técnicos.

Independentemente da aceita¢do de nova programacéo a que alude a subclausula
37.9.3, serd observado o processo de aplicacdo de penalidades previsto neste
CONTRATO, ficando suspensa a aplicagéo de penalidade, ou a exigibilidade caso
se trate de multa.

A apresentacdo, pela CONCESSIONARIA, de pedido de reprogramacédo dos
servicos ainda ndo executados a que alude a subclausula 37.9.3, equivalera ao
reconhecimento de que o descumprimento do prazo inicial ou intermediario
decorre de fato de sua responsabilidade, ndo podendo a CONCESSIONARIA
adotar, no processo sancionatdrio, comportamento incompativel com este

reconhecimento.

A suspensédo da aplicacdo de penalidade ou exigibilidade de multa somente
poderd ser deferida quando o prazo previsto na programacdo a que alude a
subclausula 37.9.3 ndo implicar prescricdo da pretensdo punitiva do PODER
CONCEDENTE.

O cumprimento do prazo estabelecido na nova programacdo de que trata a
subclausula 37.9.3 e a recuperagcdo do cronograma original importardo no
arquivamento do processo sancionatério e/ou na extingdo da correspondente

penalidade.
N&o cumprido o prazo previsto na nova programacédo de que trata a subclausula

37.9.3, ser4 elaborado documento de cobranca no dia util imediatamente posterior

ao prazo nao cumprido da nova programacéo, incidindo juros de mora na forma
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37.9.3.7.

37.9.3.8.

da subclausula 37.9.3.8, hipétese em que nao sera permitida a apresentacéo de

nova programagcao.

Eventual defesa apresentada pela CONCESSIONARIA em razdo da cobranca
prevista na subclausula 37.9.3.6 devera se restringir a demonstracéo de que o
descumprimento do prazo previsto na nova programacao decorreu de fator cujo
risco ou responsabilidade foi atribuido ao PODER CONCEDENTE, ndo podendo
rediscutir fatos ja objeto de analise e decisdo irrecorrivel no processo

sancionatorio.

O valor da multa devida pela CONCESSIONARIA sera corrigido monetariamente
pela variac&o pro rata die do indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, além
da aplicacdo de juros de mora de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata
die, compreendendo o periodo a que alude a subclausula 37.9.3.6 e a data de

emissdo do documento de cobrancga.

CLAUSULA 38 — DA INTERVENCAO

38.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO a fim de assegurar a
adequacdo da prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS e da execucdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS que compdem o CONTRATO, bem como o fiel
cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do
art. 32 e seguintes da Lei Federal n° 8.987/95.

38.2. Quando nao justificarem a caducidade da CONCESSAQ, séo situacdes que autorizam a

decretacao da intervencao pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do

interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades

incidentes:

a)

b)

c)

d)

Paralisacdo das atividades objeto do CONTRATO fora das hip6teses admitidas
neste CONTRATO e sem a apresentacao de razdes aptas a justifica-las;
Inadequacgbes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos
SERVICOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e demais
atividades objeto do CONTRATO, caracterizadas pelo ndo atendimento
sistematico dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos neste
CONTRATO;

Utilizagdo da AREA DA CONCESSAO para fins ilicitos ou ndo autorizados na
legislacéo aplicavel; e

Omissado na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento
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38.3.

38.4.

de 6bice a atividade fiscalizatoria.

A intervencao far-se-a4 por Decreto do Poder Executivo, o qual contera, dentre outras

informacdes pertinentes:

a) Os motivos da intervencao e sua justificativa,

b) O prazo, que sera de no maximo 1 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente por
mais 1 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram
a intervencao;

c) Os objetivos e os limites da intervencéo; e

d) O nome e a qualificacédo do interventor.

Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE ter4 o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da
medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla

defesa.

38.4.1. O procedimento administrativo a que se refere a subclausula 38.4 devera ser

38.5.

38.6.

38.7.

38.8.

concluido no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de considerar-se

invalida a intervencéo.

A decretag@o da intervencgdo levari ao imediato afastamento dos administradores da
SPE, e néo afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu

normal funcionamento.

N&o serd decretada a interven¢do quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for
considerada in6cua, injustamente benéfica &8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

Sera declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE nao observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios
da Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizag&o, na forma da

legislacéo.

Cessada a intervencéo, se néo for extinta a CONCESSAO, a execucédo do objeto do
CONTRATO voltara a ser integralmente de responsabilidade da CONCESSIONARIA,
quando for o caso, precedida de prestacdo de contas pelo interventor ao PODER

CONCEDENTE, que responderd pelos atos praticados durante a sua gestéao.
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38.9. As RECEITAS realizadas durante o periodo de intervencdo serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto do CONTRATO,
incluindo-se 0s encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de

FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de administracao.

38.9.1. A diferenca entre os valores arrecadados e despendidos na forma da subclausula
38.9, se houver, sera gerida pelo interventor enquanto perdurar a intervencao,
sendo devolvida 8 CONCESSIONARIA na forma da subclausula 38.8.

38.10.Para os atos de alienacao e disposicdo do patrimdnio da CONCESSIONARIA ou atos de
rendncia, o interventor necessitara de prévia autorizacdo escrita do PODER
CONCEDENTE.

38.11.Dos atos do interventor cabera recurso ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO Xlll — DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS

CLAUSULA 39 - DO MECANISMO DE SOLUGCAO AMIGAVEL DE
CONTROVERSIAS

39.1. Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou a ele
relacionados, poderdo ser amigavelmente dirimidos entre as PARTES, na forma desta
cldusula, submetidos ao Comité de Resolugdo de Conflitos (dispute board), na forma da
CLAUSULA 40, ou a arbitragem, na forma da CLAUSULA 41.

39.1.1. A submisséo de conflitos a arbitragem nédo esta condicionada a prévia tentativa de

resolugdo amigavel da disputa na forma desta clausula.

39.2. Na ocorréncia de divergéncias ou conflitos de interesse nos termos desta clausula, a
PARTE interessada notificara por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas
alegacdes acerca da divergéncia ou conflito de interesse, delimitando o objeto da
controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante, devendo também ser

acompanhada de sugestéo para sua solugéo e/ou elucidacéo.
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39.3.

Apbs o recebimento da notificacdo, a PARTE notificada tera o prazo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento da notificacdo, para responder se esta de acordo com a

solucao ou elucidagéo proposta.

39.3.1. Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo apresentada, as PARTES, em

conjunto, dardo por encerrado o conflito ou controvérsia e tomardo as medidas

necessarias para implementar a medida acordada.

39.3.2. Caso nao concorde com a solucédo proposta, a PARTE notificada, no prazo de 10

39.4.

39.5.

(dez) dias, devera apresentar a outra PARTE os motivos pelos quais discorda da
solugéo sugerida, devendo, nessa hipétese, apresentar uma solugao alternativa para

0 caso.

No processo de solugcdo amigavel de que trata esta clausula, as PARTES poder&o contar
com o apoio técnico de um mediador designado de comum acordo para auxilid-las no
processo de negociacdo, cuja remuneracdo, caso existente, sera acordada entre as
PARTES.

Em qualquer das hipéteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as PARTES
devera ser solucionado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da notificagdo prevista

na subclausula 39.2, prorrogaveis de comum acordo.

39.5.1. Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questdo conflituosa ou

39.6.

controversa, podera ser instaurado Comité de Resolu¢éo de Conflitos ou iniciado

processo de arbitragem, na forma deste CONTRATO.

A adocdo dos procedimentos indicados acima ndo exonera as PARTES de dar
seguimento e cumprimento as suas obrigacdes contratuais, sendo dever das PARTES
assegurar a continuidade da prestagéo dos servicos e o cumprimento dos cronogramas

de obras.

CLAUSULA 40 — DO COMITE DE RESOLUCAO DE CONFLITOS

40.1. Para a solucéo de eventuais divergéncias de natureza técnica e econémico-financeira

manifestadas durante a execucdo do CONTRATO, podera ser constituido, nos termos
do art. 23-A da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, por iniciativa do PODER
CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, um Comité de Resolucdo de Conflitos
(dispute board).
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40.2. O Comité de Resolucdo de Conflitos (dispute board) previsto nesta clausula sera
instaurado ad hoc e possui carater facultativo, dependendo da manifestacéo favoravel
de ambas as PARTES.

40.2.1. A instauragdo do Comité de Resolucéo de Conflitos (dispute board) somente podera
ocorrer para a emissao de posicionamento acerca de questéo especifica de natureza
eminentemente técnica ou aspectos econdmico-financeiros da execugdo do

CONTRATO, sendo sua deliberacéao final de carater recomendatorio.

40.3. Salvo acordo em contrario entre as PARTES, o Comité de Resolucdo de Conflitos
(dispute board) sera composto por 3 (trés) membros a serem designados da seguinte

forma:

a) Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
b) Um membro indicado pela CONCESSIONARIA; e
c) Um membro, que coordenara o Comité, indicado de comum acordo entre os outros

dois membros designados pelas PARTES.

40.4. Os membros indicados para integrar o Comité de Resolucéo de Conflitos (dispute board)

deverdo, ainda, observar os seguintes requisitos minimos:

a) Estarem no gozo de plena capacidade civil;

b) N&o terem, com as PARTES ou com o litigio que Ihes for submetido, relagdes que
caracterizem os casos de impedimento ou suspei¢ao de juizes, conforme previsto
no Caédigo de Processo Civil; e

c) Terem notério e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto da

controvérsia a ser submetida pelas PARTES.

40.4.1. Os procedimentos para instauracdo e funcionamento do Comité de Resolucéo de
Conflitos (dispute board) deverdo ser estabelecidos de comum acordo entre as
PARTES, observando o disposto neste CONTRATO.

40.5. Na hipotese de ndo haver acordo quanto aos procedimentos, deverdo ser adotados
agueles previstos em regulamento de cémara a ser indicada pelo PODER
CONCEDENTE, que podera ser:

a) Corte de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional (CCl);
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40.6.

40.7.

b) Camara de Mediacéo e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB);
c) Céamara de Arbitragem da FEDERASUL (CAF); ou

d) outra de reputacdo e reconhecimento equivalentes.

As manifestacdes do Comité de Resolucdo de Conflitos ndo serdo vinculantes para
qualquer das PARTES.

As custas e as despesas relativas ao Comité de Resolucdo de Conflitos (dispute board)
serdo sempre antecipadas pela CONCESSIONARIA e compensados por meio de
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, em valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do despendido, apds o encerramento dos trabalhos do Comité e a

comprovacéo do desembolso.

CLAUSULA 41 - DA ARBITRAGEM

41.1.

41.2.

As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO que envolvam direitos
patrimoniais disponiveis serdo definitivamente dirimidas por arbitragem, em
conformidade com a Lei Federal n°® 9.307/96, especialmente no que toca as seguintes

questdes:

a) Reconhecimento do direito e determinacdo do montante respectivo da
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em favor de
quaisquer das PARTES,;

b) Reconhecimento de hip6teses de inadimplemento contratual por quaisquer das
PARTES;

c) Acionamento dos mecanismos de garantia previstos neste CONTRATO;

d)  Divergéncia sobre o valor da OUTORGA VARIAVEL;

e) Valor da indenizagéo, no caso de extingdo antecipada do CONTRATO; e

f) Desacordo sobre a mensuracdo de desempenho realizada pelo PODER
CONCEDENTE, com apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, quando for o
caso, nos termos deste CONTRATO.

A submissdo de qualquer questdo a arbitragem nao exonera as PARTES do pontual e
tempestivo cumprimento das disposicdes do CONTRATO, nem permite qualquer
interrupgdo no desenvolvimento das atividades objeto do CONTRATO, que deverdo

prosseguir normalmente, até que uma decisédo final seja obtida.
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41.3.

A arbitragem sera processada por instituicao arbitral indicada de comum acordo entre as
PARTES, segundo as regras previstas no respectivo Regulamento vigente na data em
que o procedimento de arbitragem for instaurado, observado o disposto na Lei Federal
n° 9.307/96 e subsequentes alteracbes, assim como as disposicdes constantes deste
CONTRATO.

41.3.1. Nao havendo consenso entre as PARTES, o PODER CONCEDENTE indicard como

41.4.

41.5.

41.6.

41.7.

41.8.

41.9.

instituicdo de arbitragem a Corte de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional
(CCl), a Camara de Mediacédo e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB), a Camara
de Arbitragem da FEDERASUL (CAF) ou outra de reputacdo e reconhecimento

equivalentes.

A arbitragem serd processada e julgada no idioma da lingua portuguesa, de acordo com

o direito brasileiro, sendo vedado o julgamento por equidade.

As PARTES concordam que a CONCESSIONARIA arcard com o0s custos do
procedimento arbitral até que seja proferida a respectiva sentenca, independentemente

da PARTE que solicitar o seu inicio.

Apbés a sentenca arbitral, se ela for inteiramente desfavordvel ao PODER
CONCEDENTE, este devera reembolsar a CONCESSIONARIA pelas despesas

incorridas, observado o disposto no Regulamento da camara arbitral.

Na hip6tese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as despesas decorrentes
do procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na sentenca arbitral,
podendo-se observar, em relacéo aos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE, o

disposto na subclausula anterior.

Cada uma das PARTES arcar4d com seus préprios custos referentes a honorarios

advocaticios, independentemente da sucumbéncia determinada na sentenca arbitral.

O tribunal arbitral sera composto por 3 (trés) arbitros, dentre pessoas naturais de
reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria objeto da controvérsia, cabendo a

cada PARTE indicar um arbitro.

41.10.0 arbitro presidente sera escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas

PARTES.
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41.11.Caso uma PARTE deixe de indicar um arbitro ou caso os dois arbitros indicados pelas
PARTES ndo cheguem a um consenso quanto a indicacdo do arbitro presidente, a
nomeacdao faltante sera feita de acordo com as regras do Regulamento da cémara

arbitral.

41.12.Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solugéo

de divergéncias, as partes poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.

41.12.1. Caso tais medidas se facam necessarias ap0s a constituicdo do tribunal arbitral,
elas deverao ser solicitadas nos termos do art. 22-B, paragrafo Unico da Lei Federal
n° 9.307/96.

41.13.Sera competente o foro da Comarca de Recife, Pernambuco, para dirimir qualquer
controvérsia ndo sujeita a arbitragem nos termos do CONTRATO, assim como para
apreciar as medidas judiciais previstas na subclausula 41.12, ou eventual acdo de

execucao da sentenca arbitral.

41.14.As decisbes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as
PARTES.

CAPITULO XIV — DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 42 - DOS CASOS DE EXTINCAO

42.1. A CONCESSAO considerar-se-a4 extinta, observadas as normas legais especificas,

quando ocorrer:

a) O término do prazo contratual,

b) A encampagéo;

c) A caducidade;

d) A rescisao;

e) A anulacéao;

f) A ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR, regularmente
comprovada, impeditiva da execu¢do do CONTRATO; ou

g) A faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.
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42.2.

42.3.

42.4.

42.5.

Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, livres e desembaracados de quaisquer énus ou encargos, observadas
as disposicdes deste CONTRATO.

Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assuncdo da gestdo do PARQUE pelo
PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliacfes e liquidacdes
necessarios, bem como a ocupacdo das instalacdes e a utilizagdo, pelo PODER
CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSIVEIS.

Extinto o CONTRATO antes do seu termo, 0 PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de

outras medidas cabiveis, podera:

a) Ocupar, temporariamente, bens méveis e iméveis empregados na prestacao das
atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da CONCESSAO;

b) Manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo
e condi¢Bes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos
decorrentes do ndo cumprimento das obriga¢des assumidas;

c) Reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para
recebimento de multas administrativas e ressarcimento de prejuizos causados
pela CONCESSIONARIA.

Em qualquer hipotese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira,
direta ou indiretamente, a operacdo da CONCESSAO, a fim de garantir sua continuidade

e regularidade.

42.5.1. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final do CONTRATO, as

PARTES deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS
REVERSIVEIS, com o fim de identificar aqueles imprescindiveis a continuidade da
execucao do objeto deste CONTRATO.

42.5.2. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliacdo prevista na subclausula

42.6.

42.7.

anterior, admitir-se-a o recurso ao expediente de solugédo de conflitos estabelecido
neste CONTRATO.

Quando da extingdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE elaborara o Relatério

Provisério de Reverséao.

O Relatério Provisério de Reverséo retratara a situagdo dos BENS REVERSIVEIS e

determinara a sua aceitacéo pelo PODER CONCEDENTE, ou indicara a necessidade de
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intervencdes ou substituicbes sob a responsabilidade da CONCESSIONARIA que

assegurem a observancia do dever de manutenc&o constante dos BENS REVERSIVEIS.

42.8. O Relatorio Provisério de Reversao fixara os prazos em que as eventuais intervencdes

ou substituices serdo efetivadas.

42.9. As intervencgBes e substituicdes deverdo ser devidamente justificadas, especialmente

guanto a sua conveniéncia, necessidade e economicidade.

42.10.As intervencdes e/ou substituicdes realizadas com o objetivo de dar concretude ao dever
de manutencdo dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA n&o gerar&o direito

a indenizagdo ou compensacio em favor da CONCESSIONARIA.

42.11.0 Relat6rio Provisorio de Reverséo, no caso de verificacdo do descumprimento do dever
de manutencéo dos BENS REVERSIVEIS, determinara a abertura do devido processo
para eventual aplicagéo de penalidade contra a CONCESSIONARIA.

42.12.A CONCESSIONARIA promovera a retirada de todos os bens nao reversiveis.

42.12.1. Retirados 0s bens nédo reversiveis e verificado o integral cumprimento das
determinacdes do Relatério Provisério de Reversdo, o PODER CONCEDENTE
elaborard o Relatorio Definitivo de Reversdo, com o objetivo de liberar a

CONCESSIONARIA de todas as obrigacdes inerentes a reverséo de bens.

42.13.Enquanto ndo expedido o Relatério Definitivo de Reversdo, ndo sera liberada a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, conforme CLAUSULA 34.

42.14.0 PODER CONCEDENTE podera, a seu exclusivo critério, suceder a
CONCESSIONARIA nos contratos essenciais a prestacio dos SERVICOS.

CLAUSULA 43 - DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL
43.1. A CONCESSAO sera considerada extinta quando se verificar o término do prazo de sua
duracado, também se extinguindo, por consequéncia, as relacdes contratuais entre as
PARTES, com excecdo daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.
43.1.1. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipéteses expressamente

previstas neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo

encerramento de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com
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terceiros, segundo as regras para calculo e pagamento dos valores residuais, nos

termos da legislacao vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.

43.2. Até 6 (seis) meses antes do término da vigéncia contratual, o PODER CONCEDENTE

43.3.

estabelecera, em conjunto e com a cooperacdo da CONCESSIONARIA, programa de

desmobilizac&o operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assungéo

da operacgéo pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.

Na hipétese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA ndo fara jus a

qualquer indenizac&o relativa a investimentos para aquisicdo de BENS REVERSIVEIS

em decorréncia do término do prazo da CONCESSAO, salvo se o contrario estiver

expresso neste CONTRATO ou em algum de seus termos aditivos porventura

celebrados.

CLAUSULA 44 — DA ENCAMPAGCAO

44.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a

retomada da CONCESSAO, por motivo de interesse publico, devidamente justificado em

processo administrativo, mediante lei autorizativa especifica e ap6s prévio pagamento,

a4 CONCESSIONARIA, de indenizacao calculada na forma desta clausula.

44.2. Aindenizacéo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampagc&o cobrira:

44.3.

a)

b)

d)

As parcelas dos investimentos em BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados
ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO;

Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizacfes que
se fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros
em geral, inclusive honorérios advocaticios, em decorréncia do consequente
rompimento dos respectivos vinculos contratuais;

A desoneracédo da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigacdes decorrentes
de contratos de FINANCIAMENTO por esta contraidas com vistas ao
cumprimento do CONTRATO; e

Todas as despesas causadas pela encampacgédo, bem como os custos de
rescisdo antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a
execucao do objeto do CONTRATO.

O célculo do valor da indenizacdo quanto a investimentos em BENS REVERSIVEIS néo

amortizados sera feito com base no valor contdbil constante das demonstracfes
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contabeis da CONCESSIONARIA, apurado a partir do ativo intangivel, e tendo como
termo final a data da notificacdo da extingdo do CONTRATO & CONCESSIONARIA, de
acordo com a Interpretacdo Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e orientacfes
relacionadas e, ainda, respectivas revisdes, todos emitidos pelo Comité de
Pronunciamentos Contabeis — CPC, devidamente atualizado conforme o IPC/FIPE do
ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento

da indenizagéo.

44.3.1. O método de amortizacdo utilizado no célculo serd o da linha reta (amortizacao
constante), considerando o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e o menor prazo
entre (i) o termo do CONTRATO, ou (i) a vida util do respectivo BEM REVERSIVEL.

44.3.2. Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros e outras

despesas financeiras durante a realizagédo dos investimentos.

44.3.3. Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-
operacionais, assim consideradas aquelas realizadas previamente a constituicao
formal da SPE.

44.3.4. Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de

construgéo.

44.3.5. Nao serdo considerados eventuais 4gios de aquisicao.

44.3.6. Somente serdo considerados o0s custos e despesas contabilizados e que tenham
sido realizados pela propria CONCESSIONARIA, ndo sendo considerados
eventuais custos e despesas realizados por acionistas ou PARTES
RELACIONADAS da CONCESSIONARIA, ainda que em beneficio das atividades
desenvolvidas na AREA DA CONCESSAO.

44.3.7. Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de OUTORGA
VARIAVEL.

44.4. As multas, indenizacbes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizacdo previstas para o caso de

encampagao.

44.5. O célculo da indenizagédo realizado na forma estabelecida nesta clausula e seu efetivo

pagamento em ambito administrativo, quando aceito pela CONCESSIONARIA,
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corresponderad a quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo
CONCEDENTE em decorréncia da extin¢éo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir,
administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizacdes, inclusive, por

lucros cessantes e danos emergentes.

Se os valores de indenizagao, calculados de acordo com o previsto nesta clausula,
estiverem sujeitos a incidéncia tributaria no momento de seu pagamento, o valor a ser
pago devera ser elevado de modo a assegurar o recebimento, pela CONCESSIONARIA,

de valor liquido de tributos equivalente ao montante calculado para a indenizacéo.

Ao valor da indenizag&o devida @8 CONCESSIONARIA, calculado a partir da metodologia
prevista nesta clausula, sera acrescido ou subtraido o valor relativo ao saldo de
desequilibrios econdmico-financeiros, a favor, respectivamente, da CONCESSIONARIA
ou do CONCEDENTE, que ja sejam liquidos e exigiveis apés o encerramento do
processo administrativo, em decisdo da qual ndo mais caiba recurso em &ambito

administrativo.

CLAUSULA 45 — DA CADUCIDADE

45.1.

Além dos casos enumerados pela Lei Federal n® 8.987/95 e dos demais casos previstos
neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades cabiveis, como
multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacdo da caducidade da
CONCESSAO nas seguintes hipoteses:

a) Quando os SERVICOS estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas,
critérios, os INDICADORES DE DESEMPENHO e demais parametros definidos
neste CONTRATO e seus ANEXOS, em especialno ANEXO C — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO;

b) Quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais
ou disposicdes legais ou regulamentares concernentes 8 CONCESSAO;

c) Quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) Quando houver atrasos relevantes no cumprimento dos cronogramas, iguais ou
superiores a 12 (doze) meses, que levem a deterioracdo significativa e
generalizada na qualidade dos SERVICOS OBRIGATORIOS prestados;

e) Quando houver transferéncia da CONCESSAO ou alteracdo do CONTROLE
acionario direto da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa aprovacéo do
PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

f) Quando a CONCESSIONARIA paralisar os SERVICOS OBRIGATORIOS objeto
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do CONTRATO ou concorrer para tanto ou perder as condicdes econémicas,
financeiras, técnicas ou operacionais necessarias a consecucdo adequada do
objeto do CONTRATO;

g) Quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter
em plena vigéncia as apolices de seguro, ou quando ndo mantiver a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) Quando a CONCESSIONARIA nZo cumprir tempestivamente as penalidades a
ela impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas em
virtude do cometimento das infracdes previstas neste CONTRATO;

i) Quando a CONCESSIONARIA ndo atender a intimacdo do PODER
CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestacdo dos SERVICOS
OBRIGATORIOS objeto do CONTRATO; ou

i) Quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em

julgado por sonegacédo de tributos, inclusive contribuicées sociais.

A decretacio da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificacdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA, em processo administrativo, assegurado o direito

a ampla defesa e ao contraditério.

N&o sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados a
CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na
subclausula anterior, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 5 (cinco) dias, para
se corrigirem as falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento nos termos
contratuais.

Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a caducidade sera
declarada por Decreto emitido pelo Poder Executivo Municipal, independentemente de
indenizagéo prévia, calculada no decurso do processo.

A decretagdo da caducidade néo acarretara para o PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relacédo a 6nus, encargos, obriga¢cdes ou compromissos
com terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relacdo a

obrigag6es de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

Decretada a caducidade, a indenizagdo @ CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS
REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com
0 objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigco, descontado o valor das

multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA.
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O célculo do valor da indenizac&o quanto a investimentos em BENS REVERSIVEIS néo

amortizados sera feito com base na metodologia prevista na subclausula 44.3.

A declaragédo de caducidade acarretara, ainda:

a) A execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para
ressarcimento de eventuais prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE; e
b) Retencédo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos

prejuizos comprovadamente causados ao PODER CONCEDENTE.

A indenizac&o devida 8 CONCESSIONARIA em caso de caducidade levara em conta o

valor dos investimentos realizados, mas ndo devidamente amortizados.

45.10. Do montante calculado nos termos desta clausula serdo descontados:

a) Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE; e
b) As multas contratuais aplicadas & CONCESSIONARIA que n&o tenham sido

pagas até a data do pagamento da indenizagéo.

CLAUSULA 46 — DA RESCISAO CONTRATUAL

46.1.

46.2.

46.3.

Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso
de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obriga¢des, mediante agéo
judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n°
8.987/95.

Os SERVICOS OBRIGATORIOS nao poderdo ser interrompidos ou paralisados até o
transito em julgado da decisdo que decretar a rescisdo do CONTRATO, ressalvado o
disposto neste CONTRATO.

A indenizag&o devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisio, sera equivalente a

relativa & encampacao, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 44.

CLAUSULA 47 — DA ANULACAO DO CONTRATO

47.1.

O CONTRATO podera ser anulado, de oficio pelo PODER CONCEDENTE ou por

decisao judicial, na hipétese de ocorréncia de ilegalidade que caracterize vicio insanavel.
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A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de anulacédo do CONTRATO, sera

calculada na forma da subclausula 44.2.

A indenizacdo nio serd devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a
ilegalidade, tampouco nos casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma
exclusiva, hipéteses em que a indenizagéo a ela devida serd apurada nos termos da

subclausula 45.10.

CLAUSULA 48 — DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

48.1.

48.2.

Na hipétese de extincdo do CONTRATO por faléncia ou extincdo da
CONCESSIONARIA, a indenizagdo ficara limitada ao valor das parcelas dos
investimentos em BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos
SERVICOS OBRIGATORIOS concedidos, descontado o valor das multas contratuais e
dos danos eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.

Ndo podera ser procedida a partiha do respectivo patrimdnio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de
vistoria, 0 estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o
pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizac¢ao ou

a qualquer outro titulo.

CAPITULO XV — DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 49 — ACORDO COMPLETO

49.1.

As PARTES declaram que o CONTRATO e seus ANEXOS constituem a totalidade dos
acordos que regulam a CONCESSAO.

CLAUSULA 50 — COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

50.1.

As comunicag¢@es entre as PARTES seréo efetuadas por escrito e remetidas:
a) Em méos, desde que comprovadas por protocolo;

b) Por correio registrado, com aviso de recebimento (AR); e

c) Por correio eletrénico, desde que comprovada a recepgao.

Péagina 108 de 111



50.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicac¢des, 0s seguintes enderecos

e endereco eletrdnico, respectivamente:

PODER CONCEDENTE: []
CONCESSIONARIA: [*]

50.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu enderec¢o postal e enderego eletrdnico,

mediante comunicacédo a outra PARTE, conforme acima.

50.4. As comunicac8es serdo consideradas devidamente recebidas na data:

a)
b)

c)

Constante do aviso de recebimento (AR);

Do comprovante de entrega de e-mail com aviso de recebimento para o
endereco indicado na subclausula 50.2; e

De protocolo no PODER CONCEDENTE ou no endereco da
CONCESSIONARIA indicado na subclausula 50.2.

CLAUSULA 51 - CONTAGEM DE PRAZOS

51.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-ao em

dias corridos.

51.1.1.

51.1.2.

Em todas as hipoteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

Salvo disposicdo em contrario, sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préximo dia util nos
casos em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha

expediente.

CLAUSULA 52 — EXERCICIO DE DIREITOS

52.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omisséo, o descumprimento, no todo

ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condic6es deste CONTRATO e de seus

ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo, afetar ou

prejudicar tais clausulas ou condi¢cbes, as quais permanecerdo inalteradas, como se

nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.
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52.1.1. Em qualquer hipétese, ndo estara configurada novacdo ou mesmo rendncia a

direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

52.1.2. Eventuais modificaces na estrutura do Governo do Municipio de Recife, incluindo
alteragdo, extingao, criagdo de 6rgdos e entidades, implicardo sub-rogacdo das
competéncias definidas neste CONTRATO, com o que a CONCESSIONARIA

expressamente concorda, por meio da celebracéo deste CONTRATO.

CLAUSULA 53 — INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS

53.1. Caso alguma das disposic¢des deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula
ou inexequivel por deciséo judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do
CONTRATO e substituida por disposicao licita e similar, que reflita as inten¢des originais

das PARTES, observando-se os limites da lei.

53.1.1. Todas as demais disposi¢cdes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 54 — FORO

54.1. Fica eleito o foro da Comarca de Recife, Pernambuco, para dirimir qualquer
controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja sujeita ao
procedimento arbitral, bem como para a execu¢do da sentenga arbitral e atendimento de

questdes urgentes.

54.2. E, por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢des e condi¢cdes do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas que também o assinam, para que se produzam seus efeitos

legais e juridicos.

[Cidade]/[Estado], [*] de [*] de [].

[PODER CONCEDENTE]
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